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1. � innosti realizované ve sledovaném období  
 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
Celá stavba  
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
            
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást   neodsouhl.     
  schodišt� -2ks   neodsouhl.     
  výtah monolitická � ást   neodsouhl.     
  podlahy skladu síranu �elezitého   neodsouhl.     
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace         
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PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU         
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody         
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody         
PS 1.9 Kalové hospodá�ství         
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�         
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovive         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
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SO 3.16 Armaturní šachta Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 
V5         

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 4.12 Vodojem ZON         

  � S Heraltice         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
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P� ehled koordina� ních porad a kontrolních dn�  

 
Ozn. Název Místo konání 
 Kontrolní den Pítná voda(KDPV UVS – Štítary, 

KDPV VP - p�ivad�� e) 
KDPV  UVS   9.00 hod -  Štítary 
KDPV VP     13.00 hod -  T�ebí�  

   
 Koordina� ní porada Pitná voda (KPPV UVS – 

Štítary, KDPV VP3 – Ov� írna-T�ebí� ) 
KPPV UVS     8.00 hod. –  Štítary 
KPPV VP/3   13.00 hod. -  T�ebí�  

   
 Koordina� ní porada Pitná voda (KPPV VP/4 – 

Heraldice-T�ebí� , KDPV VP/2 – � astohostice-
T�ebí�  

KPPV VP/4     8.00 hod. -  T�ebí�  
KPPV VP/2   10.00 hod. -  T�ebí�  

 
 

 
 2007 
M� síc Pond� lí Úterý St� eda � tvrtek Pátek S N 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 (VP/4) 17 18 19 (VP/2) 20 21 
22 23 24 25 26 (UVS) 27 28 

� íjen 

29 30 31     
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

Listopad 

26 27 28 29 30   
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Prosinec 

31       
 2008 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 

Leden 

28 29 30 31    
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná kontrola stavby 
jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní fakturace, vypracování 
m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina� ních dn�  budou otázky  �ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD �ešeny 
individuáln� . 
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Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. 
 
Zhotovitel aktualizoval harmonogram postupu prací a finan� ního pln� ní.  
 
Zhotovitel ve spolupráci se správcem stavby p�edal staveništ�  projektu � . 5 Pr� b� �ný 
on-line monitoring.   
 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody probíhají sana� ní práce v Hale B – akumula� ní nádr�e.  
Po koordinaci s provozem bylo rozhodnuto o odstávce sedimenta� ních nádr�í na 
Hale B. 
Provozovatel p�edal sedimenta� ní nádr�e v Hale B k zahájení demontá�ních prací na  
technologii a sana� ních prací na t� chto nádr�í. 
  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
V pr� b� hu m� síce listopad 2007 byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 2.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na. 
S tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost tj. jednání o vstupu a podmínkách 
vstupu na pozemky p�i budování vodovodního p�ivad�� e C1 a C4, geodetickou 
� innost provádí Ing. Novotný, archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského 
zemského muzea. 
Po jednání zhotovitele s ved. provozu VaK T�ebí� - p. Víchou bude mo�né práce 
spojené s vým� nou vzdušník�  a kalník�  zahájit a� po � átkem roku 2008 z d� vodu 
mo�ných odstávek p �ivad�� e. 
Se správci stavby byly projednány technické problémy se zm� nou posunu � ásti trasy 
vodovodu. 
Prob� hla  oznámení vstupu na pozemky p�i zahájení prací na  protlaku pod silnicí u 
obce Šebkovice. 
Prob� hla jednání s projektantem, správcem stavby a investorem o zm� n�  profilu 
protlaku pod komunikací. 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Zahájena jednání s majiteli dot� ených pozemk� .  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Prob� hla jednání s u�ivateli dot � ených pozemk�  a se subdodavateli. 

 
Další jednání s Krajskou SÚS Vyso� ina ohledn�  protlak�  pod silnicí. 
 
Správce stavby byl seznámen s návrhem o zm� n�  technologie provád� ní protlak�  
pod silnicí a �eleznicí. 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 9 -  
 

 

9 

 1.2 – p� ípravné � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech probíhaly dle plánu a 
podle pot�eb správce stavby, zhotovitele a provozovatele. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Byly zahájeny demontá�ní a sana � ní  práce  na sedimenta� ních nádr�ích. Tyto práce 
si vy�adaly pr � b� �nou  koordinaci s provozem úpravny.  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací. 
Se správci stavby budou projednány p�ípadné  technické problémy se zm� nou � ásti 
trasy vodovodu. Zhotovitel provede zanesení zam�� ené trasy �adu C1 do 
geometrického zam�� ení hranic pozemk� .  
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Zhotovitel pokra� uje v jednání  s majiteli dot� ených pozemk�  o vstupu. 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování jednání s majiteli dot� ených pozemk� . 
Zhotovitel p�edlo�í správci stavby k odsouhlasení zm � ny protlak�  pod komunikací a 
�eleznicí v d � sledku  
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary – SO 1.01.2 Hala B 

 
·  Akumula� ní nádr�e Haly B – sanace – tryskání st � n a strop�  v akumula� ní 

nádr�i 600m3 
·  Zahájení bouracích prací na fasád�  
·  Sedimenta� ní nádr�e Haly B-zahájení sana � ních prací 

 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 

·  SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�  -zahájení prácí na vnit�ní le�até 
kanalizaci v 1.P.P a zahájení stavebních úprav pro pískovou a GAU filtraci 

·  SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  –  pokládka 
panel� ,betoná� výústního objektu 

·  SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku –  dokon� ení stavebních prací 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary 
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·  Demontá� ocelového potrubí v � etn�  armatur na hale B. (vytahání a odvoz) 
·  Demontá� roštnicových st � n ve flokulaci na hale B. 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
SO 2.01 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  

 
·  � ad C1 V pr� b� hu celého m� síce pokra� ují práce na SO 2.01 – vým� na 

vodovodního p�ivad�� e C1. Zhotovitel p�edkládá pln� ní ve výši 700 m nov�  
polo�eného p �ivad�� e TLT DN 400. Na této � ásti byla zhotovitelem provedena 
ov�� ovací tlaková zkouška p�ed zásypem potrubí, která vyhov� la. Celková 
tlaková zkouška bude provedena po ulo�ení celého p �ivad�� e C1 tj. 2320 m.  

 
·   �ad C2 – zahájení prací-skrývka ornice 

 
·  � ad C4 – B� hem m� síce listopadu probíhaly výkopové práce na trase 

vodovodu od k�í�ení s potokem ve stani � ení 0,332 po stani� ení cca 
0,530..Následovaly montá�ní práce na vodovodu,v � etn�  betoná�e kolen 
v míst�  k�í�ení s potokem.Po ukon � ení montá�ních prací byla provedena 
� áste� ná tlaková zkouška na vodovodním potrubí p�ed zásypem .Tlaková 
zkouška byla provedena tlakem 1,2 MPa a potrubí v� etn�  armatur nejevilo 
známky zm� n.V míst�  k�í�ení s komunikací prob � hly práce na protlaku pod 
komunikací.B� hem prací došlo ke zna� né zm� n�  spádu protlaku a proto 
probíhají práce na oprav�  tak,aby byl dodr�en po�adovaný spád.Bylo 
dokon� eno odhumusování celé trasy vodovodu.P�i vlastní pokládce potrubí 
bylo nutno p�evést  vodu v potoce p�es výkop.Dále bylo nutno provád� t 
drená�e vzhledem k velkému výskytu podzemní vody.Ty to byly obsypány 
makadamem a zakryty geotextilíí.Ke smontovanému potrubí byl p�ichycen 
vyhledávací vodi� .  

·  Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 
400,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubích 400.P�i 
protlakových pracech bylo pou�ito ocelové potrubí D N 625.  

 
SO 2.05 – Podchody pod silnicemi 

·  vykopány startovací jámy pro provedení protlaku pod silnicí v� etn�  
pa�ení.P �ed zahájením protlaku byla provedena ru� ní sonda v míst�  k�í�ení 
s kabely O2.Takté� byla provedena sonda v míst �  k�í�ení s st �edotlakovým 
plynovodem u obce Šebkovice ru� ním výkopem 

 
SO 2.11 – � S � astohostice 

·  zahájení prací - vybourání coppilitových st� n a vyzd� ní pilí��  pro usazení 
nových oken. Práce na � S � astohostice jsou dále odvislé od termínu výb� ru 
technologa, který probíhá na úrovni sdru�ení zhotov itel�  
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Bude zahájeno v m� síci lednu 2008 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  

                     
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 

·  sejmutí ornice vyty� ené trasy výkop 
·  výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  kladení vod.potrubí TLT DN 250   cca 100m 
·  výkop a osazení armaturní šachty p�ed VDJ ZON 
·  montá�ní práce na armaturní šacht �  p�ed VDJ ZON 
·  tlaková zkouška vodovodu(první úsek cca 600m) 

               
SO 4.02 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – cementace 
 

·  výkop jam pro cementaci na lomových bodech stáv.vod.�adu 
·   �ezání asfaltového krytu na trase výkopu pro lomové body 
·  � išt� ní potrubí a následná cementace potrubí 
 

 SO 4.05 - podchody pod komunikacemi 
·  sejmutí ornice na vyty� ených místech startovacích jam pro protlaky 
·  výkop startovacích jam na protlaky 
·  provád� ní protlak�  pod komunikacemi 
 

SO 4.07 - podchody pod �eleznicí  
·  sejmutí ornice na vyty� ených místech startovacích jam pro protlaky 
·  výkop startovacích jam na protlaky 
·  provád� ní protlak�  pod �eleznicí  

                            
SO 4.11 - vodojem Borovina 

·  bourací práce na objektu 
·  montá� lešení pro otryskávání a následnou sanaci  
·  provád� ní otryskání st� n akumula� ní nádr�e  
·  provád� ní betoná�e stropu akumula � ní nádr�e  
·  sanace otryskaných st� n první akumula� ní nádr�e VDJ  
·  montá� izolace na stropu akumula � ních nádr�í na VDJ  
 

 
 
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
Oznámení zm � ny � . 1 - Projekt � .4 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Heraltice 
– T�ebí�  �ad A3 - cementace profilu DN 200 dle tendrové dokumentace – skute� nost 
profil  DN 250 , délka bude známa a� po skute � ném zam�� ení.  
 
Oznámení zm � ny � .2 – Projekt � . 2 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice-T�ebí�  �ad C9-vým� na potrubí TLT DN 500 v délce 140m  dle tendrové 
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dokumentace.Napojení �adu na stávající potrubí v míst�  odbo� ení zásobovacího 
�adu DN 200  pro obec Štítary nalezena  o 8,6m dále ne� se p �edpokládalo.� ad C 9 
bude muset být prodlou�en o 8,6 m. Dále bylo p �i realizaci zjišt� no, �e tvarovka 
odbo� ky v� etn�  šoup� te a napojení na potrubí odbo� ky PVC DN 200 v délce 4,3m  
je v havarijním stavu a bude se  muset vym� nit .Tendrová a realiza� ní dokumentace 
s touto vým� nou nepo� ítala.    
 
Oznámení zm � ny � . 3 – Projekt 1 Rekonstrukce  úpravny vody Štítary. Dle zadávací 
dokumentace je odtok vody ze sedimenta� ních nádr�í na pískové filtry na hale A 
v dimenzi DN 400. V d� sledku zajišt� ní dostate� né kapacity vody a na po�adavek 
provozu bude provedena zám� na potrubí propojovacího �adu v hale A mezi 
sedimentací a pískovými filtry z DN 400 na DN 500 
 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1 Sana� ní práce 
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
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Firma Veselý 
Po� et pracovník�  poznámka 

Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1 Protlaky 
Mistr 1   
D� lníci HSV 9 5  
Specialisté 5 2 Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e    
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní   1 vrtací souprava pro protlaky 
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní Cementace,protlaky,sanace,izolace 
Stavbyvedoucí 1 4  
Mistr 0 0  
D� lníci HSV 12 8  
Specialisté 2 8 Cementace,protlaky,sanace,izolace  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Drobná mechanizace 

2 2 
Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 

otryskání,sana� ní omíta� ka 
Cisterna na vodu  1  
Protla� ovací za�ízení  1  
� istící za�ízení potrubí  1  
 
  
Firma Envi –pur 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 6   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2   
Drobná mechanizace    
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Strojní vybavení 3  Svá�e� ka TIG,MIG,elektrický naviják,  
Ostatní  

1  
kyslíko-acetylénová souprava pro �ezání ocelového 

potrubí 
 
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  expert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 
Projekt 1    
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                    
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                             
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                          
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6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

2007 
 

 Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                         
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company               
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                             
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
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objem min. 2,5 m3  2007  753 01 Hranice                       
Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 

2007 
dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                    
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.               
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                           

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                       

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                  

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                      
753 01 Hranice                                                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                    
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                       
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
  
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 17 -  
 

 

17 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

 
 

2. Prostav � nost ve sledovaném období  
 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 

 Všeobecné polo�ky  
 

 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   134 106 45 433   45 433 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 537 983   353 844 185 014   185 014 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265   286 029 210 563   210 563 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   0 0   0 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   230 988 193 182   193 182 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   0 0   0 

M� sí� ní pln� ní-listopad 2007 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 30.11. 2007  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 30.11.2007 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 134 106 134 106 

Projekt 1 5 537 983 353 844 353 844 

Projekt 2 4 325 265 286 029 286 029 

Projekt 3 2 481 859 0 0 

Projekt 4 1 747 465 230 989 230 989 
Projekt 5 80 054 0   0   

Celá stavba 14 595 765 1 004 968   1 004 968   

Od po� átku v ( Eur)
Celkový objem dle výkazu (Eur)� ást stavby

 
 
Graf pln � ní od po � átku stavby k 30.11.2007  
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3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
 
Budou probíhat jednání s majiteli pozemk�  
 
Jednání s provozovatelem o mo�ných odstávkách  na p �ivad�� ích 
 
Jednání s majiteli dot� ených pozemk�  mezi ÚV Štítary a � astohosticemi, kde bude 
probíhat vým� na vzdušník�  a kalník�  
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti  
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
Jednání  

·  s u�ivateli dot � ených pozemk�  
·  s archeologem 
·  s projektantem, správcem stavby a investorem o zm� n�  profilu protlaku pod 

komunikací. 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Budou probíhat jednání s majiteli pozemk�  na plánované trase 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Jednání  

·  s u�ivateli dot � ených pozemk�  
·  s firmami na dodávku  sana� ních prací 
·  s Krajskou SÚS Vyso� ina ohledn�  protlak�  
·  s archeologem 

 
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
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SO 1.01.1- Hala B 
·  Pokra� ování sana� ních prací na akumula� ní nádr�i 600m3 v hale B 

 
·  Pokra� ování sana� ních prací na sedimenta� ních nádr�í v hale B 

 
SO 1.02.1  

·  Zahájení prací na podlahách okolo skladu síranu �e lezitého 
·  Zahájení vým� ny oken 

 
PS 1 – technologie úpravny vody 

·  Demontá�e potrubí a armatur na odstavené, v � etn�  demontá�í roštnicových 
st� n ve flokula� ních nádr�ích a demontá�e pojezdového mostu shrabov acího 
za�ízení sedimenta� ních nádr�í na hale B. P �ípravné práce na nových 
nerezových potrubích. 

 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   

·  Pokra� ování prací na vnit�ní le�até kanalizaci v 1.P.P 
 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   

·  pokládka panel�  
 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  

·  dokon� ovací prace 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

·  Pokra� ování prací na �adu C1, C2,C4 
 
SO 2.05 Podchody pod silnicemi 

·  Zahájení prací na protlaku  
 
SO 2.11 � S � astohostice 

·  Pokra� ování prací 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Práce budou zahájeny v lednu 2008 dle HMG  
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na            

·  výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  kladení potrubí TLT DN 250 cca 600m 
·  tlaková zkouška vodovodního potrubí 
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SO 4. 02 Vodovodní potrubí p�ivad�� e- cementace     
·  pro� iš	ování a následná cementace stávajícího vodovodního potrubí 
·  proplachy a dezinfekce cementovaného potrubí 
·  vým� na armatur a p�íslušenství na vodovodním �adu 

 
SO 4.05 Podchody pod silnicemi                

·  dokon� ení startovacích jam pro protlaky 
·  samotné z�ízení protlak�  pod komunikacemi 

 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí            

·  výkop startovacích jam 
·  provád� ní protlak�  pod �eleznicí 

 
SO 4.11 Vodojem Borovina            

·  stavebn�  bourací práce 
·  dokon� ení sana� ních prácí na první akumula� ní nádr�i VDJ Borovina 
·  stavební úpravy v armaturní komo�e 
·  z�ízení provizorního technologického propoje VDJ Borovina 
 
 

3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
Oznámení zm � ny � . 1 - Projekt � .4 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Heraltice 
– T�ebí�  �ad A3 - cementace profilu DN 200 dle tendrové dokumentace – skute� nost 
profil  DN 250 , délka bude známa a� po skute � ném zam�� ení.  
 
Oznámení zm � ny � .2 – Projekt � . 2 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice-T�ebí�  �ad C9-vým� na potrubí TLT DN 500 v délce 140m  dle tendrové 
dokumentace.Napojení �adu na stávající potrubí v míst�  odbo� ení zásobovacího 
�adu DN 200  pro obec Štítary nalezena  o 8,6m dále ne� se p �edpokládalo.� ad C 9 
bude muset být prodlou�en o 8,6 m. Dále bylo p �i realizaci zjišt� no, �e tvarovka 
odbo� ky v� etn�  šoup� te a napojení na potrubí odbo� ky PVC DN 200 v délce 4,3m  
je v havarijním stavu a bude se  muset vym� nit .Tendrová a realiza� ní dokumentace 
s touto vým� nou nepo� ítala.    
 
Oznámení zm � ny � . 3 – Projekt 1 Rekonstrukce  úpravny vody Štítary. Dle zadávací 
dokumentace je odtok vody ze sedimenta� ních nádr�í na pískové filtry na hale A 
v dimenzi DN 400. V d� sledku zajišt� ní dostate� né kapacity vody a na po�adavek 
provozu bude provedena zám� na potrubí propojovacího �adu v hale A mezi 
sedimentací a pískovými filtry z DN 400 na DN 500 
 
 
3.5 – pracovníci vlastní,podzhotovitelé,pou�ité str ojní vybavení 
 
Firma VHSplus 

Po� et pracovník�  Poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1 Sana� ní práce 
Mistr 1   
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D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

2   

Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

1   

Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1 Protlaky 
Mistr 1   
D� lníci HSV 9 5  
Specialisté 5 2 Vodovodní montér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e    
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Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná 
mechanizace 

3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 

Ostatní   1 vrtací souprava pro protlaky 
 
 VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní Cementace,protlaky,sanace,izolace 

Stavbyvedoucí 1 4  
Mistr 0 0  
D� lníci HSV 12 8  
Specialisté 2 8 Cementace,protlaky,sanace,izolace  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Drobná 
mechanizace 

2 2 Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 
otryskání,sana� ní omíta� ka 

Cisterna na vodu  1  
Protla� ovací 
za�ízení 

 1  

� istící za�ízení 
potrubí  1  

 
  
Firma Envi –pur 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 6   
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2   
Drobná 
mechanizace 

   

Strojní vybavení 3  Svá�e� ka TIG,MIG,elektrický naviják,  
Ostatní  1  kyslíko-acetylénová souprava pro �ezání 

ocelového potrub 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 29 -  
 

 

29 

3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  expert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  finan� ní expert – Zuzana Schützová 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  statik expert – ing. Michal Jordán 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
  
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek 
 
Projekt 1 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                         
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                  
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                             
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U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

2007 
 

 Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                     
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                              
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                    
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                             
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                         

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                 
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                  
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                 

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                        
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                              

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                    
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membránové 2007  753 01 Hranice                                                                                            
P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 

2007 
dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                           

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                       

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                   
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                    
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                     
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                       
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  
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Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 3 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 3 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 3 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

 
 
 
4. Harmonogramy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 – celkový   -   revize � .1  
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1  
 � .2 a � .4. 
 
 

4.3 - finan � ní pln � ní od po� átku stavby k 30.11.2007 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 134 106 134 106 

Projekt 1 5 537 983 353 844 353 844 

Projekt 2 4 325 265 286 029 286 029 

Projekt 3 2 481 859 0 0 

Projekt 4 1 747 465 230 989 230 989 
Projekt 5 80 054 0   0   

Celá stavba 14 595 765 1 004 968   1 004 968   

Od po� átku v ( Eur)
Celkový objem dle výkazu (Eur)� ást stavby

 
 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek   
K revizi harmonogramu došlo v d� sledku zanesení zm� n vyplývajících ze 
základových podmínek na trasách p�ivad��� , stavební p�ipravenosti zhotovitele a 
klimatických podmínek. 
    

 

5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e   
 
Správce stavby upozor� uje na skute� nost, �e sou � ástí realiza� ní dokumentace je jak 
tišt� ná tak digitální podoba realiza� ní dokumentace. Realiza� ní dokumentaci je nutno 
p�edávat v souladu s harmonogramem a postupem výstavby. 
 

 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
  

7. Zkoušky   - p�íloha � .19 , 20 
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8. P� ílohy     
 
P�íloha � . 1 - 18 - fotodokumentace  
P�íloha � .19, 20 - tlakové zkoušky 
 
 
 
 
P�íloha � . 1  – Projekt � .1 – SO 1.02.2-Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
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P�íloha � .2    Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C1 
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P�íloha � .3    Projekt 2-  SO 2.11- � S � astohostice 
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P�íloha � .4    Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
 

 
 
 
 
 
P�íloha � .5    Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
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P�íloha � . 6   Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
 

 
 
 
 
P�íloha � . 7   Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
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P�íloha � . 8   Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
 

 
 
 
 
P�íloha � . 9   Projekt 2-  SO 2.01 -�ad C4 
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P�íloha � . 10  Projekt � .2- SO 2.11 � S � astohostice 
 
 

 
 
 
P�íloha � . 11  Projekt � .2- SO 2.11 � S � astohostice 
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oha � . 12  Projekt � .2- SO 2.11 � S � astohostice 
 

 
 
 
 
 
P�íloha � . 13  Projekt 4 -SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e 
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P�íloha � .14    Projekt 4 - SO 4.05 Protlak � .2 
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P�íloha � .15 - Projekt 4 - SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e 
 
  

 
 
 
P�íloha � .15 - Projekt 4 - SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e 
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P�íloha � .15 - Projekt 4 - SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e 
  

 
 
 
 
P�íloha � .16 – Projekt 4 - SO 4.01 Potrubí p�ivad�� e 
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P�íloha 17 – Projekt 4 - SO 4.11 Vodojem Borovina 
 

 
 
 
 
 
P�íloha 18 - Projekt 4 - SO 4.11 Vodojem Borovina 
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P�íloha � .19   Projekt 2 - �ad C9 - tlaková zkouška 
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P�íloha � .20  - Projekt 4 - �ad A2- tlaková zkouška 
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