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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 
P� ehled koordina� ních porad a kontrolních dn�  

 
 

ZAJIŠT � NÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAV �  
JIHOZÁPADNÍ MORAVY -  REGION T � EBÍ � SKO 

 
P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 

 
Ozn. Název Místo konání 

 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  
Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 

KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
 2008 

M� síc Pond� lí Úterý St� eda � tvrtek Pátek S N 
Duben  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30     
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Kv� ten    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  
� erven       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30       
� ervenec  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
Srpen     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
Zá� í 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
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Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín�  s kontrolou p�i dalším jednání. 
Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy rozesílány dot � eným osobám. 
 
 
 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
            
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV   p� ipomínkováno     
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace         
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU         
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody vráceno k p�epr.       
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PS 1.8 � erpací stanice pitné vody         
PS 1.9 Kalové hospodá�ství         
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-
T� ebí�         

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 
2,420)         

  
�ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 
1,896)         

  
�ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 
6,251)         

  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         

  
�ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 
12,598)         

  
�ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 
15,196)         

  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-
T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
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  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  
�ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 
- dl.147m          

  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          

  
�ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - 
dl. 235m         

  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovive         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         

  
propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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akce � .4 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-
T� ebí�    

SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) 
po VZD V5         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) 
po A2-67         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) 
po A2-77         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) 
po A2-88         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) 
poA2-95         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) 
poA2-113         

  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
      
  spln� no     
 
 
 
Byla p�edlo�ena a schválena revize � .2 harmonogramu stavby  
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody v Hale B probíhají sana� ní práce,demontá�e stávající 
technologické � ásti elektro, montá�e technologie,bourací a zednick é práce. P�i 
provád� ní t� chto prací probíhá pr� b� �ná koordinace s vedoucím  provozu úpravny  
vody Štítary. 
Dohodnut termín k demontá�ím elektroinstalací v 1 P .P. 
Jako do� asný sklad inst. materiálu ur� ena rozvodna v 1 P.P. 
Koordinace elektroprací se stavbou, provozem a  technology  
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 2.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e C1 , C2, C4, C5, C6 geodetickou � innost provádí Ing. Novotný, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
Zahájení zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 3.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e B1 a� B 12, geodetickou � innost provádí Mapcom Ing. Pesler, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Prob� hla jednání s u�ivateli dot � ených pozemk�  . Zahájení zp� tného p�edávání 
pozemk�  na dokon� ených trasách 
 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech  probíhají dle plánu a 
podle pot�eb. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Budou pokra� ovat pravidelné konzultace s pracovníky provozu  
Do�ešena specifikace dávkova��  chlóru + p�íslušenství 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky budou pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu 
prací. 
Zp� tné p�edávání dokon� ených úsek�  u�ivatel � m pozemk� .  
Vyty� ování a p�íprava  na trase C3 
Na � S � astohostice byla zahájena rekonstrukce vypušt� ním levé komory. Na 
st� nách i dnu byl zjišt� n nást�ik laminátem, po jednání o zp� sobu sanace bylo 
správcem rozhodnuto celoplošn�  nást�ik odstranit a provést celoplošnou sanaci 
komory. 
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Domluven termín p�elo�ek sníma ��  a ovládacích prvk�  na VDJ sv.Vít a � S 
� astohostice p�ibli�n �  na 21.5.2008 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemky v m� síci duben probíhalo s t� mito u�ivateli – ZEAS 
Rudíkov,ZD Rudikov se všemi u�ivateli nebo majiteli  byla u� in� na dohoda o 
podmínkách vstupu.  
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování v jednání s majiteli dot� ených pozemk�  a zp� tné p�edávání po 
dokon� ení zemních úprav . 
� ešení realizace el. NN p�ípojky na VDJ Borovina v rámci víceprácí 
Do�ešena specifikace ÚV zá�i� e na Heraltice 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B 

 
·   Pískové filtry – pokra� ování sana� ních a obkladových prací na nádr�í 

pískových filtr�  
·  Akumula� ní nádr�  - pokra � ování sana� ních prací  

 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz�   
 

·  Pokra� ování bouracích prácí a zednických prácí  
·  Dokon� ení montá�e rozvod �  ZTI 
·  Zajišt� ní montá�ních otvor �  
·  Rekonstrukce sociálních za�ízení 

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  P�íprava na opravu sjezdu do kalového pole 
 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  P�íprava pro záme� nické konstrukce 
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SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Pokra� ování prací 
 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B 
 

·  Umíst� ní zásobních nádr�í koncentrovaného koagulantu 20m 3 v� etn�  
míchadel v budov�  PP. 

·  Umíst� ní zásobních nádr�í koncentrovaného koagulantu 10m 3 v� etn�  
míchadel v budov�  PP 

·  P�íprava nerezového potrubí pro montá�ní práce na hal e B. 
·  Montá� nerezového potrubí a tvarovek u filtr �  v� etn�  armatur na hale B. 
·  Montá� nerezového potrubí a tvarovek v � S v� etn�  armatur. 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Demontá� stávající technologické � ásti elektro + montá� plech. �lab �  na hale 
B 

·  Demontá�e na stavební � ásti elektro + montá� nové elektroinstalace na soc.  
za�ízení v 1 a 2 N.P.  Instalace 2ks nových rozvad���  a realizace p�ívodní 
trasy. 

·  Dodány analyzátory chlóru (slo�eny na ÚV) pro on-l ine monitoring 
 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují na �adech 
 

 
·  � ad C1– vým� na vodovodního p�ivad�� e C1,dokon� ení pokládky potrubí, 

propoj, celková tlaková zkouška, dezinfekce, proplach potrubí 
·   � ad C2 – Pokra� ování  prací na �adu C2 . Po pokládce potrubí  a odzkoušení 

je provád� n zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu. 
 

·  � ad C3 – B� hem tohoto m� síce prob� hlo vytý� ení a p�íprava na zahájení 
prací 

·  � ad C5 – Proveden propoj nového potrubí na stávající �ad  a tlaková zkouška 
 

·  � ad C6 – V pr� b� hu celého  m� síce  probíhaly výkopové práce na trase C6 
od k�í�ení s potokem sm � rem k obci Slavice p�ekopem komunikace.Sou� asn�  
probíhala pokládka potrubí DN 350 do výkopu . 

·  AŠ Mikulovice – provedena betoná� dna a st � n v armaturní šacht�    
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 12 -  
 

 

12 

·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 
350,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubí DN 350.  

 
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 

 
·  Prob� hla demontá� armatur v levé komo �e a byla zahájena sanace �B 

konstrukcí. 
·  Zahájeny bourací práce  
 
 

SO 2. 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Zahájeny práce na sanaci op� rné zdi 
·  Vyzdívání op� rné zdi 
·  Demontá�e potrubí v akumula � ní nádr�i  

 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
  
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací 
 

·  � ad B1 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B8 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  

Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky..  
 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  

                     
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                  
 

 
SO 4.11 - Vodojem Borovina 
 

·  Dokon� ení montá�e technologického vystrojení v armaturní komo�e 
·  Zdící práce na vstupní místnosti VDJ+betoná� v � nc�  
·  Keramické obklady v armaturní komo�e 
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·  Keramická dla�ba v armaturní komo �e 
·  St�ešní konstrukce (skru�ené nosníky, trapézové plechy  
·  Realizace nové elektroinstalace v � ástech stavební a technologické,instalace 

� idel,systému EKV a radiového p�enosu,� áste� né zprovozn� ní 
·  Dodávky p�ístroj�  a za�ízení pro technologii bez montá�e ( 25 ks induk � ních 

pr� tokom� r�  
                     

 
    

 
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
V tomto m� síci bylo p�edlo�eno správci stavby p � t oznámení o zm� n� . 
 
 
Oznámení zm � ny � . 14 - Projekt 1 – Rekonstrukce úpravny vody Štítary. 

Po zam�� ení skute� ného stavu místnosti 01-26, skute� ného výškového umíst� ní 
stávajících vápenných sil bylo zjišt� no, �e nelze provést instalaci za �ízení dle 
koncepce zadávací dokumentace.Dopravníky vápenného hydrátu musí mít délku min 
2500 mm (v zadání je délka 1500mm).Uchycení celé sestavy nelze provést pomocí 
kotevního rámu na podlaze, ale musí být provedena nosná ocelová konstrukce s 
nát� rem, umíst� ná mezi stávajícími sily.Celá konstrukce bude uchycena do st� ny 
místnosti a podep�ena sloupy, kotvenými do nov�  vybudovaného podp� rného panelu 
podlahy místnosti 

   

Oznámení zm � ny � . 15 - Projekt 2 – objekt  SO 2.05 Podchody pod silnicemi 
Po dohod�  s projektantem je navr�ena zm � na materiálu trub protlak�  z �B trub DN 
600 dle tendrové dokumentace na trouby ocelové DN 600 je z d� vodu geologických 
podmínek v místech provád� ní protlak� .  
Tato geologie je nep�íznivá pro trouby s velkou hmotností a n� kolika spoji – mo�ný 
pokles trub. Trouby ocelové jsou v celé délce spojeny a tím je zvýšena únosnost 
protlaku jako celku. 
Zám� nou materiálu dojde k finan� ní úspo�e. 
   
 
Oznámení zm � ny � . 16 - Projekt 2 - Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice - T�ebí� , vým� na vodovodního �adu C2, TLT DN 400 v délce. 1200m. 
P�i provád� ní ru� ních sond pro nalezení p�echodu ocel - azbestocement bylo 
zjišt� no,�e se tento p �echod nachází cca 60 m dále ne� udává  projektová 
dokumentace. Skute� ná délka bude známa po provedení skute� ného zam�� ení.  
 
 
Oznámení zm � ny � . 17- Projekt 2 - Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice - T�ebí� , objekt SO 2.11 � S � astohostice  
P�i zahájení rekonstrukce po vypušt� ní levé komory byl zjišt� n na st� nách i dnu  
nást�ik laminátem. Po jednání se správcem stavby a projektantem bylo rozhodnuto 
celoplošn�  nást�ik odstranit a provést celoplošnou sanaci komory. Zm� nový list bude 
p�edlo�en po dohod �  se správcem stavby. 
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Oznámení zm � ny � . 18 - Projekt 1 - Rekonstrukce úpravny vody Štítary, objekt SO 
1.02.6 Oplocení v areálu 
P�ed realizací vstupní brány ší�e 3200mm byla na po�adavek provozu a po 
projednání  se správcem stavby navr�ena zm � na této brány  na ší�ku 6400mm. 
Další zm� na byla vyvolána p�i zahájení prací na op� rné zdi. Bylo zjišt� no, �e 
realizace dle provád� cí dokumentace si vy�ádá navýšení kubatury zemních prací, 
betoná�ských prací a navýšení prefabrikovaných prvk� . 
Tato zm� na je vyvolána zam�� ením stávajícího terénu a navazujícího objektu  SO 
1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal� . 
Po vyhotovení rozdílového listu projektantem bude p�edlo�en zm � nový list.  
 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé,pou� ité strojní vybavení  
 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1 Sana� ní práce 
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 15 -  
 

 

15 

Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3   
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 12   
Specialisté 2  izolace,technolog.montér  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
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Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
� istící za�ízení potrubí 

2 3 
Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 

otryskání,sana� ní omíta� ka,svá�e� ka na nerez mat. 
Ná�adí na montá�  1 Montá� technologie 
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 8 3  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, speciální za�ízení pro vlo�kování 
prostup� . 
  

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby  
 
Hlavní manager projektu               Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního managera       Ing. Vaší� ek Petr 
Expert senior  Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Finan� ní expert Schutzová Zuzana 
Technolog – expert                       Ing. Tuhov� ák  Ladislav, CSc. 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 17 -  
 

 

17 

Statik expert Ing. Jordán Michal 
 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 
Projekt 1    
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                  
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                           
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                  
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                      
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 39. týden dle HMG Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
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kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   2007 
 

 VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                       
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                           
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                   
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                 
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
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2007  753 01 Hranice                                                                                            
podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.         
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                         
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                         
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                      
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                   
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                      
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
  
 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  
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Elektromateriál 
Materiál na VDJ Borovina dle specifikace P.D. 
Dodávka plech. elektroinstala� ních �lab �  na ÚV Štítary dle specifikace a induk� ních  
pr� tokom� r�  pro montá� technologie . 
Dodávka analyzátor�  chlóru pro on-line monitoring 
  

2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 30.4. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   180 748 3 773   3 773 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 550 772   1 829 944 254 512   375 297 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 330 420   1 465 500 291 882   300 786 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   250 052 226 733   250 052 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 312 260 79 116   228 658 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   38 269 0   38 269 

M� sí� ní pln� ní-duben 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 30.4. 2008  
 
 
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 30.4. 2008 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 180 744 180 749 

Projekt 1 5 537 983 1 709 160 1 829 944 

Projekt 2 4 325 265 1 456 595 1 465 500 

Projekt 3 2 481 859 226 733 250 052 

Projekt 4 1 747 465 1 162 717 1 312 260 

Projekt 5 80 054 0 38 270 

Celá stavba 14 595 765 4 735 949 5 076 775 

Od po� átku v ( Eur)
Celkový objem dle výkazu (Eur)� ást stavby

 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací 
 
Budou probíhat jednání s provozovatelem o mo�ných o dstávkách  na p�ivad�� ích pro 
provedení p�epoj� . 
 
Na pozemcích mezi ÚV Štítary a � astohosticemi, kde bude probíhat vým� na 
vzdušník�  a kalník� , dle sd� lení správce stavby bude vstup �ešen jako p�i havárii 
za�ízení. 
 
Zajišt� ní provizorního p�enosu z VDJ sv. Vít a � S � astohostice 
 
Dokon� ení funk� nosti technolog. p�enosu z VDJ Borovina 
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti  
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny dle postupu prací 
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Finální dokon� ování projektové dokumentace elektroinstalace na zbývající objekty 
pro p�edlo�ení ke schválení 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

·  Do�ešit pozemek pí. Aulické – správce stavby, IMOS Brno, a.s., projektant 
·  Jednání  stav pozemk�  mezi ÚV Štítary a � astohosticemi, kde bude probíhat 

vým� na vzdušník�  a kalník� - dle sd� lení správce stavby bude vstup �ešen 
jako p�i havárii za�ízení 

·  Jednání s provozovatelem o mo�ných odstávkách p �ivad�� e  
·  Jednání ohledn�  rekce � S � astohostice  
·  Jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na �adu C1 
·  Vy�izování dohod o vstupu na pozemky na trase C3 

   
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemek �ádu B7. Další jednání s provozovatelem o mo�ných 
odstávkách p�ivad�� e – �ád B8,B3,B1. 
 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací. 
 
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Dokon� ování sana� ních prací na sedimenta� ních nádr�í   
 

·  Dokon� ování sana� ních prací na akumula� ních nádr�í 
 

·  Dokon� ování sana� ních prací a obklad�  na pískových filtrech 
 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ení stavebních prací na výtahové šacht�  a p�ípravné práce na  výtahu 
·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech 
·  Dokon� ení prací na rekonstrukci ZTI  
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SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Oprava úpravy sjezdu 
·  Terénní úpravy 

 
 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce – osazení záme� nických prvk�  
 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Pokra� ování prací , p�íprava záme� nických výrobk�  
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody 
 

·  P�ípravné práce na nových nerezových potrubích. 
·  Montá� potrubních v � tví na hale B. 
·  Ukládání drená�ního systému Leopold ve filtrech GA U 
·  Ukládání drená�ního systému Leopold v pískových fi ltrech 
·  Nasypání nápln�  GAU do filtru. 
·  Ustavení a montá� nádr�í a souvisejících za �ízení v� etn�  potrubí v budov�  

PP. 
·  Demontá� a montá� potrubních v � tví v � S. 
·  Demontá�e a montá�e lávek v sedimenta � ní a flokula� ní nádr�i � .3,4 na hale 

B. 
 
 
PS 2 – Elektroinstalace 

·  PS 2.1 stavební elektroinstalace  v návaznosti na pot�eby stavby  

·  PS 2.2 Demontá�e stávající technologické elektroin stalace na hale B 
·  PS 2.2 Montá�e  kabelových tras na hale B  

 
 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování na  �adu  C2, p�íprava k propojení na stávající potrubí , termín 
propoje 14.5.2008 

·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C6 
·  Provedení tlakové zkoušky na �adu C6 
·  Rozprost�ení ornice na � ásti C5 
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·  P�epojení �adu C4 na stávající potrubí 
·  Na trase C3 budou zahájeny výkopové práce a následná pokládka potrubí  

 
 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Pokra� ování sana� ních prací 
·  P�íprava na montá� technologie  

 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Provád� ní sana� ních prací v akumula� ní nádr�i � .1 
·  Provád� ní montá�ních prací technologie 
 

Demontá�e el. instalací na � S. � astohostice a VDJ sv. Vít 
 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování prací na �adu B2,B4,B5 
·  Zahájení prací na  vodojemu Baliny a � S Ov� írna 

 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
          

·  Výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  Kladení potrubí TLT DN 250  
·  Další tlaková zkouška vodovodního potrubí 

 
 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Zahájení prací na  protlaku � .1 
         
 
SO 4.11 Vodojem Borovina 
 

·  Stavební práce –vyzdívání st� n 
·  Stavební úpravy v armaturní komo�e 
·  Dokon� ovací práce na technologickém propoji  
·  Dokon� ení st�ešní konstrukce 
·  Dokon� ení el. instalací na VDJ Borovina (PS 1.1,PS 1.2)  
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3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé,pou� ité strojní vybavení 
 
Firma VHSplus 

Po� et pracovník�  Poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Sana� ní práce,obklada� i 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

2  Sbíje� ky,kompresor 

Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 8 2  
Specialisté 4 2 Vodovodní montér,technolog 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

1   

 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
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D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e    
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná 
mechanizace 

3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 

 
 
Firma Outulný   

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
        
Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 2  
Mistr 0 0  
D� lníci HSV 12 8  
Specialisté 2 8 protlaky,sanace,izolace  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Drobná 2 2 Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 
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mechanizace otryskání,sana� ní omíta� ka 
Cisterna na vodu  1  
Protla� ovací 
za�ízení 

 1  

� istící za�ízení 
potrubí 

 1  

 
Firma Envi –pur 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
Specialisté 14 4  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2   
Strojní vybavení 3  Svá�e� ka TIG,MIG,elektrický naviják,  
Ostatní  1  kyslíko-acetylénová souprava pro �ezání 

ocelového potrubí 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1 1  
Specialisté 2 3 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
 

 
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby  
 
Hlavní manager projektu               Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního managera       Ing. Vaší� ek Petr 
Expert senior  Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Finan� ní expert Schutzová Zuzana 
Technolog – expert                       Ing. Tuhov� ák  Ladislav, CSc. 
Statik expert Ing. Jordán Michal 
Geotechnik expert                         Ing. K�í� Jan 
Administrativa                                Mgr. Smejkalová Lenka 
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3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
Projekt 1 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                          
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.          
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                      
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                       
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                   
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                   
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                     
Praha 9 
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Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 

 
dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                             
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                               
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                        
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                       

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.            
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.            
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                          

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                     

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                        
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
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2007  753 01 Hranice                                                                                            
� erpadlo dopravy písku  38. týden 

2007 
dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                   
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                   
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                   
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                       
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 Projekt 3 1.1.2008 

Pr� b� �n �  od 
28.1.2008 EM-VAK T�ebí�  

 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1,  
 � .2,� .3 a � .4.  

 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
 
k 30.4.2008 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 423 139,49 3 773,80 180 748,53 42,7% 2 42 390,96

Projekt 1 5 550 772,27 375 297,90 1 829 944,12 33,0% 3 720 828,15

Projekt 2 4 330 420,20 300 786,12 1 465 500,38 33,8% 2 864 919,82

Projekt 3 2 481 858,95 250 052,31 250 052,31 10,1% 2 231 806,64

Projekt 4 1 747 465,07 228 658,83 1 312 260,39 75,1% 435 204,68

Projekt 5 80 054,38 38 269,69 38 269,69 47,8% 41 784,70

Celá stavba 14 613 710,36 1 196 838,64 5 076 775,41 34, 7% 9 536 934,95

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 1.196.838   Eur co� je 8,19% z celkové ceny . Oproti plánovanému 
objemu je  to  o  340,8 tisíc Eur více, tj. o 2,3% více . 
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 5.076 tisíc Eur,co� je 34,7 
% z celkové ceny díla.    

 

 
 
 
5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e  
 
5.1. Nároky Zhotovitele 
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly p�edlo�eny dva zm � nové listy. List � .PV/003 projektu 
� .1 na provedené obklady nádr�í  filtra � ních písk�  v Hale B a  list � .PV/004 projektu 
� .1 na dopln� ní systému sanací v akumula� ních nádr�í v Hale B 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 38 -  
 

 

38 

Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %
LEDEN 2008

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 PS1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/002 projekt 1 PS1.01
dopln� ní systému 
sanace 6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

Znojmo 30.4.2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
 
5.2. Nároky objednatele 
 

·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 
na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m vzhledem k zahájení  
prací na polích. 

·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 
dodaného materiálu 

 
 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Provedena celková tlaková zkouška Projektu 2, objektu SO 2.01, �adu C1 a C5  
 
 

8. P� ílohy   -   
Protokol o tlakové zkoušce – p�íloha � .1,2 
Fotodokumentace   - p�íloha � .3 - 15 
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P� íloha � . 1  
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P� íloha � . 2  
 

 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 41 -  
 

 

41 

P� íloha � . 3    
Projekt � .1 – SO 1.01 Budova ÚV Štítary 
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P� íloha � . 4    
Projekt � .1 – SO 1.01 Budova ÚV Štítary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 43 -  
 

 

43 

P� íloha � . 5    
Projekt � .1 – PS 2 -Elektroinstalace 
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P� íloha � . 6     
Projekt � .1 – PS 1- Technologie úpravny vody- Nádr�e koagula ntu 
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P� íloha � .7 
Projekt � .1 – PS 1- Technologie úpravny vody – potrubí 2 P.P. Haly B 
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P� íloha � .8 
Projekt � .1 –  PS 1- Technologie úpravny vody – potrubí 2 P.P. Haly B 
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 P� íloha � .9 
Projekt � .1  – PS 1- Technologie úpravny vody – potrubí 2 P.P. Haly B 
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P� íloha � . 10   
 
 Projekt � .2  

 
 
 
Projekt � .2  
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P� íloha � .11 
 
Projekt � .2 
 

 
 
 
Projekt � .2  
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P� íloha � .12  
Projekt � .3 
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P� íloha � . 13 
Projekt � .4 

 
 

 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 52 -  
 

 

52 

 
P� íloha � .14  
 
 Projekt � .4 
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P� íloha � .15  
 
Projekt � .4 

 
 


