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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 
 

Ozn. Název Místo konání 
 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  

Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 
KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
� ervenec  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
Srpen     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
Zá� í 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
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 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
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  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV   p� ipomínkováno     
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech   p� ipomínkováno     
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace hala B       
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU hala B       
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody vráceno k p�epr.       
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B       
PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B       
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-
T� ebí�          

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 
2,420)         

  
�ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 
1,896)         

  
�ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 
6,251)         

  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         

  
�ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 
12,598)         

  
�ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 
15,196)         

  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
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  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-
T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  
�ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 
- dl.147m          

  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          

  
�ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - 
dl. 235m         

  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
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  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         

  
propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-
T� ebí�    

SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) 
po VZD V5         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) 
po A2-67         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) 
po A2-77         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) 
po A2-88         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) 
poA2-95         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) 
poA2-113         

  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
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SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody v Hale B probíhají dokon� ovací práce technologické � ásti elektro a 
technologické propoje pro provedení komplexních zkoušek p�ed uvedením Haly B do 
zkušebního provozu. Byl vyhotoven provozní �ád, který byl provozovatelem na všech 
úrovních p�ipomínkován a bude vydá v � istopise                                                                                                  
P�i provád� ní t� chto prací probíhá pr� b� �ná koordinace s vedoucím  provozu 
úpravny  panem  Šigutem.  
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce jednal zhotovitel s vlastníky a pronajímateli pozemk� , které 
budou dot� eny p�i vým� n�  kalník�  a vzdušník� . Na základ�  projednání vstup�  budou 
u provozovatele nárokovány odstávky p�ivad�� e. Zahájení zp� tného p�edávání 
pozemk�  na dokon� ených trasách 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech  probíhají dle plánu a 
podle pot�eb. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Budou pokra� ovat pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem  
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování v jednání s majiteli dot� ených pozemk�  a zp� tné p�edávání po 
dokon� ení zemních úprav . 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B  - dokon� ovací práce 

 
·  Úklidové práce a p�edávání    

 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ení rekonstrukce  v místnostech laborato�í a p�edání 
·  Pokra� ování pokládky dla�eb a obklad venkovního soklu 

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ování terénních úprav 
·  P�íprava záme� nických výrobk�  
 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky – zahájení prací 
 

·  Zahájení výroby konstrukce nosník�   
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu – zahájení prací 
 

·  Obrubníky, podkladní vrstvy 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ování montá�e oplocení, výroba vstupních vrat. 
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PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B 
 

·  Demontá�e potrubí a za �ízeních  � S, velká akumulace „A“, chodba v 2PP 
·  Montá�e nových nerezových potrubích a za �ízeních v � S. 
·  P�ípravné práce na nových nerezových potrubích a za�ízeních v� etn�  

montá�e v kompresorovn � . 
·  Zprovozn� ní a odzkoušení chemického hospodá�ství. 
·  Montá� nerezového potrubí pro vy � erpání sedimentací na hale „B“. 
·  Dopln� ní filtra� ní nápln�  filtr�  7 a� 12. 
·  Úklid haly „B“. 
·  Rozvod ost�ikové vody na hale „B“. 
·  Dopln� ní odb� rných míst na hale „B“. 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Montá� stávající technologické � ásti elektro v budov�  P.P. a v rozvodn�  haly 
B (strojovna) v návaznosti na technologické vystrojení. Práce na trasách 
kabelového vedení v budov�  P.P.Zapojování agregát� ,vystrojení rozvad�� e 
RM2 automatem,dodávka rozvad�� e RD1. 

·  Zapojování rozvad�� e RM3 
·  Demontá�e na stavební � ásti elektro + pokra� ování montá�í nové 

elektroinstalace v 1P.P,1N.P. a 2 N.P.  Montá� a za pojování rozvodných 
tras,sv� tel,vypína��  atd. 

·  Dokon� eny o�ivovací práce na hale B 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují na �adech 
.     

·  � ad C3 – Pokra� ování výkopových prací a pokládky potrubí       
·  AŠ Mikulovice – provedena betoná� dna a st � n v armaturní šacht�    
·  AŠ Vícenice  -  zahájení prací 
·  AŠ Blí�kovice – zahájení rekonstruk� ních prací 
·  AŠ Dolní La�any – zahájení rekonstruk� ních prací    
·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 

350,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubí DN 350.  

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Osazení skru�í a orienta � ních sloupk�   
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Dodávka rozvad���  RH1,RC1,RM1 a RD1 
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·  Osazení rozvad���  na nosnou konstrukci 
·  Montá�e kabelových tras,stavební elektroinstalace, hromosvodu,zapojování a 

tahání kabelá�e 
·  Stavební práce – fasáda,bourání,úpravy 
·  P�íprava záme� nických výrobk�  
·  Provádí se obklady a zednické práce.  
·  Dopojení AT stanice pro VDJ Nové Syrovice, montá� � erpadel pro VDJ 

Moravské Bud� jovice, vystrojení technologického potrubí 
 
 

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Provedení propoj�  na � S  
·  Betoná� armaturní komory 

 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Provád� ní dla�eb 
·  Zahájení malí�ských prací 
·  Dokon� ení osazení kompozitových prvk�   
·  Dodávka rozvad�� e RM1 
·  Osazení a zapojení rozvad�� e 
·  Tahání kabelových tras 
·  Montá� stavební elektroinstalace a hromosvodu  
·  Technologie - dokon� ovací práce, povrchová úprava materiálu 
·  Dokon� ování montá�e oplocení 
·  Dokon� ování terénních úprav 

 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Demontá�ní práce v levé akumulaci 
·  Zahájení stavebních prací 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací na �adech 
 

·  � ad B1 – Výkop a pokládka potrubí TLT DN 300 
·  � ad B9 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B11 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
 

 
Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky.  
 
SO 3.11 Akumulace Ov� írna – pokra� ování prací 
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·  Osazení výstroje do stávajících rozvad���  pro funkci m� ni� e a akumulace 
� erpací stanice (elektrošoup� ,claval,snímání � idly apod.) 

·  Instalace systému EKV na � S Ov� írna 
·  Dodávka m�� ící trati pro za� len� ní do systému  
·  Vým� na p�ítoku a odb� rného potrubí v armaturní komo�e 
·  Pokra� ování stavebních prací – bourací a betoná�ské práce. 

 
SO 3.12 VDJ Baliny – pokra� ování prací 
 

·  Pokra� ování stavebních prací – bourací a betoná�ské práce  
·  Vým� na potrubí v zadní akumulaci 

 
         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  provizorní propoje 
·  výkopové práce                  

 
SO 3.17 Vodojem Týn 

·  Izolace akumula� ních komor 
·  Sanace akumula� ní komory    
·  Svahování, terénní úpravy  
·  Zazd� ní okenních otvor�  
·  Vým� na potrubí p�ítoku a odb� ru v armaturní komo�e a v akumulaci 
 

SO 3.1a Vodojem St�íte�  
 

·  vým� na potrubí v levé akumulaci a armaturní komo�e 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – pokra� ování prací 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250 cca 400 m    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                  
 
 

SO 4.02 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – cementace – dokon� ení prací 
 

·  dokon� ení terénních úprav  
                   
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina – dokon� ovací práce 
 

·  Dokon� ovací práce, úklidové práce, 
·  Dodávka temperance objektu – 2ks sálavých panel�  a termostatu. 
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·  Instalace zobrazovacího panelu PLC do dve�í rozvad�� e 
 
 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
 

·  Montá� systému EKV.  
·  Vým� na technologického vystrojení 

 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci - neobsazeno 
 
 
1.5.1 – pracovníci  zhotovitele, podzhotovitele, po u�ité strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
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Firma Veselý 
Po� et pracovník�  poznámka 

Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
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Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 0   
Specialisté 6 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 4  
Mistr 1 4  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 19  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4 7  
Ostatní  

3 5 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Finan� ní expert                                                   Schutzová Zuzana 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
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man�eta EPDM 

 
 � eskolipská 9                                      

412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                 
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                        
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                          
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                     
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                     
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                       
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
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Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                       
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
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materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  
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2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 31.8. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   196 463 6 048   4 393,00

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 550 772   3 059 010 283 028   116 058 

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265   2 838 295 247 605   479 144 

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   920 321 238 624   339 642 

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 555 051 78 185   17 459 

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   38 269 4 000   0 

M� sí� ní pln� ní-srpen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31. 8. 2008  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.8. 2008 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 26 -  
 

 

26 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 230 686 196 463,23

Projekt 1 5 568 863 2 875 062 3 059 010,92

Projekt 2 4 330 491 2 582 158 2 838 295,24

Projekt 3 2 481 859 1 258 757 920 321,84

Projekt 4 1 762 280 1 486 216 1 555 051,21

Projekt 5 80 054 9 883 38 269,69

Celá stavba 14 646 687   8 442 762 8 607 412 

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

Objem provedených a fakturovaných prací je od po� átku stavby oproti plánovanému 
objemu o 164,6 tisíc Eur vyšší. 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
Jsou p�ipravována jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Komplexní zkoušky, uvád� ní do provozu 
·  Zahájení rekonstrukce st�echy 

 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Zahájení rekonstrukce st�echy 
·  Pokra� ování sana� ních prací akumula� ních nádr�í  
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SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech soklu  
·  Zahájení rekonstrukce st�echy 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ovací práce a dokon� ení terénních úprav, osazení záme� nických 
výrobk�  

 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ení a p�edání objektu 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Výroba konstrukce nosník�   
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Pokra� ování prací 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ení rekonstrukce starého oplocení . Montá�e vstupní ch vrat. 
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  Dokon� ení montá�e stroj �  a za�ízení v� etn�  potrubí v � S. 
·  Dokon� ení montá�e stroj �  a za�ízení v� etn�  potrubí v strojní díln� . 
·  Dokon� ení dávkování hlavního koagulantu. 
·  KZ � ásti ÚV - hala B 

 
PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Dokon� ení montá�í technolog.elektroinstalace v budov �  PP a strojovn�  u haly 
A a p�íprava na o�ivení v automatickém re�imu 

·  Realizace stavební elektroinstalace na ÚV Štítary v návaznosti na   
      pot�eby stavby.  

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
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·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C3, propoj na stávající potrubí 
·  AŠ Vícenice – pokra� ování  prací 
·  AŠ Mikulovice  - pokra� ování prací 
·  AŠ Blí�kovice – pokra� ování rekonstruk� ních prací 
·  AŠ Dolní La�any – pokra� ování rekonstruk� ních prací    

 
 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  P�íprava na vým� nu vzdušník�  a kalník�  
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Provád� ní stavebních a dokon� ování sana� ních prací 
·  Dokon� ení  a o�ivení technologické � ásti s dálkovým p�enosem na dispe� ink  
·  Odzkoušení technologického vystrojení a uvedení do provozu  
 

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  P�íprava na montá� st �ešního plášt�  
·  Dodání � erpadel pro VDJ Moravské Bud� jovice posunuto dodavatelem na 

30.10.2008. 
 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� ení terénních úprav v� etn�  komunikací 
·  Montá�e dla�eb ,obklad �  a malí�ské práce 
·  Dokon� ení  a o�ivení technologické � ásti  
·  Dokon� ení montá�e el. instalací 

 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Potrubí v levé akumulaci a armaturní komo�e 
·  Pokra� ování stavebních prací 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 

 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - dokon� ování 
 

·  � ad B1 – Dokon� ovací práce, tlakové zkoušky,p�ípravy na p�epojení na 
stávající �ad 

·  � ad B9 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 ,p�ípravy na propoj na 
stávající potrubí 

·  � ad B11 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 ,tlakové zkoušky a p�íprava 
na propojení stávajícího potrubí 
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SO 3.10  P�ípojka NN a trafostanice 
 

·  Dokon� ení NN p�ípojky na � S Ov� írna 
·  Dokon� ení p�ípojky NN pro VDJ Baliny  

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Elektroinstala� ní práce 
·  Vým� na potrubí v levé akumulaci  

 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Provád� ní sana� ních prací 
·  Elektroinstala� ní práce  dle stavebních prací 
·  Vým� na potrubí v zadní akumulaci 

    
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Zahájení betoná�e st � n šachty 
 
SO 3.17 Vodojem Týn  
  

·  Pokra� ování sana� ních prací  
·  Nát� r dve�í armaturní komory  
·  Pokra� ování v montá�ních el. instalací   
·  Dodávka a instalace rozvad���    
·  Vým� na potrubí p�ítoku a odb� ru v armaturní komo�e a v akumulaci 
·  Odvoz zeminy + izolace akumula� ní � ásti nádr�e  -  
 

 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
          

·  Výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  Kladení potrubí TLT DN 250 cca 600m  
·  Další tlaková zkouška vodovodního potrubí 
·  Uzavírka stát.silnice s objí� � kou v obci Pokojovice 

 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
 

·  Zahájení prací na  protlaku � .1 
    

SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Dokon� ení vým� ny technologického vystrojení 
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3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci - neobsazeno 
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
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Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 2  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
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D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Statik  expert                                                       Ing. Michal Jordán 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech         
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 

39. týden 
2007 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
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provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

 2007 
 

Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                     
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                       
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                  
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                    
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                    
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                  
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                           
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
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Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                          

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                   

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.               
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                   

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.               
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                        

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                           
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                               

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                 

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1,  
 � .2,� .3 a � .4.  

 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
k 31.8.2008 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 423 139,49 4 393,32 196 463,23 46,40 2 26 676,26

Projekt 1 5 568 863,11 116 058,07 3 059 010,92 54,90 2 509 852,19

Projekt 2 4 330 491,08 479 144,82 2 838 295,24 65,50 1 492 195,85

Projekt 3 2 481 858,95 339 642,74 920 321,84 37,10 1 561 537,11

Projekt 4 1 762 280,19 17 459,97 1 555 051,21 88,20 207 228,97

Projekt 5 80 054,38 0,00 38 269,69 47,80 41 784,70

Celá stavba 14 646 687,20 956 698,92 8 607 412,13 58,8% 6 039 275,08

 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 956.698 Eur co� je 6,53 % z celkové cen y .  
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je8.607 tisíc Eur,co� je 58,8   
% z celkové ceny díla.    

 

 
5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce nebyly schváleny �ádné zm � nové listy. 
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Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01
dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349

Znojmo 31.8.2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
5.2. Po�adavky investora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  V období mezi sklizní a zasetím je nutné provést vým� nu vzdušník�  a kalník�  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�  
u�ívána. 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 15 
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P� íloha 1 
 
Budova ÚV Štítary - technologie- dopln� ní písku ve filtrech 

 
 
ÚV Štítary - technologie 
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P� íloha 2 
 
ÚV Štítary – technologie – m�� ení pracích � erpadel 
 

 
 
M�� ení výtlaku pracích � erpadel 
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P� íloha 3 
 
ÚV Štítary – technologie – potrubí od� erpání sedimentací 

 
 
 
Samoodvzdušn� ní Jemnice 
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P� íloha 4 
 
ÚV Štítary – technologie –samoodvzdušn� ní T�ebí�  
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P� íloha 5 
 
ÚV Štítary – technologie 

 
 
ÚV Štítary – technologie  
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P� íloha 6 
 
ÚV Štítary – technologie  

 
 
ÚV Štítary – technologie  
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P� íloha 7 
 
ÚV Štítary – technologie –výtlak � erpadla na písek 

 
 
Výtlak nových pracích 
� erpadel

 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 45 -  
 

 

45 

 
 
P� íloha 8 
 
Výtlak pracích � erpadel 

 
 
ÚV Štítary – technologie  
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P� íloha 9 
 
ÚV Štítary – elektroinstalace 
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P� íloha 10 
 
Projekt 2- vodovodní potrubí p�ivad�� e – výkop rýhy pro pokládku potrubí 
 

 
 
Projekt 2 – VDJ Sv.Vít 
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P� íloha 11 
 
Projekt 2- VDJ � astohostice 
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P� íloha 12 
 
� S � astohostice 

 
 
� S � astohostice 
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P� íloha 13 
 
Projekt 4 
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P� íloha 14 
 
Projekt 3 – Vodojem Týn 
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P� íloha 15 
 
Projekt 3 – propoj  

 
  


