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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 
 

Ozn. Název Místo konání 
 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  

Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 
KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 4 -  
 

 

4 

Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
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PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 
V5         

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
4..12.2008 bylo vydáno rozhodnutí M� Ú Znojmo - O�P k uvedení haly B do 
p�ed� asného provozu . 
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
V rámci vým� ny vzdušník�  a kalník�  probíhala jednání o vstupu na pozemky.  
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
Pokra� ování zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách. 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech budou probíhat dle 
plánu a podle pot�eb. 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Dokon� ení  rekonstrukce st�echy 
·  Úklidové a dokon� ovací práce.  
·  Odstra� ování vad a nedod� lk�  pro spušt� ní haly B do p�ed� asného u�ívání  

 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Dokon� ení rekonstrukce st�echy 
·  Dokon� ení sana� ních prací akumula� ní nádr�e 1000m3. 

 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování prací na dla�bách   
·  Dokon� ení rekonstrukce st�echy 
·  Dokon� ení montá�e výtahu 

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ovací práce pozastaveny 
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SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce pozastaveny 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky  

 
·  P�ípravné práce na p�íst�ešku pro traktor  

 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  

 
·  Dokon� ovací práce pozastaveny 

 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ení dálkového ovládání vjezdových vrat horního vstupu. 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B , A 
 

·  P�íprava na spušt� ní první � ásti – haly B do p�ed� asného u�ívání 
·  P�íprava pro m�� ení kvality vody Hach Lange 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 
. 

·  Dokon� ení p�ípravy kabelových tras a kabelového vedení v� etn�  výstroje 
v rozvad�� i RM3 pro napájení a sledování za�ízení ON-LINE monitoringu a na 
napájení a ovládání � erpadla odpadní vody.  

·  Dopln� ní kabelových tras pro stávající kabelá�e. Instalac e popis�  agregát�  a 
� idel 

·  P�íprava trasy pro datové kabely na velín a pro p�elo�ku radiomodemu.  
·  Pokra� ování prací na vizualizaci dispe� inku 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
   
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
.     

·  Dokon� ovací práce na �adech  - propojovací potrubí, zásypy a rozprostírání 
ornice   

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Vým� na vzdušník�  a kalník�  dle harmonogramu a dle mo�ností odstávek. 
·  Osazování skru�í a orienta � ních sloupk�  

 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 10 -  
 

 

10 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Stavební práce – dokon� ovací práce, dla�by, obklady, likvidace kanál �  
·  Odzkoušení technologie a uvedení do provozu  
·  O�ivení za �ízení ON-LINE monitoringu v� etn�  jeho zapojení, pln�  dokon� eny 

demontá�e starého technologického za �ízení a také dokon� eny veškeré 
montá�e dle realiza � ní dokumentace.  

·  Instalace a zprovozn� ní dávkova� e chlornanu sodného v� etn�  veškerého 
p�íslušenství. 

 
 
 

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Provád� ní obklad�  
·  Dokon� ení zateplení fasády 
·  Montá� st �echy 
·  Pokra� ování montá�e elektro dle RDS 

 
 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� ení prací a p�íprava na p�edání objektu 
 
 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Pokra� ování stavebních prací (zednické a sana� ní práce) 
·  Dokon� ení vým� ny potrubí v levé akumulaci a armaturní komo�e Dokon� ení 

montá�e kabelových tras, instalace kabelového veden í a sv� tel. Osazení 
�ídícího systému s okam�itým p �enosem údaje o hladin� . Zapojení 
regula� ního ventilu cla-val s mo�ností ovládání z dispe � inku.  

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací na �adech 
 

·  � ad B11 – propojení s armaturní šachtou Pocoucov  
·  � ad B10, B11 – výkop a pokládka potrubí 

 
Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky.  
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SO 3.11 Akumulace Ov� írna – pokra� ování prací 
 

·  Stavební práce (betoná�ské práce,izola� ní práce,sanace) 
·  Montá� a kompletace kompozicových prvk �  
·  Montá� krovu, p �íprava klempí�ských prvk�  
·  Dokon� ení vým� ny  potrubí v levé akumulaci 
 

 
 
 
SO 3.12 VDJ Baliny – pokra� ování prací 
 

·  Pokra� ování stavebních prací – (dozd� ní obvodových zdí,betoná� 
stropu,vnit�ní omítky)   

·  Dokon� ení vým� ny potrubí v zadní akumulaci  
 

    
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 

                    
·  Odbedn� ní stropu, keramické obklady 
·  Osazení nerezových vstupních dve�í 

              
 
SO 3.17 Vodojem Týn 

 
·  Oprava pancé�ových dve�í 
·  Keramické obklady armaturní � ásti 
·  Dokon� ení montá�í kabelových tras, instalace kabelového v edení a sv� tel 
·  Zapojování kabelá�e k technologii. Provedena insta lace kabelá�e pro on-line 

monitoring v� etn�  vystrojení v rozvad�� i a instalaci p�ípojných komponent� . 
Znovu zapojení regula� ního ventilu cla-val s mo�ností ovládání z dispe � inku. 
Zrealizována p�elo�ka rozvad �� e NN p�ípojky  

  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – pokra� ování prací 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250 cca 100 m    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku 

 
 
 
 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Dokon� ovací práce 
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SO 4.11 - Vodojem Borovina – dokon� ovací práce 
 

·  Dopln� ní instrumentace ohledn�  sledování kvality pitné vody v� etn�  
p�enášení m�� ené veli� iny na dispe� ink. 

·  Rekonstrukce trafostanice – vým� na transformátoru  a rozvad�� ové sk�ín�  
RST za nové. Opat�ení stávajících za�ízení ochranným nát� rem. 

 
 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
 

·  O�ivení a zapojení regula � ního ventilu cla-val s mo�ností ovládání 
z dispe� inku. 

 
� erpací stanice Heraldice 
  

·  O�ivení za �ízení ÚV zá�i� e v� etn�  jeho vizualizace na dispe� ink. Práce 
prob� hly v rámci p�ítomnosti servisního technika firmy Disa s následným 
proškolením zástupce provozovatele. 

 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
V tomto m� síci bylo p�edlo�eno  oznámení zm � ny � .21 
 
Projekt 2 - Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � astohostice - T�ebí� ,  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e  
P�i provád� ní armaturních šachet Blí�kovice, Dolní La�any, Cti dru�ice, Vícenice bylo 
nutné nad rámec tendrové dokumentace osadit zkorodovaná šoupata a provést 
úpravy šachet, 
 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
P�i vým� n�  vzdušník�  a kalník�  byla  nutná vým� na u V1, V17, K2 a K3  ve v� tším 
rozsahu ne� p �edpokládala tendrová dokumentace 
 
SO 2.12 VDJ M.Bud� jovice 
P�i zapo� etí sana� ních prací bylo zjišt� no, �e bude nutné provést práce  ve v � tším 
rozsahu ne� p �edpokládala tendrová dokumentace (místo 50% z celkové plochy a� 
100%)  
  
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitelé,pou�i té strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 4 2  
Specialisté 4 4 Obklada� i,zedníci 
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Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér,obklada� i 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Bagry a rypadla 2  JCB,dozer 
Hutnící technika 1   
Drobná mechanizace 1   
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3 2 Vodovodní montér, zedník 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 4   
Specialisté 2   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�  1  
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 0   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, 
kyslíko-acetylénová souprava pro �ezání 
ocelového potrubí, elektrický naviják, 
paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 
ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 4  
Mistr 1 4  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 19  
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 15 -  
 

 

15 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4 7  
Ostatní  3 5 Ru� ní elektro nástroje 

  
 

 
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  expert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
           �  finan� ní expert – Zuzana Schutzová 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  statik expetr – ing. Michal Jordán 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech         
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                     
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� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                       
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                  
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                    
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                    
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                  
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                           
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                          

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                   

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.               
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                   

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                
753 01 Hranice                                                                                            
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Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.               
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                        

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                           
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                               

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                 

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
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2. Vývoj prostav � nosti       do 31.12. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 Všeobecné polo�ky  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   249 155 16 381   1 802

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 568 419 4 032 856 304 000   100 876

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 403 035 4 020 761 145 785   226 617

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 471 286 1 796 453 90 746   176 529

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 820 307 1 772 289 31 783   6 225

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   78 212 8 715   928

M� sí� ní pln� ní-prosinec 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.12. 2008  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.12. 2008 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351,17 319 798 249 155,47

Projekt 1 5 568 418,66 4 330 609 4 032 856,21

Projekt 2 4 414 960,90 3 450 861 4 020 761,31

Projekt 3 2 547 219,59 2 118 960 1 796 452,52

Projekt 4 1 820 306,62 1 747 465 1 772 288,74

Projekt 5 80 054,38 42 248 78 211,74

Celá stavba 14 846 311   12 009 941 11 949 726 

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

Objem provedených a fakturovaných prací je od po� átku stavby oproti plánovanému 
objemu o 60.215  Eur ni�ší. 
 
 
 

3.  Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu a pot�eb.  
 
 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem dle postupu prací 
Testování automatického �ídícího systému na PP 
Testování automatického �ídícího systému na hale B 
� ízení koordinace pro zajišt� ní provozních funkcí na hale B a pomoc.provozech 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
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3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Odstran� ní nedod� lk�  a uvedení haly B do p�ed� asného u�ívání 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 
Po uvedení haly B do p�ed� asného u�ívání, odstavení haly A , zahájení 
rekonstrukce. 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování prací na dla�bách  a obkladech soklu 
·  Dokon� ování malí�ských a nat� ra� ských prací  
·  Práce na instalaci výtahu 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ovací práce budou pozastaveny  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  P�íprava na montá�e konstrukcí nosník �   
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Dokon� ovací práce budou pozastaveny 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ovací práce budou pozastaveny  
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  Spušt� ní první � ásti ÚV do p�ed� asného u�ívání. 
·  P�ípravné práce na potrubí technologické � ásti na hale A 

 
PS 2 – Elektroinstalace 

·  P�ípravné práce na zahájení rekonstrukce elektroinstalace na hale A  

·  Dokon� ení realizace montá�í technolog. p �ipojení ON-LINE monitoringu do 
systému dispe� erského pracovišt�  

·  Práce na  vizualiza� ním software dispe� erského pracovišt�  na ÚV Štítary 
·  Dokon� ení zapojení m�� ených hodnot z ON-LINE monitoringu na ÚV Štítary 

s následnou vizualizací na dispe� erském pracovišti 
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

 
·  AŠ Vícenice – pokra� ování  prací 
·  AŠ Mikulovice  - pokra� ování prací 
·  AŠ Blí�kovice – pokra� ování rekonstruk� ních prací 
·  AŠ Dolní La�any – pokra� ování rekonstruk� ních prací    

 
 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�    
 

·  Pokra� ování prací na  vým� n�  vzdušník�  a kalník�  
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Dokon� ení stavební elektroinstalace  

 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Dokon� ení vystrojení akumulace a armaturní komory 
·  Práce na software, elektroinstala� ní práce dle stavební p�ipravenosti.  

 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  P�edání objektu 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Montá� technologie 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  � ad B11 – Pokra� ování prácí, tlakové zkoušky,p�ípravy na p�epojení na 
stávající �ad 

·  � ad B9 – propojovaní na stávající �ad 
 
 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Pokra� ování stavebních prací ,  
·  Elektroinstala� ní práce dle postupu stavebních prací 
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SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Elektroinstala� ní práce  dle pokra� ování stavebních prací 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Pokra� ování stavebních prací – keramické obklady st� n 
·  Zd� ní st� n vstupního objektu 
·  Technologické propoje  
·  Práce na software  

 
SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Malby,úklid 
·  Napušt� ní akumulace 
·  Oplocení VDJ 

 
 

Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Pr� b� �ná Instalace software do dispe � erského P.C.,vizualizace,programování 
atd. 

·  Zprovozn� ní ON-LINE monitoringu na OS Heraltice a � S � astohostice v� etn�  
vizualizace na dispe� ink. 

 
 
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitelé,pou�i té strojní vybavení 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
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Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 3 2 Obklada� i,zedníci 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 2  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté 2 2 elektromontér 
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1  
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  expert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  finan� ní expert – Zuzana schutzová. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
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4. Harmonogramy  
 
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na všech � ástí stavby .  
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
k 31.12.2008 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 415 351 1 801,93 249 155,47 60,0% 166 195,69

Projekt 1 5 568 419 100 875,83 4 032 856,21 72,4% 1 535 562,45

Projekt 2 4 414 961 226 616,53 4 020 761,31 91,1% 394 199,59

Projekt 3 2 547 220 176 529,50 1 796 452,52 70,5% 750 767,07

Projekt 4 1 820 307 6 225,02 1 772 288,74 97,4% 48 017,88

Projekt 5 80 054 927,52 78 211,74 97,7% 1 842,65

Celá stavba 14 846 311,31 512 976,33 11 949 725,99 80,5 % 2 896 585,33

Finan � ní pln � ní v EUR (bez DPH)

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 512.976,33 Eur co� je 3,45 % z celkové ceny .  
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 11.949.725,99  Eur,co� je 
80,5 % z celkové ceny díla.    

 

 
 
5. Po�adavky investora, správce stavfby, zhotovitel e  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny dva zm� nové listy. Zm� nový list PV/021, 
PV/022. 
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Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01
dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349
PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384
PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58 066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol.
všeob. 
polo�ky

reklamní 
tabule,pam.desky

25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729

PV/012 projekt 1 SO1.02.5
Komunikace,odpo� et 
strom�

25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620

PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539

PV/014 projekt 1 SO 1.02 st�echa pomocné prov. 11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537

PV/015 projekt 2 SO 2.11 sanace do 100% 22.9.2008 5.11.2008 34 490,61 112 820,44 0,773

PV/016 projekt 2 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -20 013,68 92 806,76 0,636

PV/017 projekt 3 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -10 572,63 82 234,13 0,563

PV/018 projekt 4 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 890,79 83 124,92 0,570

PV/019 projekt 1 PS 1 dávkování chemikálií 22.9.2008 5.11.2008 22 425,49 105 550,41 0,723

PV/020 projekt 4 SO 4.11 sanace do 100% 1.10.2008 13.11.2008 57 163,64 162 714,05 1,115

PV/021 projekt 2 SO 2.07 podchody pod �elez. 3.11.2008 8.12.20 08 11 926,25 174 640,30 1,197

PV/022 projekt 3 SO 3.17 VDJ Týn sanace 3.11.2008 8.12.2008 75 933,26 250 573,56 1,717

Znojmo 31.12..2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
5.2. Po�adavky investora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 
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B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�   
u�ívána. 
 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 11 
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P� íloha 1 
Budova ÚV Štítary Technologie-potrubí velké akumulace halaA 
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P� íloha 2 
ÚV Štítary – st�echa 
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P� íloha 3 
Projekt 2- VDJ � astohostice elektroinstalace 
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P� íloha 4            
Projekt 2 – VDJ St�íte�  
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P� íloha 5 
Projekt 3 – potrubí p�ivad�� e  

 
 

 
 
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 40 -  
 

 

40 

P� íloha 6 
Projekt 3 – potrubí p�ivad�� e 
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P� íloha 7 
Projekt 3 – VDJ Baliny 
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P� íloha 8 
Projekt 3 – VDJ Baliny 
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P� íloha 9 
Projekt 3 – VDJ Týn  

 
 
AŠ Týn 
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P� íloha 10 
Projekt 3 – recyklace vyt� �eného materiálu 
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P� íloha 11 
Projekt 4 – podchod pod tratí 

 
 

 


