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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 
 

Ozn. Název Místo konání 
 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  

Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 
KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
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 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
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SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
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PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 
V5         

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
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Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V pr� b� hu m� síce  probíhaly na Hale B individuelní a komplexní zkoušky.Jednání 
s vedoucím provozu a provozovatelem probíhala v�dy podle pot�eb.  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
V d� sledku nutné vým� ny vzdušník�  a kalník�  dojde k odstávce na p�ivad�� i UV 
Štítary .- T�ebí�  v ní�e uvedených dnech v�dy od 7.00 hod. do 19.00 hod. 
 
 
Tabulka vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 
Datum 
vým� ny 

Vzdušník Kalník Firma Úsek 

1.10.2008 V12,V13, 
V14 

K 15, K16, 
K17, K18  

IMOS VDJ  Moravské Bud� jovice -  
VDJ Vít 

9.10.2008 V1,V2 K1, K2, K3 IMOS Štítary - � astohostice 
9.10.2008 Propoj C3,  AŠ 

Šebkovice 
Veselý Šebkovice 

14.10.2008 V3,V4,V5 K5, K6, K7  IMOS odb.Ctidru�ice – odb. 
Bli�kovice 

16.10.2008 V6, K8, K9 IMOS odb. Blí�kovice – � S 
� astohostice 

16.10.2008 V18, V19 K22, K23 Veselý Šebkovice - Vý� apy 
21.10.2008 V7, V8,V9 K10,K11,K12 IMOS odb. VDJ Partyzánská- odb. 

Litoho� 
21.10.2008 V21, V22, 

V23, V24,SŠ 
DN400 

K24, K25, 
K26 

Veselý Šebkovice – odb. VDJ 
Petr� vky 

23.10.2008 V10, V11, K13, K14 IMOS odb.Litoho� – VDJ Mor. 
Bud� jovice 

23.10.2008 V26, V27, SŠ 
DN400 

K27,K28 Veselý AŠ Mikulovice - Slavice 

12.11.2008 V15, V16, 
V17 

K20, K21 IMOS Vícenice – Šebkovice 

30.10.2008 V28, 
V29,V30 

K29, K30, 
K31 

Veselý AŠ Mikulovice – VDJ St�íte� 

 
V pr� b� hu m� síce �íjen probíhala jednání o vstupu na pozemky u vzdušník�  a 
kalník�  � . K1, K2, K3, V1, V2, V3 K21, V12, V13, V14, K15, K16, K17, K18, u kterých 
probíhala vým� na.  
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
Pokra� ování zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách. 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech budou probíhat dle 
plánu a podle pot�eb. 
 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Pokra� ování  rekonstrukce st�echy 
·  Úklidové a dokon� ovací práce.    

 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Pokra� ování rekonstrukce st�echy 
·  Pokra� ování sana� ních prací akumula� ní nádr�e  

 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování prací na dla�bách  a obkladech soklu  
·  Pokra� ování rekonstrukce st�echy 
·  Dokon� ování pokládky podlahové krytiny 
·  Dokon� ování malí�ských a nat� ra� ských prácí. 
·  Dokon� ení váhovny chloru a chlorovny 
·  Dokon� ení venkovní nádr�e na odpad z vápenných sil v � etn�  napojení na 

podlahové vpusti 
 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
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·  Dokon� ování terénních úprav 
 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky – pokra� ování prací 
 

·  Dokon� ování prací na p�íst�ešku pro popelnice 
·  P�ípravné práce na p�íst�ešku pro traktor  

 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  

 
·  Terénní úpravy okolo komunikací 

 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ování montá�e oplocení, montá� vjezdových vrat horn ího vstupu. 
·  Sana� ní práce na podezdívce 

 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B , A 
 

·  Montá� 2 ks ocelových p �echod�  potrubí DN500 v 2.PP 
·  Montá� ÚV lampy a její zprovozn � ní 
·  Demontá� nátok �  do velké akumulace na hale A 
·  Provád� ní zkoušek funk� nosti za�ízení. 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Dokon� ení první etapy související s halou B, technologické � ásti elektro 
v budov�  P.P. a v rozvodn�  haly B (strojovna) v návaznosti na technologické 
vystrojení. O�ivování agregát � ,  

·  Pr� b� �né vystrojení rozvad �� e RM2 v rámci více prací, o�ivení rozvad �� e 
RD1 a rozvad�� e RM3 

·  Demontá�e na stavební � ásti elektro + pokra� ování montá�í nové 
elektroinstalace v 1P.P,1N.P. a 2 N.P.  

·  Montá� a zapojování rozvodných tras,sv � tel,vypína��  atd. 
·  Za� átek prací na hromosvodové soustav� . 
·  Dokon� eny o�ivovací práce na hale B 
·  Práce na software pro pomocné provozy a softwaru automatických proces�  

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují  
.     
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·  � ad C3 – Propojovací potrubí, zásypy a rozprostírání ornice   
·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 

350,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubí DN 350.  

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Vým� na vzdušník�  a kalník�  dle harmonogramu 
·   Osazování skru�í a orienta � ních sloupk�  

 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Stavební práce – dokon� ovací práce, dla�by, obklady, likvidace kanál �  
·  Osazení záme� nických výrobk�  
·  Dopojení AT stanice pro VDJ Nové Syrovice, montá� � erpadel pro VDJ 

Moravské Bud� jovice, vystrojení technologického potrubí 
·  Odzkoušení technologie a uvedení do provozu  
·  Dopln� ní debloka� ních sk�íní o sv� telnou signalizaci 
 
 

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Provád� ní obklad�  
·  Zateplení fasády 
·  Montá� st �echy 
·  Demontá� staré technologie 
·  Vystrojení levé akumulace a armaturní komory, montá� � erpadel 

 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� ení dla�eb 
·  Dokon� ení malí�ských prací 
·  Technologie - dokon� ovací práce 
·  Dokon� ení terénních úprav  
·  Finální dokon� ovací práce,pevná instalace vypína��  a ovládacích prvk�  

EZS,provizorní osazení dávkova� em chlornanu. 
·  Zakrytí kabelových tras. 
·  Instalace pozi� ního osv� tlení na sto�ár a zrušení kabelové trasy záv � sným 

zp� sobem.Pou�ita varianta podzemního vedení. 
·  Dopln� ní debloka� ních sk�íní o sv� telnou signalizaci 

 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Demontá�e stávající stavební a nepot �ebné technologické elektroinstalace a 

hromosvodové soustavy.  
·  Montá�e nové hromosvodové soustavy a hlavní – páte �ní trasy kabelového 

vedení uvnit� objektu. 
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·  Vým� na potrubí v levé akumulaci a armaturní komo�e 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací na �adech 
 

·  � ad B2 – Výkop a pokládka potrubí TLT DN 300 
·  � ad B12 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  

 
Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky.  
 
SO 3.11 Akumulace Ov� írna – pokra� ování prací 
 

·  Vým� na  potrubí v levé akumulaci 
·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Osazen  ovládací prvek (� te� ka ) EZS zasekáním do zdi s následným 

zapravením. 
 
 
SO 3.12 VDJ Baliny – pokra� ování prací 
 

·  Pokra� ování stavebních prací   
·  Vým� na potrubí v zadní akumulaci  
·  Osazení � idla hladiny 
 

         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

                     
·  Pokra� ování stavebních prací , betoná� stropu, prostupy p otrubí 
·  Provedení propoje na �ad. 

                  
 
SO 3.17 Vodojem Týn 
 

·  Sanace akumula� ní komory 
·  Oprava pancé�ových dve�í 
·  Svahování, terénní úpravy  
·  Demontá�ní práce na technologii 
·  Montá� stavebního rozvad �� e RMS 
·  Úprava rozvad�� e RM1 VDJ Týn 
·  Montá�e hromosvodové soustavy,hlavní – páte �ní trasy kabelového 

vedení,p�íprava rozvad�� e na novou technologii s � áste� ným o�ivením 
ovládání regula� ního ventilu na nátoku spolu s m�� ením mno�ství p � itékající 
vody a také m�� ení výšky hladiny v akumulacích 
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – pokra� ování prací 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250 cca 400 m    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                                    

 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Dokon� ení protlaku 
 
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina – dokon� ovací práce 
 

·  Dokon� ovací práce,   
·  Dopln� ní debloka� ních sk�íní o sv� telnou signalizaci 
 

SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
  

·  Kompletní o�ivení objektu s návazností na dispe � ink mimo chyb� jících prvk�  
technologie (el. Ovládání Cla-valu,servoklapky a funk� ní závit na tlakové � idlo) 

·  Dopln� ní debloka� ních sk�íní o sv� telnou signalizaci 
·  Osazení dvou kus�  zákalom� r�  a po kuse m�� ení UV absorbance a nitrátu 

s jeho za� len� ním do �ídícího systému 
·  � erpací stanice Heraltice - Úprava stávajícího rozvad�� e pro následné 

p�ipojení nov�  osazeného uv zá�i� e a p�edp�ipravení kabelá�e v � etn�  úprav 
ohledn�  st� hování stávající AT stanice. 

 
 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
V tomto m� síci bylo p�edlo�eno jedno oznámení zm � ny 
 
Projekt 2 - Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � astohostice - T�ebí� ,  

·  SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�   
·  SO 2.03 Propojovací potrubí 

 
P�i provád� ní propoj. potrubí na VDJ Moravské Bud� jovice je vzhledem ke 
stávajícímu stavu potrubí provád� ní propoj. �ad�  odlišné od RDS . 
Dále p�i provád� ní vým� ny vzdušník�  a kalník�  byl zjišt� n u t�í kus�  (K3, K2, K20) 
jiný stav ne� projektovaný. Sou � ástí bude dodání 3 ks sek� ních uzáv� r�  na DN 500, 
které bylo nutné nad rámec RDS vym� nit.  
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1.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitele,pou�i té strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér,obklada� i 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Bagry a rypadla 2  JCB,dozer 
Hutnící technika 1   
Drobná mechanizace 1   
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3 2 Vodovodní montér, zedník 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
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Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 0   
Specialisté 6 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 
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ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 4  
Mistr 1 4  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 19  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4 7  
Ostatní  3 5 Ru� ní elektro nástroje 

  
 

 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2                                                 Ing. N� mec Ji�í 
Finan� ní expert Zuzana Schützová 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
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 412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                      
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                           
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                       
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                       
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            
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Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

 
  

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 Projekt 3 1.1.2008 

Pr� b� �n �  od 
28.1.2008 EM-VAK T�ebí�  
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2. Vývoj prostav � nosti       do 31.10. 2008 
 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   205 282 36 572   4 425

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 550 772   3 502 343 426 432   253 155 

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265   3 507 728 289 442   419 195 

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   1 444 473 296 667   164 576 

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 689 760 78 000   67 290 

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   77 284 7 500   39 015 

M� sí� ní pln� ní-�íjen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.10. 2008  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.10. 2008 
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Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351,17 268 306 205 281,74

Projekt 1 5 545 993,17 3 592 509 3 502 342,81

Projekt 2 4 388 557,72 3 083 052 3 507 727,51

Projekt 3 2 481 858,95 1 821 503 1 444 472,64

Projekt 4 1 762 280,19 1 635 483 1 689 760,06

Projekt 5 80 054,38 23 033 77 284,22

Celá stavba 14 674 096   10 423 886 10 426 869 

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

Objem provedených a fakturovaných prací je od po� átku stavby oproti plánovanému 
objemu o 2.983 Eur vyšší. 
 
 
 

3. Hlavní aktivity pro následující období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu a pot�eb. 
 
 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
 
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Dokon� ení komplexní zkoušky, uvád� ní do provozu 
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·  Pokra� ování rekonstrukce st�echy 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Pokra� ování rekonstrukce st�echy 
·  Pokra� ování sana� ních prací akumula� ních nádr�í 

 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech soklu 
·  Pokra� ování malí�ských a nat� ra� ských prací  
·  Pokra� ování rekonstrukce st�echy 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ování terénních úprav, osazení záme� nických výrobk�  
 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ení a p�edávka objektu 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Montá�e konstrukcí nosník �   
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Pokra� ování prací na chodníkách 
·  Dokon� ování terénních úprav 

 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ení rekonstrukce starého oplocení  
·  Montá�e vstupních vrat 
·  Terénní úpravy 

 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  Zaškolení obsluhy pro provozování první � ásti ÚV. 
·  Dokon� ení komplexních zkoušek první � ásti ÚV. 
·  Vystrojení technologické dodávky velké akumulace na hale A 

 
 
PS 2 – Elektroinstalace 

·  Realizace stavební elektroinstalace na ÚV Štítary v návaznosti na   

·  pot�eby stavby. (PS 2.1)- p�evá�n �  v 1. PP 
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·  Pr� b� �ná realizace montá�í technolog.elektroinstalace v budov�  PP 
v návaznosti na vzniklé více práce a s tím související rozší�ení software 
dispe� erského pracovišt� . 

·  O�ivení pomocných provoz �  v automatickém re�imu 
·  Práce na  vizualiza� ním software dispe� erského pracovišt�  na ÚV Štítary 
·  P�ipojení signalizací a ovládání nového shrabovacího za�ízení na hale B do 

stávajícího �ídícího systému Alen Bradley a provizorní vizualizace do systému 
TIRS 

·  Zapojení m�� ených hodnot z ON-LINE monitoringu na ÚV Štítary s následnou 
vizualizací na dispe� erském pracovišti (závislé na vlastní instalaci za�ízení od 
Hach Lange firmou Envipur. 

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C3, propoj na stávající potrubí 
·  AŠ Vícenice – pokra� ování  prací 
·  AŠ Mikulovice  - pokra� ování prací 
·  AŠ Blí�kovice – pokra� ování rekonstruk� ních prací 
·  AŠ Dolní La�any – pokra� ování rekonstruk� ních prací    

 
 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�   - pokra� ování prací 
 

·  Pokra� ování prací na  vým� n�  vzdušník�  a kalník�  
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Demontá�e elektroinstalací  

 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Dokon� ení vystrojení akumulace a armaturní komory 
·  Práce na software  

 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  P�edání objektu 
·  O�ivení systému na VDJ Sv. Vít v � etn�  implementace vizualiza� ního software 

na dispe� ink 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
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·  Potrubí v levé akumulaci a armaturní komo�e 
·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Instalace rozvad�� e na VDJ St�íte� a p �ipojení m�� ení hladiny vodního 

sloupce s návazností na novou vizualizaci dispe� inku (závislé na stavební 
p�ipravenosti rozvodny – rekonstrukce zdi kde má být rozvad��  RM) 

 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  � ad B10 – Pokra� ování prácí, tlakové zkoušky,p�ípravy na p�epojení na 
stávající �ad 

·  � ad B9 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 ,p�ípravy na propoj na 
stávající potrubí 

·  � ad B11, 12 – Výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 ,tlakové zkoušky a 
p�íprava na propojení stávajícího potrubí 

 
 
SO 3.10  P�ípojka NN a trafostanice 
 

·  Dokon� ení NN p�ípojky na � S Ov� írna 
·  Dokon� ení p�ípojky NN pro VDJ Baliny  

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Pokra� ování stavebních prací , sanace na druhé akumulaci 
·  Dokon� it kompletaci armaturní šachty 
·  Elektroinstala� ní práce 
 

 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Elektroinstala� ní práce  dle stavebních prací 
·  Vým� na potrubí v zadní akumulaci 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Technologické propoje  
·  Práce na software  

 
SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Pokra� ování sana� ních, rekonstruk� ních prací, obklady st� n 
·  Montá� potrubí akumulace a armaturní komory 
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
 

·  Výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  Kladení potrubí TLT DN 250   

 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Vystrojení protlaku 
    

SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  O�ivení systému EZS v � etn�  implementace vizualiza� ního software na 
dispe� ink 

 
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitele,pou�i té strojní vybavení 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
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Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
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Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 2  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
 
 
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2                                                 Ing. N� mec Ji�í 
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Finan� ní expert Zuzana Schützová 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                               
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                 
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                            
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden dle HMG LK Pumpservice, s.r.o.                              
Praha 9 
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2007   
Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 

 
dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                              
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                            
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                    

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                             

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                    
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                             

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                       

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                     
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                         

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
190 02 Praha 9 
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� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 

2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

 
 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1,  

 � .2,� .3, � .4 a � .5  
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4.3 - finan � ní pln � ní  
  
k 31.10.2008 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 415 351,17 4 425,19 205 281,74 49,4% 2 10 069,43

Projekt 1 5 545 993,17 253 155,05 3 502 342,81 63,2% 2 043 650,36

Projekt 2 4 388 557,72 419 195,16 3 507 727,51 79,9% 880 830,21

Projekt 3 2 481 858,95 164 575,66 1 444 472,64 58,2% 1 037 386,31

Projekt 4 1 762 280,19 67 290,02 1 689 760,06 95,9% 72 520,13

Projekt 5 80 054,38 39 014,53 77 284,22 96,5% 2 770,16

Celá stavba 14 674 095,58 947 655,61 10 426 868,98 71,1 % 4 247 226,60

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 947,6 tisíc Eur co� je 6,45  % z celkov é ceny .  
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 10.426 tisíc Eur,co� je 
71,1    % z celkové ceny díla.    

 

 
 
5.  Po�adavky investora, správce stavby a zhotovite le  
 
5.1.  Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce bylo schváleno p� t zm� nových list� . Zm� nový list PV/009, 
PV/011, PV/012, PV/013, PV/014. 
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Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01
dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349
PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384
PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol.
všeob. 
polo�ky

reklamní 
tabule,pam.desky

25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729

PV/012 projekt 1 SO1.02.5
Komunikace,odpo� et 
strom�

25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620

PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539

PV/014 projekt 1 SO 1.02 st�echa pomocné prov. 11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537

Znojmo 31.10.2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
5.2.  Po�adavky investora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  V období mezi sklizní a zasetím je nutné provést vým� nu vzdušník�  a kalník�  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 
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7. Zkoušky   
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�   
u�ívána. 
 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 16 
 
 
P� íloha 1 
 
Budova ÚV Štítary Technologie-ÚV lampa 
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P� íloha 2 
ÚV Štítary – technologie – demontá�e 
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P� íloha 3 
ÚV Štítary – technologie – p�echod potrubí 
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P� íloha 4 
ÚV Štítary – obklad soklu 
 

 
 
 
ÚV Štítary – st�echa 
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P� íloha 5 
Projekt 2-  
VDJ� astohostice
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P� íloha 6 – projekt  - zemní práce  
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P� íloha 7 
Projekt 2 - VDJ Svatý Vít - elektroinstalace 
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P� íloha 8    
Projekt 2 - VDJ Sv.Vít -  Elektroinstalace 
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P� íloha 9 
Projekt 2 -  VDJ St�íte� - elektroinstalace 
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P� íloha 10 
Projekt 2 – VDJ St�íte� - elektroinstalace 
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P� íloha 11 
Projekt 3 – VDJ Týn - elektroinstalace 
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P� íloha 12 
Projekt 3 – � S Podheraltice – zemní práce 
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P� íloha 13 
Projekt 4 VDJ Heraldice - technologie 
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P� íloha  14  
Projekt 4 – � S Podheraltice – zemní práce 
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P� íloha 15 
Projekt 4 – protlak pod �eleznicí 
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P� íloha 16 
 
Projekt 4 – Heraltice – zemní práce 
 

 
 
  


