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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2009 
 

Ozna� ení  Název  
      

  Místo konání  
         
   Kontrolní den UV Štítary KDPV UVS UV Štítary   9.00 hod 
  Kontrolní den p�ivad�� e KDPV VP  VAS T�ebí�  13.00 hod 
         
   Koordina� ní porada UV Štítary KPPV UVS UV Štítary  8.00 hod. 
         

   
Koordina� ní porada Heraltice - 
T�ebí�  KPPV HE VAS T�ebí�  7.30 hod. 

  
Koordina� ní porada Ov� írna - 
T�ebí�  KPPV OVC VAS T�ebí�  8.00 hod. 

  
Koordina� ní porada 
� astohostice - T�ebí�  KPPV CAS VAS T�ebí�  10.00 hod. 

         
  2009 
         
B�ezen               1 
    2 3 4 5 6 7 8 
    9 10 11 12 13 14 15 
    16 17 18 19 20 21 22 
    23 24 25 26 27 28 29 
    30 31           
         
Duben       1 2 3 4 5 
    6 7 8 9 10 11 12 
    13 14 15 16 17 18 19 
    20 21 22 23 24 25 26 
    27 28 29 30       
         
Kv� ten           1 2 3 
    4 5 6 7 8 9 10 
    11 12 13 14 15 16 17 
    18 19 20 21 22 23 24 
    25 26 27 28 29 30 31 
         
� erven   1 2 3 4 5 6 7 
    8 9 10 11 12 13 14 
    15 16 17 18 19 20 21 
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    22 23 24 25 26 27 28 
    29 30           
         
� ervenec       1 2 3 4 5 
    6 7 8 9 10 11 12 
    13 14 15 16 17 18 19 
    20 21 22 23 24 25 26 
    27 28 29 30 31     
 
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
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  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
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  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
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SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 
V5         

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
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  � S Heraltice         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
 
 
 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Z koordina� ních porad 
 

·  � ešení harmonogram�  prací na hale A  
·  � ešení termínu provizorního p�esunutí dispe� erského PC z velínu do strojní 

dílny v rámci návaznosti na další pracovní � innost v rámci rekonstrukce velínu 
·  Dohodnutí zp� sobu funkce signaliza� ního systému alarm�  z disp. PC dle 

prostor úpravny vody.Domluveno rozmíst� ní p� ti kus�  tohoto za�ízení do 
ur� ených míst dle konzultace s p. Šigutem. 

·  Dohodnuta sch� zka na 1.4.2009 se zástupcem fy. ZMES  ohledn�  oprav na 
venkovním osv� tlení a � innosti na hale A. 

·  Dohodnut postup spolupráce s fy. ASIO ohledn�  venkovního stojanu pro 
debloka� ní sk�í�  el. šoup� te a analyzátoru SC100 pro m�� ení ph v odpadní 
vod� . 

·  � ešen problém s komplikacemi ohledn�  dávkova��  vápenné vody. 
·  Dokon� eny veškeré po�adavky ohledn �  úprav na disp. sw ohledn�  p�emíst� ní 

vizualizace PLC Gaus pro � s ponton a PLC pro kalové hospodá�ství 
·  Byl podán návrh na �ešení komplikace s p�ístupem k faktura� nímu 

elektrom� ru v návaznosti na vybudování p�í� ky.  
 

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách. 

·  � ešení posloupnosti prací s fy. Zemský, Imos, Útulný, Veselý a Syner . 
·  Domlouván postup prací na objektech VDJ Týn,AŠ Týn,VDJ St�íte�, VDJ 

Baliny, Akumulace Ov� írna a VDJ+� S Moravské Bud� jovice tak aby bylo 
mo�né realizovat a dokon � ovat elektro výzbroj v návaznosti na stavební 
p�ipravenost 

·  P�evzata � ást PD NN p�ípojky pro AŠ Rudíkov (situa� ní nákres) 
s po�adavkem na do �ešení smluv s vlastníky pozemk� , kudy povede 
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podzemní vedení NN p�ípojky. Po�adavek p �evzal p. ing. Stola� (stavební 
dozor p�ivad�� e Ov� írna) 

·  Provedena koordinace prací ohledn�  p�epoj�  na VDJ + � S Moravské 
Bud� jovice s finálním uvedením nové � s do provozu 

·  P�ijata informace ohledn�  ur� ení finální verze typu stavby objektu AŠ Rudíkov. 
Probíhá veškeré zajišt� ní materiálu pro typ stavby „ponorka“ 

·  Upozorn� no, �e v rámci zm � n v legislativ�  bude muset být p�epracován 
projekt hromosvodové soustavy. Stávající norma kon� í k poslednímu dni 
v lednu a do té doby není mo�né realizovat hromosvo dovou soustavu na 
stavbou nep�ipravených objektech. Tím pádem dojde k navýšení náklad� !  
(Trvalý bod) 

·  Provedeny veškeré � innosti vázající se na spolupráci s ostatními subjekty pro 
uvedení UV zá�i� e na � S Heraltice, tak jak vyplynulo  z jednání mezi 
provozovatelem, dodavatelem technologie elektro a zástupcem dodavatele uv 
zá�i� e. Jednalo se o nezbytné úpravy pro zajišt� ní bezpe� ného provozu tak, 
aby nedocházelo k nadm� rnému opot�ebování � i poškození vlastního za�ízení 
z d� vodu nedostate� né kapacity p�ivad�� e v n� kterých � asových úsecích. 

·  � eká se na postup likvidace škod na � S Ov� írna po vyplavení. Šk� dce zatím 
nevznesl p�esné po�adavky na vy � íslení.  

·  Dohodnuta sch� zka na 2.4.2009 s panem Urbánkem a p. Honsem (zástupci 
provozovatele fy. VaS T�ebí� ) ohledn�  dopl� ujících mo�ností ovládání 
regula� ních ventil�  Cla-Val. 

·  Vznesen po�adavek na �ešení komplikací ohledn�  st�e�ení rozvodny NN na 
� S � astohostice, kde mají p�ístup také pracovníci fy. EON z d� vodu 
umíst� ného rozvad�� e s faktura� ním elektrom� rem 

 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech budou probíhat dle 
plánu a podle pot�eb. 
Projekt 1  
 

·     Softwarové a projek� ní práce v rámci více-prací. (stálý bod) 
·     � ešení harmonogramu prací s dodavateli stavební a technologické  � ásti 
·  P�íprava materiálu na realizaci � OV Štítary – stojan, rozvad��  
·  Zajišt� ní materiálu pro ovládací sk�í�  venkovního osv� tlení na ÚV  Štítary 
·  Finální úprava aplika� ního software z automatu Allan Bradley tak, aby bylo 

mo�né kalové hospodá �ství vizualizovat na novém dispe� erském  P.C. 
·  Dokon� ení úpravy komunika� ního protokolu systému Retos firmou   
·  Q-Line pro  funk� ní komunikaci s pontonem � erp. stanice ponton 
·  Provedeny veškeré p�ípravné práce nezbytné pro montá�  technologické 

elektroinstalace na objektu. 
 
  Projekty 2,3,4 
 

·  Finalizace v  zajišt� ní materiálu na VDJ Pocoucov 
·  Zajišt� ní materiálu na AŠ Rudíkov 
·     P�íprava na p�epojení technologického ovládání na VDJ+� S M.Bud� jovice 
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·     P�íprava na zhotovení hromosvodové soustavy na VDJ Baliny (dle 
klimatických podmínek) 

·     P�íprava na dokon� ovací práce na VDJ St�íte�. 
·  P�íprava na dokon� ovací práce na AŠ Týn  
·  P�íprava na dokon� ovací práce na VDJ Týn  
·  P�íprava na dokon� ovací práce na � S + VDJ M.B 
·  P�íprava na zahájení prací na AŠ Rudíkov a VDJ Pocoucov  

 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Úklidové  práce  
 
SO 1.01.2 - Hala A 

 
·  Zahájení bouracích prací 
·  Provád� ní sana� ních prací  

 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování prací na vzduchotechnice   
·  Dokon� ování malí�ských a nat� ra� ských prací  

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ovací práce p�erušeny 
 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce p�erušeny 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky  

 
·  Práce na p�íst�ešku pro traktor dokon� eny 
·  Zahájení prací na p�íst�ešku pro p�íslušenství pro traktor  

 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  
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·  Dokon� ovací práce p�erušeny 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B , A 
 

·  Demontá�ní práce staré technologie na hale „A“. 
·  Tryskání stávajících �elezných prostup �  v sedimentacích, pískových filtrech 

bet. nádr�ích haly „A“ a jejich následné vyvlo�ková ní 
·  Propojení potrubní trasy odtoku ze sedimentací s nátokovým potrubím DN 600 

mm k pískovým filtr� m a propojovacím potrubím DN 400 mm s halou „B“. 
·  Montá� nátokového potrubí DN 150 mm surové vody do  �lab �  pískových filtr�  

haly “A“. 
·  Montá� potrubní trasy DN 350 mm bezpe � nostního p�epadu ze sedimentací 

haly „A“. 
·  Zrušení provizorního napojení potrubní trasy tlakového vzduchu DN 150 mm 

pro filtry na hale „A“ a vystrojení nového propojení s bezpe� nostní smy� kou. 
·  Nát� r z� stávajících ocelových konstrukcí v 1 P.P. haly „A“ – vícepráce a 

mén� práce. 
 
 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Provedeny opravy a dopln� ní stavební elektroinstalace dle soupisu po�adavk �  
a p�ipomínek podaných p�i p�ejímce stavebním dozorem a provozovatelem. 
O�ivena další � ást automatiky pomocných provoz� , regulace a ovládání 
nátoku do filtru GAU na hale B. Upraven software � ídícího systému dle 
po�adovaných více-prací. 

·  Provedeno p�emíst� ní vizualiza� ního sw ze stávajícího PC do nového. 
·  Prob� hla rekonstrukce dve�í stávajících rozvad��� . 
·  Kompletn�  provedena demontá� p � vodní technologické elektroinstalace 

související s rekonstrukcí na hale A v� etn�  rozvad���  na velín� . 
·  Vyroben stojan pro debloka� ní sk�í�  a kontrolér SC 100 ( technologie � OV) 

 
 
. 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
   
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
.     

·  Dokon� ovací práce na �adech  - práce pozastaveny  
 

SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Práce pozastaveny pouze p�ípravné práce  
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SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Terénní úpravy a nát� r fasády 
·  Kompletní dokon� ení objektu v rámci stavební a technologické 

elektroinstalace. ( Pouze se � eká na vyjád�ení ohledn�  zabezpe� ení 
rozvodny) 

 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Terénní úpravy 
·  Sanace 2. komory 
·  MT� nové technologie provád � ní propoj�  
·  Provedeny veškeré práce související s p�epojením na novou � s.  

 
 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 

 
·  Kompletní ukon� ení všech prací na objektu v� etn�  opravy drobných chyb na 

funkci systému EZS. 
 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Pozastavení stavebních prací 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
.  
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

 
·  � ad B9 –  TLT DN 300 – pokládka potrubí , zásyp 
  

SO 3.03 – Propojovací potrubí 
 

·  polo�eno TLT potrubí DN 150 cca 40 m a TLT potrubí  DN 250 cca 60 u 
vodojemu Týn. 

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Osazen on – line monitoring 
·  Probíhají práce s o�ivením EZS  
·  Provedena montá� hromosvodové soustavy. 
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SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Elektroinstala� ní práce  dle pokra� ování stavebních prací 
·  Kompletní vystrojení uvnit� objektu v� etn�  dálkového dohledu. Úprava 

vizualizace na dispe� inku 
 
SO 3.13 AŠ Rudíkov  
 

·  zhotovení výrobní dokumentace 
 
SO 3.14 VDJ Pocoucov  2x1000 m3  
 

·  vystrojení armaturní komory 
 

SO 3.15 VDJ Pocoucov 2x100m3 
 

·  Sanace první akumulace, odsekání stávajícího epxidového nát� ru v duhé 
akumulaci 

·  obkládání ramaturní komory a pokládka dla�by,strhn utí ornice z akumulace  
·  P�íprava na izolaci akumulace 
·  Provád� ní hrubé a fajnové omítky v objektu,dále osazení nerez m�í�ek. 
 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  dokon� ení obklad�    
·  dokon� ení malby 
·  osazení nerezových vstupních dve�í 
·  celkový úklid a do� išt� ní uvnit� objektu 
·  venkovní kamenný obklad armaturní šachty 
·  podkladní pláš�  st�echy z OSB desek 
·  Zajišt� n p�enos ze stávajícího za�ízení ON-LINE monitoringu 
·  Provedena stavební elektroinstalace v 1 NP a p�íprava pro finální dokon� ení. 

 
SO 3.17 Vodojem Týn 
 

·  Dokon� ení obklad�  
·  Dokon� ení malby 
·  Celkový úklid a do� išt� ní uvnit� objektu 
·  Provrtání prostup�  na propoje 2x 

 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
 

·  Dokon� ovací práce pozastaveny                      
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SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Dokon� ovací práce pozastaveny                      
 
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina  
 

·  Dokon� ovací práce pozastaveny 
 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
. 

·  Prov�� ení funkce systému EZS na základ�  po�adavku provozovatele. 
Opravena chyba v p�enosu  

 
� S Heraldice 
 

·  Prob� hla pracovní � innost ohledn�  optimálního chodu uv zá�i� e 
 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitelé,pou�i té strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 0   
Hutnící technika 0   
Je�áby 0   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 0   
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Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Bagry a rypadla    
Hutnící technika    
Drobná mechanizace 1   
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV    
Specialisté    
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer    
Bagry a rypadla    
Hutnící technika 0   
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 2   
Specialisté    
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1 1  
Naklada� e   UNC 
Bagry a rypadla   Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�    
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 0  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 1  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
Ostatní  3 3 Ru� ní elektro nástroje 

  
 

 
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
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·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 

2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 31.3. 2009 
 
 Všeobecné polo�ky  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 308 956 9 851   1 501   

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 568 419 4 122 661 303 370   72 371

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 620 802 4 357 637 140 173   172 701   

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

projekt
2

celkový objem
v %
od po � átku
pln � ní v %
m� sí� ní plán v
%
m� sí� ní pln � ní
v %

 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 20 – 
 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 547 220 1 888 453 181 516   7 997

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 848 349 1 806 009 20 199   33 720

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 81 942 80 321 0   1 888

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.3. 2009  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.3. 2009 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 337 150 308 956

Projekt 1 5 568 419 4 642 948 4 122 661

Projekt 2 4 620 802 4 334 152 4 357 637

Projekt 3 2 547 220 2 186 530 1 888 453

Projekt 4 1 848 349 1 820 306 1 806 009

Projekt 5 81 942 78 432 80 321

Celá stavba 15 082 083   13 399 518 12 564 036 

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

 
 
 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu a pot�eb.  
Testování automatického �ídícího systému na PP 
Testování automatického �ídícího systému na hale B 
� ízení koordinace pro zajišt� ní provozních funkcí na hale B a pomoc.provozech 
P�ípravné práce na dalších rekonstrukcích trafostanic (stálý bod) 
� ešení realizace AŠ Rudíkov dle ur� ení typu provedení. 
P�ípravné práce pro realizaci NN p�ípojky armaturní šachty Rudíkov. 
� ešení zp� sobu zálo�ního ovládání regula � ních ventil�  Cla-Val. 
Koordina� ní práce na objektech s ostatními dodavateli. 
 
 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny UV Štítary dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
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Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
Probíhá  jednání mezi VDJ Moravské Bud� jovice a � S � astohostice  o vstupu na 
pozemky  
Probíhá projednání  odstávky p�ivad�� e  
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Pokra� ování rekonstruk� ních prací. 
 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   

 
·  Dokon� ovací práce  

 
 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Pokra� ování prací na p�íst�ešku pro p�íslušenství 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Dokon� ovací práce pozastaveny 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ovací práce budou pozastaveny  
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  P�ípravné práce na potrubí technologické � ásti na hale „A“. 
·  Tryskání zbývajících stávajících �elezných prostup �  v akumula� ních nádr�ích 

haly „A“ a jejich následné vyvlo�kování- vícepráce a mén� práce. 
·  Instalace pojízdných a stacionárních lávek na hale „A“  
·  P�ípravné práce na roštnicových st� nách v sedimenta� ních nádr�ích haly „A“. 
·  P�ípravné práce na shrabovacím za�ízení v sedimenta� ních nádr�ích haly „A“.  
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PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Spolupráce s ostatními dodavateli p�i rekonstrukci na velínu ÚV Štítary. 
·  Práce na  vizualiza� ním software dispe� erského pracovišt�  na ÚV Štítary 
·  Realiza� ní práce na � OV Štítary dle stavební p�ipravenosti. 

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

 
·  Pokra� ování stavebních prací 
    

 
 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�    
 

·  Pokra� ování prací na  vým� n�  vzdušník�  a kalník�  
 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Pokra� ování stavební elektroinstalace  

 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Práce na software, elektroinstala� ní práce dle stavební p�ipravenosti.  
 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� eno 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Pokra� ování stavebních prací 
·  Montá� technologie 
·  Instala� ní a o�ivovací práce na elektroinstalaci 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  � ad B9 – propojovaní na stávající �ad 
 
SO 3.08  Demolice objekt�  
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·  Pokra� ování stavebních prací  
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Pokra� ování stavebních prací ,  
·  Elektroinstala� ní práce dle postupu stavebních prací 
·  Pr� b� �ná Instalace software do dispe � erského P.C., vizualizace, 

programování atd. 
·  Instalace zemni��  hromosvodové soustavy na AŠ Rudíkov a VDJ Pocoucov 

(400 i 1000m2) 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  Elektroinstala� ní práce  dle pokra� ování stavebních prací 

 
SO 3.13  Armaturní šachta Rudíkov 
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
 
 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 1000 m3 
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
 
 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Práce na software  
·  St�ední pláš�  z TiZn plechu 
·  Dokon� ení venkovních kamenných obklad�  
·  Oplocení AŠ 
·  Terénní úpravy 
·  Izolace  

 
SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Malby a úklid  
·  Dokon� ení venkovní omítky 
·  Osazení parapet�  
·  Instala� ní a o�ivovací práce na elektroinstalaci 

 
 

Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  
 

·  Dokon� ení vzdušník�  a kalník�  dle projektu 
·  Osazení orienta� ních sloupk�  
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SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Dokon� ovací práce  
·  Dokon� ení prací na zm� n�  ovládání uv zá�i� e na � S Heraltice 

 
 
 
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1– pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou� ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2  Vodovodní montér,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 1  dozer 
Hutnící technika    
Je�áby    
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
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Firma Veselý 
Po� et pracovník�  poznámka 

Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 3 2 Obklada� i,zedníci 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 4   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 1  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
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Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté 2 2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1  
 
3.5.2– pracovníci správce stavby 
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  technolog expert – Ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  statik expert – Ing. Michal Jordán 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 

4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu 1,2,3,4,5,  
 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
 
k 31.3.2009 

Všeobecné polo�ky 415 351 1 501,02 308 955,62 74,4% 106 395,55

Projekt 1 5 568 419 72 370,60 4 122 660,74 74,0% 1 445 757,91

Projekt 2 4 620 802 172 700,80 4 357 637,47 94,3% 263 164,35

Projekt 3 2 547 220 7 997,32 1 888 453,18 74,1% 658 766,41

Projekt 4 1 848 349 33 719,99 1 806 008,73 97,7% 42 340,62

Projekt 5 81 942 1 887,61 80 320,60 98,0% 1 621,39

Celá stavba 15 082 082,56 290 177,35 12 564 036,34 83,3 % 2 518 046,23

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní  
celé stavby 290.177,35  Eur .   
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 12.564.036,34  Eur,co� je 
83,3  % z celkové ceny díla.    

 

 
 
5. Po�adadvky investora, objednatele a zhotovitele   
 
5.1. Po�adavky hotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny zm� nové listy PV/ 023, PV/024, PV/025, 
PV/26, PV/27,PV/28 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 32 – 
 

Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T � ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad f iltra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01 dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady f iltr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349
PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384
PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58 066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol.
všeob. 
polo�ky

reklamní 
tabule,pam.desky

25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729

PV/012 projekt 1 SO1.02.5
Komunikace,odpo� et 
strom�

25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620

PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539

PV/014
projekt 

1
SO 1.02

st�echa pomocné 
prov.

11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537

PV/015 projekt 2 SO 2.11 sanace do 100% 22.9.2008 5.11.2008 34 490,61 112 820,44 0,773

PV/016 projekt 2 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -20 013,68 92 806,76 0,636
PV/017 projekt 3 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -10 572,63 82 234,13 0,563

PV/018 projekt 4 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 890,79 83 124,92 0,570

PV/019 projekt 1 PS 1 dávkování chemikálií 22.9.2008 5.11.2008 22 425,49 105 550,41 0,723

PV/020 projekt 4 SO 4.11 sanace do 100% 1.10.2008 13.11.2008 57 163,64 162 714,05 1,115

PV/021 projekt 2 SO 2.07 podchody pod �elez. 3.11.2008 8.12.2008 11 926, 25 174 640,30 1,197

PV/022 projekt 3 SO 3.17 VDJ Týn sanace 3.11.2008 8.12.2008 75 933,26 250 573,56 1,717

PV/030 projekt 2 SO 2.14 VDJ St� íte� sanace 6.2.2009 26.2.2009 132 487,94 383 061,50 2,624

PV/023 projekt 4 SO 4.05 Podchody pod siln. 12.1.2009 2.3.2009 16 977,26 400 038,76 2,741

PV/024 projekt 4 SO 4.07 Podchody pod  �el. 12.1.2009 2.3.2009 12 520,41 412 559,17 2,827

PV/025 projekt 4 SO 4.01 Potrubí p� ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 -1 454,93 411 104,24 2,817

PV/026 projekt 2 SO 2.01 Potrubí p� ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 28 967,13 440 071,37 3,015

PV/027 projekt 2 SO 2.12 VDJ M.Bud� jovice 6.2.2009 10.3.2009 44 385,83 484 457,20 3,319
PV/028 projekt 5 monitor. Odkys.stan. Heraltice 16.2.2009 10.3.2009 1 887,60 486 344,80 3,332

Znojmo 31.3.2009

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
 
5.2. Po�adavky objednatele  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 33 – 
 

·  Po�adavky na zajišt � ní jednotlivých odstávek konzultovány s dodavatelem 
stavební � ásti a provozovatelem.  

 
 

 
6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�   
u�ívána. 
 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 8 
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P� íloha 1 - ÚV Štítary  - technologie 
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P� íloha 2 - ÚV Štítary  - technologie 
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P� íloha 3 - ÚV Štítary  - technologie 
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P� íloha 4            
Projekt 2 – VDJ M.Bud� jovice - elektroinstalace 
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P� íloha 5 
Projekt 2 – VDJ M. Bud� jovice - elektroinstalace 
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P� íloha 6 
Projekt 3 – akumulace Ov� írna  
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P� íloha 7 
Projekt 3 – VDJ Baliny 
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P� íloha 8 
Projekt 3 – VDJ Baliny 

 
 

 
 
 
 
  

 


