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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2009 
 

Ozna� ení  Název  
      

  Místo konání  
         
   Kontrolní den UV Štítary KDPV UVS UV Štítary   9.00 hod 
  Kontrolní den p�ivad�� e KDPV VP  VAS T�ebí�  13.00 hod 
         
   Koordina� ní porada UV Štítary KPPV UVS UV Štítary  8.00 hod. 
         

   
Koordina� ní porada Heraltice - 
T�ebí�  KPPV HE VAS T�ebí�  7.30 hod. 

  
Koordina� ní porada Ov� írna - 
T�ebí�  KPPV OVC VAS T�ebí�  8.00 hod. 

  
Koordina� ní porada 
� astohostice - T�ebí�  KPPV CAS VAS T�ebí�  10.00 hod. 

         
  2009 
         
         
         
         
� erven   1 2 3 4 5 6 7 
    8 9 10 11 12 13 14 
    15 16 17 18 19 20 21 
    22 23 24 25 26 27 28 
    29 30           
         
� ervenec       1 2 3 4 5 
    6 7 8 9 10 11 12 
    13 14 15 16 17 18 19 
    20 21 22 23 24 25 26 
    27 28 29 30 31     
 
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
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Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 

Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní   
p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   

SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
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PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         
akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
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  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
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PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 

V5 
        

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         
SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         

      
      
  spln� no     
      

 
 
 
 
Projekt 1 -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 

·  Domlouvání termín�  o�ivovacích prací na technologii úpravny a � OV 
·  Zajišt� ní pot�ebného materiálu k realizaci 
·  Koordinace prací s vazbou na ostatní subjekty. 
·  � ešen zp� sob dopravy vody do m�� i��  on-line monitoringu na hale A. 

Dohodnuto zajišt� ní napájení navr�eného � erpadla. 
·  Dohodnut termín o�ivovacích prací na shrabovacím z a�ízení – stávající PLC 

kalového hospodá�ství. 
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·  � ešen zp� sob ovládání filtr�  GAU dle zm� n v technologii. 
·  � ešeno poškození klapky na vápenném hospodá�ství, opravu zajistila firma 

Hakov. 
·  Zajišt� ny práce na DSPS. (Dokumentace skute� ného provedení stavu) 
·  P�edána realiza� ní dokumentace stavební elektroinstalace k vyhotovení 

DSPS firm�  Aquaprocon. 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 

·  Pokra� ování zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách. 
·  Probíhající práce na dokumentaci skute� ného provedení stavby 
·  Práce na p�edání veškeré dokumentace týkající se realizace díla. 

 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech budou probíhat dle 
plánu a podle pot�eb. 
 

·     Softwarové a projek� ní práce v rámci více-prací a DSPS 
·  P�íprava na dokon� ení realizace a následné o�ivení � OV Štítary.   
·  P�ípravy prací ohledn�  SW haly A 
·  Provád� ny veškeré p�ípravné práce nezbytné pro montá�  technologické 

elektroinstalace na objektu.  
·  Koordinace prací na AŠ Rudíkov a VDJ Pocoucov 2 x 400 m3  
·  Práce na p�edávané dokumentaci. 

 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Dokon� eno  
 
SO 1.01.2 - Hala A 

 
·  Dokon� ovací práce, nát� ry malba  
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·  Dokon� ovací práce na dla�bách 
 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování dla�eb   
·  Dokon� ování malí�ských a nat� ra� ských prací  
·  Dokon� ovací práce  

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ovací práce  
 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky  

 
·  Dokon� ovací práce  

 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  

 
·  Chodníky, terénní úpravy, osetí travním semenem.  
·  Dokon� ovací práce  

 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala  A 
 

·  Dokon� ení potrubní trasy DN 150 mm odtok filtrátu z dokon� eného FP6 „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 300/350 mm nátok na sedimentace 1,2 hala A. 
·  Dokon� ení potrubní trasy rozvod�  DN 500/400/300/200/150 mm potrubního 

uzlu v 2. P. P na hale A, šachta mezi FP6 a G filtr „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 100 mm p�ívod tlakového vzduchu do G filtru 

„A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 150 mm odtokové potrubí ze �l ab�  plovoucích 

ne� istot sedimentací 1,2 na hale „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 500/400 mm uvnit� G filtru „A“. 
·  Dopln� ní  filtra� ního písku z venkovních sklad�  do FP1-FP6. 
·  Dopln� ní technologie do sklad�  venkovních písk� . 
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PS 2 Elektroinstalace 
 

·  pr� b� �né práce  na hale A – instalace a p �ipojení rozvad���  RF1 – 3A 
·  zapojování klapek a induk� ních pr� tokom� r�  
·  zapo� aty o�ivovací práce p �ipojených � idel a agregát� .  
·  technologie � OV elektro p�ipravena, o�iveno vše instalované 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
   
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
.     

·  Dokon� ovací práce na �adech   
 

SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  P�edávání objektu 
·  Prob� hla rekonstrukce trafostanic – vým� na traf, ochranných m�í�í a VN 

odpojova��  v� etn�  dopl� kového zemn� ní. Z d� vodu nadm� rné prašnosti p�i 
realizaci rekonstrukce objektu byly nyní vym� n� ny filtry nuceného chlazení 
rozvad���  

 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 

  
·  Provedena oprava hromosvodu na akumulacích – poškozeny stavební firmou 

vlivem její � innosti a realizací opravy klempí�ských � ástí st�echy.  
·  P�edávání objektu 
 

 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 

 
·  Prob� hla rekonstrukce trafostanice – vým� na trafa, rozvad�� e RST , VN 

pojistek a spodk�  + opat�ení stávajících konstrukcí novým nát� rem. 
·  Objekt dokon� en  

 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Prob� hla rekonstrukce trafostanice – vým� na trafa, rozvad�� e RST , VN 
pojistek a spodk�  + opat�ení stávajících konstrukcí novým nát� rem. 
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·  Objekt dokon� en  
 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

 
·  � ad B9 –  TLT DN 300 – dokon� ovací práce 
  

SO 3.03 – Propojovací potrubí 
 

·  Propoj obec Trnava, Budíkovice. 
 
SO 3.08 – Rušení objekt�  a demolice  
 

·  Pokra� ování prací 
 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Dokon� ovací práce, zasetí trávy, terénní úpravy, malba. 
 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  

 
·  Dokon� ovací práce, zasetí trávy, terénní úpravy, malba. 
 

 
SO 3.13 AŠ Rudíkov  
 

·  Dokon� ení betoná�e objektu  
·  Zásypy, terénní úpravy. 
·  Zapo� aly montá�ní práce – instalace rozvad ���  RM a PS, stavební 

elektroinstalace – sv� tla, kabelá� atd., instalace trubkových tras, EZS a  
technologické elektroinstalace. 

 
 
SO 3.14 VDJ Pocoucov  2x400 m3  
 

·  Betoná� objektu, zásypy, terénní úpravy. 
·  Polo�en zemni �  hromosvodu. Dále se � eká na stavební p�ipravenost.  
·  Prob� hla rekonstrukce trafostanice – vým� na trafa, rozvad�� e RST , VN 

pojistek a spodk�  + opat�ení stávajících konstrukcí novým nát� rem. 
 
 

SO 3.15 VDJ Pocoucov 2x1000m3 
  
·  Pokládka dla�by,strhnutí ornice z akumulace   
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·  � eká se na stavební p�ipravenost aby mohl být instalován dávkova�  
chlornanu sodného. 

 
 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Dokon� ovací práce 
·  Terénní úpravy a osetí  
·  O�iven systém EZS. 

 
 
SO 3.17 Vodojem Týn 
 

·  Celkový úklid a do� išt� ní objektu 
·  Dokon� eny veškeré práce na objektu, zapojení havarijního ovládání solenoidu 

regul. ventilu Cla-Val. O�iven systém EZS. 
 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  

 
·  Terénní úpravy 

                    
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Terénní úpravy                      
 
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice 
  

·  Dokon� ování  prácí                     
 
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina  
 

·  Dokon� eno 
 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
. 

·  P�edávání objektu 
 
 
� S Heraldice 
 

·  P�edávání objektu 
 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
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1.5.1 – pracovníci zhotovitel,podzhotovitelé,pou�it é strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
Auta nákladní 3   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 0   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 3   
Specialisté    
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer    
Bagry a rypadla    
Hutnící technika 0   
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
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Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 2   
Specialisté    
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1 1  
Naklada� e   UNC 
Bagry a rypadla   Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�    
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 0  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 1  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
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1.5.2 – pracovníci správce stavby  
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  technolog expert – Ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  

 
 
2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 30.6. 2009 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 369 195 16 476   49 272   

M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 573 715 5 274 881 178 225   298 219   

M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 710 504 4 708 635 0   137 751   

M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 547 220 2 570 557 86 822   197 914

M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 865 399 1 867 431 0   23 420

Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 81 942 81 942

M� sí� ní pln� ní-� erven 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 30.6. 2009  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 30.6. 2009 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 382 478 369 195

Projekt 1 5 571 996 5 484 353 5 274 881

Projekt 2 4 735 751 4 414 962 4 708 635

Projekt 3 2 676 436 2 535 348 2 570 557

Projekt 4 1 867 431 1 820 306 1 867 431

Projekt 5 81 942 80 054 81 942

Celá stavba 15 348 906   14 717 501   14 872 641   

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

 
 
 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní práce s ostatními dodavateli pro v� asné dokon� ení díla. 
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
P�edávání objekt�  
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   

 
·  Dokon� ovací práce 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ovací práce  
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SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ovací práce   
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody 

 
·  Zavezení aktivního uhlí do G filtru na hale A. 
·  Montá�ní práce na monitoringu kvality vody od Hach -Lange na hale A. 
·  Dokon� ení více prací na G filtru haly A. 
·  P�íprava a provedení KZ haly A. 

 
 
 
PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

 
·  Dokon� ovací práce   
    

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�    
 

·  Dokon� ovací práce   
 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Dokon� ovací práce  
 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Dokon� ovací práce   
 
 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
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·  Dokon� eno 

 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Dokon� ovací práce 
 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  Dokon� ovací práce, terénní úpravy 
 

SO 3.02 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e -cementace  
 

·  Dokon� ení prací 
 
SO 3.08  Demolice objekt�  
 

·  Dokon� ovací práce 
 

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Dokon� ovací práce, malba, úklid  
 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Dokon� ovací práce, malba, úklid   
 
 
SO 3.13  Armaturní šachta Rudíkov 

  
·  Dokon� ovací práce 
 

 
 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 1000 m3 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Dokon� ovací práce  
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SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Dokon� ovací práce 
 

 
 
 

Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
  
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice  
   

·  Dokon� ovací práce 
   
 
SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
 
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
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Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 3 2 Obklada� i,zedníci 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 4   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 1  Traktorbagr,buldozer 
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Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté 2 2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1  
 
 
3.5.1 – pracovníci správce stavby  

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
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4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu Všeobecné 
polo�ky, 1, 2, 3, 4.  
 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
 
k 30.6.2009 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 415 351 49 271,75 369 194,74 88,9% 46 156,42

Projekt 1 5 571 996 298 219,35 5 274 881,46 94,7% 297 114,88

Projekt 2 4 735 751 137 750,65 4 708 634,89 99,4% 27 115,70

Projekt 3 2 676 436 197 913,72 2 570 557,11 96,0% 105 878,55

Projekt 4 1 867 431 23 419,87 1 867 430,70 100,0% 0,00

Projekt 5 81 942 0,00 81 941,99 100,0% 0,00

Celá stavba 15 348 906,45 706 575,34 14 872 640,89 96,9 % 476 265,56

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní  
celé stavby 706.575,34  Eur .   
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 14.872.640,89  Eur, co� 
je96,9 % z celkové ceny díla.    

 

 
 
5. Po�adavky investora, objednatele a zhotovitele  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny zm� nové listy PV/ 049, PV/050, PV/051, 
PV/042, PV/052, PV/056, PV/057, PV/058, PV/059, PV/060, PV/061, PV/062. 
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SOD
vztah

zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD
EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035

PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087

PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01 dopln� ní sanací,hala B 6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224

PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300

PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,301

PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349

PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384

PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58 066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol. vš. pol. reklamní tabule 25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729

PV/012 projekt 1 SO1.02.5 Komunikace 25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620

PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539

PV/014 projekt 1 SO 1.02 st�echa pomocné prov. 11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537

PV/015 projekt 2 SO 2.11 Sanace do 100% 22.9.2008 5.11.2008 34 490,61 112 820,44 0,773

PV/016 projekt 2 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -20 013,68 92 806,76 0,636

PV/017 projekt 3 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -10 572,63 82 234,13 0,563

PV/018 projekt 4 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 890,79 83 124,92 0,570

PV/019 projekt 1 PS 1 dávkování chemikálií 22.9.2008 5.11.2008 22 425,49 105 550,41 0,723

PV/020 projekt 4 SO 4.11 Sanace do 100% 1.10.2008 13.11.2008 57 163,64 162 714,05 1,115

PV/021 projekt 2 SO 2.07 podchody pod �elez. 3.11.2008 8.12.2008 11 926,25 174 640,30 1,197

PV/022 projekt 3 SO 3.17 VDJ Týn sanace 3.11.2008 8.12.2008 75 933,26 250 573,56 1,717

PV/030 projekt 2 SO 2.14 VDJ St�íte� sanace 6.2.2009 26.2.2009 132 487,94 383 061,50 2,624

PV/023 projekt 4 SO 4.05 Podchody pod siln. 12.1.2009 2.3.2009 16 977,26 400 038,76 2,741

PV/024 projekt 4 SO 4.07 Podchody pod �elez. 12.1.2009 2.3.2009 12 520,41 412 559,17 2,827

PV/025 projekt 4 SO 4.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 -1 454,93 411 104,24 2,817

PV/026 projekt2 SO 2.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 28 967,13 440 071,37 3,015

PV/027 projekt 2 SO 2.12 VDJ M.Bud� jovice 6.2.2009 10.3.2009 44 385,83 484 457,20 3,319

PV/028 projekt 5 monitor. Odkys.stan.Heraltice 16.2.2009 10.3.2009 1 887,60 486 344,80 3,332

PV/031 projekt 2 SO 2.11 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 31 761,60 518 106,40 3,550

PV/032 projekt 2 SO 2.12 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 5 620,79 523 727,19 3,588

PV/033 projekt 2 SO 2.14 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 8 743,64 532 470,83 3,648

PV/034 projekt 2 SO 2.13 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 2 130,32 534 601,15 3,663

PV/035 projekt 1 SO 1.01 filtra� ní písky (hala A) 3.4.2009 22.4.2009 817,11 535 418,26 3,668

PV/036 projekt 1 SO 1.01 dopln� ní sanací,hala A 3.4.2009 22.4.2009 4 479,61 539 897,87 3,699

PV/029 projekt 4 PS 2 zajišt� ní kvality vody 3.4.2009 4.5.2009 9 275,48 549 173,35 3,763

PV/037 projekt 2 SO 2.10 p�ípojky NN,trafostanice 3.4.2009 4.5.2009 24 518,74 573 692,09 3,931

PV/038 projekt 2 PS 1.1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 16 927,50 590 619,59 4,047

PV/039 projekt 4 PS 1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 7 454,45 598 074,04 4,098

PV/040 projekt 3 SO 3.12 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 19 752,31 617 826,35 4,233

PV/041 projekt 3 SO 3.11 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 14 593,28 632 419,63 4,333

PV/043 projekt 3 SO 3.17 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 3 041,58 635 461,21 4,354

PV/044 projekt 3 SO 3.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 834,18 636 295,39 4,359

PV/045 projekt 3 SO 3.11 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 1 404,90 637 700,29 4,369

PV/046 projekt 3 SO 3.15 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 983,91 638 684,20 4,376

PV/047 projekt 4 SO 4.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 319,27 639 003,47 4,378

PV/048 projekt 3 SO 3.15 Sanace do 100% 14.4.2009 14.5.2009 53 172,99 692 176,46 4,742

PV/049 projekt 4 PS 1.2 elektroinstalace( dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 2 032,15 694 208,61 4,756

PV/050 projekt 1 PS 2.1 dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 -1724,46 692 484,15 4,744

PV/051 projekt 2 PS 1.2 elektroinstalace( dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 8697,56 701 181,71 4,804

PV/042 projekt 2 SO 2.03 Propojovací potrubí 4.5..2009 8.6.2009 6468,51 707 650,22 4,848

PV/052 projekt 2 SO 2.11 � S � astohostice - 
podlaha,záme� nické 

4.5..2009 8.6.2009 10080,22 717 730,44 4,917

PV/056 projekt 3 PS 1.1 Stavební elektroinstalace 4.5..2009 8.6.2009 5641,41 723 371,85 4,956

PV/057 projekt 3 SO 3.01 geodetické zam�� ení,kácení, 4.5..2009 8.6.2009 1155,26 724 527,11 4,964

PV/058 projekt 3 SO 3.03 geodetické zam�� ení 4.5..2009 8.6.2009 -1699,36 722 827,75 4,952

PV/059 projekt 3 SO 3.05 geodetické zam�� ení 4.5..2009 8.6.2009 -872,74 721 955,01 4,946

PV/060 projekt 3 SO 3.14  Pocoucov  2x 400, sanace do 
100%, oplechování soklu a 

4.5..2009 8.6.2009 23949,46 745 904,47 5,110

PV/061 projekt 3 SO 3.15 Pocoucov  2x 1000, 
oplechování soklu a 

2.6.2009 26.6.2009 3468,3 749 372,77 5,134

PV/062 projekt 3 SO 3.11 Akumulace Ov� írna -
reprofila� ní malta pod 

2.6.2009 26.6.2009 4883,76 754 256,53 5,168

P� ehled zm� n
14 595 765 €

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et
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5.2. Po�adavky investora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 
·  Po�adavky na zajišt � ní jednotlivých odstávek konzultovány s dodavatelem 

stavební � ásti a provozovatelem.  
 

 

 
6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
 
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�   
u�ívána. 
 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 15 
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P� íloha 1 - ÚV Štítary - pískové filtry   
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P� íloha 2 - ÚV Štítary   
 
Technologie 
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P� íloha 3 - ÚV Štítary   
 
Odplyn� ní prací vody 
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P� íloha 4 - ÚV Štítary   
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P� íloha 5 - ÚV Štítary   
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P� íloha 6 - ÚV Štítary - elektroinstalace Haly A   
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P� íloha 7 - ÚV Štítary – technologické vystrojení  
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P� íloha 8 - ÚV Štítary – pískové filtry   
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P� íloha 9            
Projekt 2 – VDJ Svatý Vít - trafostanice 
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P� íloha 10 
Projekt 2 – VDJ Svatý Vít - trafostanice 
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P� íloha 11- projekt 3 - trafostanice   
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P� íloha 12 - projekt 3 - trafostanice   
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P� íloha 13 
Projekt 3  
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P� íloha 14 
Projekt 3 - trafostanice 
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P� íloha 15 
 
Projekt 3- trafostanice 

 


