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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2009 
 

Ozna� ení  Název  
      

  Místo konání  
         
   Kontrolní den UV Štítary KDPV UVS UV Štítary   9.00 hod 
  Kontrolní den p�ivad�� e KDPV VP  UV Štítary 11.00 hod 
         
  2009 
  po út st � t pá so ne 
Zá� í    1 2 3 4 5 6 
    7 8 9 10 11 12 13 
    14 15 16 17 18 19 20 
    21 22 23 24 25 26 27 
    28 29 30     
         
� íjen      1 2 3 4 
    5 6 7 8 9 10 11 
    12 13 14 15 16 17 18 
    19 20 21 22 23 24 25 
    26 27 28 29 30 31  
         
Listopad         1 
    2 3 4 5 6 7 8 
    9 10 11 12 13 14 15 
    16 17 18 19 20 21 22 
    23 24 25 26 27 28 29 
  30       
 
Prosinec    1 2 3 4 5 6 
    7 8 9 10 11 12 13 
    14 15 16 17 18 19 20 
    21 22 23 24 25 26 27 
    28 29 30 31    
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních dn�  bude probíhat b� �ná kontrola stavby 
jednotlivými zástupci správce stavby. V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
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Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 

Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní   
p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   

SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
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PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         
akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
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  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
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PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 

V5 
        

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         
SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         

      
      
  spln� no     
      

 
 
 
 
Projekt 1 -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 

·  Probíhá zkušební provoz 
·  Odstra� ování drobných vad 
·  Koordinace prací s vazbou na ostatní subjekty. 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  

·  Odstra� ování drobných vad 
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
·  Odstra� ování drobných vad 

 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  

·  Odstra� ování drobných vad 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech probíhaly dle plánu a 
podle pot�eb. 
 
    
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.01.2 - Hala A 

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky  

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  
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·  Odstra� ování drobných vad 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala  A 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
   
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
.     

·  Odstra� ování drobných vad 
 

SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 

  
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
  

SO 3.03 – Propojovací potrubí 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
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. 
 
SO 3.08 – Rušení objekt�  a demolice  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 

SO 3.12  VDJ Baliny  
 
·  Odstra� ování drobných vad 
 

 
SO 3.13 AŠ Rudíkov  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.14 VDJ Pocoucov  2x400 m3  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 

SO 3.15 VDJ Pocoucov 2x1000m3 
  
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.17 Vodojem Týn 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  

 
·  Odstra� ování drobných vad 
 

SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice 
  

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina  
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·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
. 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
� S Heraldice 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
    
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitel,podzhotovitelé,pou�it é strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
Auta nákladní 3   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 0   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 3   
Specialisté    
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer    
Bagry a rypadla    
Hutnící technika 0   
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
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Firma Outulný 
Po� et pracovník�  poznámka 

Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 2   
Specialisté    
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1 1  
Naklada� e   UNC 
Bagry a rypadla   Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�    
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
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Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 0  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 1  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
 
1.5.2 – pracovníci správce stavby  
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  finan� ní expert – Zuzana Schutzova 
·  statik expert – Ing. Michal Jordán 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  

 
2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 31.8. 2009 
 
 Všeobecné polo�ky  
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Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 415 351 16 476   46 156   

M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 573 715 5 746 869 178 225   471 988   

M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 710 504 4 877 913 0   169 278   

M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 547 220 2 749 706 86 822   179 149

M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 865 399 1 867 431 0   0

Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 81 942 81 942 0   0

M� sí� ní pln� ní-� ervenec 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.8. 2009  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.8. 2009 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 382 478 415 351

Projekt 1 5 571 996 5 484 353 5 746 869

Projekt 2 4 735 751 4 414 962 4 877 913

Projekt 3 2 676 436 2 535 348 2 749 706

Projekt 4 1 867 431 1 820 306 1 867 431

Projekt 5 81 942 80 054 81 942

Celá stavba 15 348 906   14 717 501   15 739 212   

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

 
 
 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní práce s ostatními dodavateli po kolaudaci díla. 
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 

·  P�edání díla investorovi – zkušební provoz 
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
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SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
PS 1 – technologie úpravny vody 

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

 
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�    
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 

SO 3.02 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e -cementace  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.08  Demolice objekt�  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.13  Armaturní šachta Rudíkov 

  
·  Odstra� ování drobných vad 

 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 1000 m3 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
 

Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
  
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice  
   

·  Odstra� ování drobných vad 
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SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Odstra� ování drobných vad 
 
 
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 3 2 Obklada� i,zedníci 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
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D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 4   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 1  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
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Specialisté 2 2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1  
 
 
3.5.1 – pracovníci správce stavby  

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 

 
 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu Všeobecné 
polo�ky, 1, 2, 3, 4.  
 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
 
k 31.7.2009 

Všeobecné polo�ky 415 351 46 156,42 415 351,17 100,0% 0,00

Projekt 1 5 571 996 471 987,75 5 746 869,21 103,1% 0,00

Projekt 2 4 735 751 169 278,27 4 877 913,16 103,0% 0,00

Projekt 3 2 676 436 179 149,19 2 749 706,30 102,7% 0,00

Projekt 4 1 867 431 23 419,87 1 890 850,56 101,3% 0,00

Projekt 5 81 942 0,00 81 941,99 100,0% 0,00

Celá stavba 15 348 906,45 889 991,50 15 762 632,39 102, 7% 0,00

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní  
celé stavby 889 991,50  Eur .   
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je vyšší ne� cena díla bez 
rezervy. Celková cena díla v souladu s uzav�enou smlouvou a � erpání rezervy.  

 

 
5. Po�adavky investora, objednatele a zhotovitele  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny zm� nové listy PV/ 029, PV/030, PV/031, 
PV/032, PV/033, PV/035, PV/036, PV/037, PV/038, PV/039, PV/040, PV/041, 
PV/043, PV/044, PV/045, PV/046, PV/047, PV/048 
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SOD
vztah

zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD
EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035

PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087

PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01 dopln� ní sanací,hala B 6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224

PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300

PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,301

PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349

PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384

PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58 066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol. vš. pol. reklamní tabule 25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729

PV/012 projekt 1 SO1.02.5 Komunikace 25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620

PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539

PV/014 projekt 1 SO 1.02 st�echa pomocné prov. 11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537

PV/015 projekt 2 SO 2.11 Sanace do 100% 22.9.2008 5.11.2008 34 490,61 112 820,44 0,773

PV/016 projekt 2 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -20 013,68 92 806,76 0,636

PV/017 projekt 3 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -10 572,63 82 234,13 0,563

PV/018 projekt 4 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 890,79 83 124,92 0,570

PV/019 projekt 1 PS 1 dávkování chemikálií 22.9.2008 5.11.2008 22 425,49 105 550,41 0,723

PV/020 projekt 4 SO 4.11 Sanace do 100% 1.10.2008 13.11.2008 57 163,64 162 714,05 1,115

PV/021 projekt 2 SO 2.07 podchody pod �elez. 3.11.2008 8.12.2008 11 926,25 174 640,30 1,197

PV/022 projekt 3 SO 3.17 VDJ Týn sanace 3.11.2008 8.12.2008 75 933,26 250 573,56 1,717

PV/030 projekt 2 SO 2.14 VDJ St�íte� sanace 6.2.2009 26.2.2009 132 487,94 383 061,50 2,624

PV/023 projekt 4 SO 4.05 Podchody pod siln. 12.1.2009 2.3.2009 16 977,26 400 038,76 2,741

PV/024 projekt 4 SO 4.07 Podchody pod �elez. 12.1.2009 2.3.2009 12 520,41 412 559,17 2,827

PV/025 projekt 4 SO 4.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 -1 454,93 411 104,24 2,817

PV/026 projekt2 SO 2.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 28 967,13 440 071,37 3,015

PV/027 projekt 2 SO 2.12 VDJ M.Bud� jovice 6.2.2009 10.3.2009 44 385,83 484 457,20 3,319

PV/028 projekt 5 monitor. Odkys.stan.Heraltice 16.2.2009 10.3.2009 1 887,60 486 344,80 3,332

PV/029 projekt 4 tech � S Heraltice-dopl. Technol. 3.4.2009 4.5..2009 9 275,48 495 620,28 3,396

PV/031 projekt 2 SO 2.11 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 31 761,60 518 106,40 3,550

PV/032 projekt 2 SO 2.12 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 5 620,79 523 727,19 3,588

PV/033 projekt 2 SO 2.14 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 8 743,64 532 470,83 3,648

PV/034 projekt 2 SO 2.13 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 2 130,32 534 601,15 3,663

PV/035 projekt 1 SO 1.01 filtra� ní písky (hala A) 3.4.2009 22.4.2009 817,11 535 418,26 3,668

PV/036 projekt 1 SO 1.01 dopln� ní sanací,hala A 3.4.2009 22.4.2009 4 479,61 539 897,87 3,699

PV/029 projekt 4 PS 2 zajišt� ní kvality vody 3.4.2009 4.5.2009 9 275,48 549 173,35 3,763

PV/031 projekt 2 � S � astohost- skut prov 3.4.2009 22.4.2009 31 761,60 580 934,95 3,980

PV/032 projekt 2 VDJ Mor. Bud.- skut prov 3.4.2009 22.4.2009 5 620,79 586 555,74 4,019

PV/033 projek 2 VDJ St�íte�- skut prov 3.4.2009 22.4.2009 8 743,64 595 299,38 4,079

PV/035 projekt 1 UV Štítary-obkl písk fil 3.4.2009 22.4.2009 817,11 596 116,49 4,084

PV/036 projekt 1 UV Štítary-sanace stropu 3.4.2009 22.4.2009 4 479,60 600 596,09 4,115

PV/037 projekt 2 SO 2.10 p�ípojky NN,trafostanice 3.4.2009 4.5.2009 24 518,74 573 692,09 3,931

PV/038 projekt 2 PS 1.1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 16 927,50 590 619,594,047

PV/039 projekt 4 PS 1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 7 454,45 598 074,04 4,098

PV/040 projekt 3 SO 3.12 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 19 752,31 617 826,35 4,233

PV/041 projekt 3 SO 3.11 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 14 593,28 632 419,63 4,333

PV/043 projekt 3 SO 3.17 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 3 041,58 635 461,21 4,354

PV/044 projekt 3 SO 3.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 834,18 636 295,39 4,359

PV/045 projekt 3 SO 3.11 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 1 404,90 637 700,29 4,369

PV/046 projekt 3 SO 3.15 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 983,91 638 684,20 4,376

PV/047 projekt 4 SO 4.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 319,27 639 003,47 4,378

PV/048 projekt 3 SO 3.15 Sanace do 100% 14.4.2009 14.5.2009 53 172,99 692 176,46 4,742

PV/049 projekt 4 PS 1.2 elektroinstalace( dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 2 032,15 694 208,61 4,756

PV/050 projekt 1 PS 2.1 dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 -1724,46 692 484,15 4,744

PV/051 projekt 2 PS 1.2 elektroinstalace( dopln� ní) 4.5..2009 8.6.2009 8697,56 701 181,71 4,804

PV/042 projekt 2 SO 2.03 Propojovací potrubí 4.5..2009 8.6.2009 6468,51 707 650,22 4,848

PV/052 projekt 2 SO 2.11 � S � astohostice - 
podlaha,záme� nické 

4.5..2009 8.6.2009 10080,22 717 730,44 4,917

PV/056 projekt 3 PS 1.1 Stavební elektroinstalace 4.5..2009 8.6.2009 5641,41 723 371,85 4,956

P� ehled zm� n
14 595 765 €

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et
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5.2. Po�adavky investora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel zajistí odstra� ování drobných vad 
 

 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 

 
 7. Zkoušky   
 
Veškeré doklady o provedených zkouškách p�edány ke kolaudaci. 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 7 
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P� íloha 1 - ÚV Štítary  
 

 
 
Projekt 2 – VDJ Vít  
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P� íloha 2 
Projekt 2 – VDJ Moravské Bud� jovice 
  

 
 
Projekt 2 – � S � astohostice 
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P� íloha 3 
Projekt 3 – � S Ov� írna 
 

 
 
Projekt 3 – VDJ Baliny 
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P� íloha 4 
Projekt 3 – AŠ Rudíkov 

 
 
Projekt 3 – VDJ Pocoucov 400 
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P� íloha 5 
Projekt 3 – VDJ Pocoucov 1000 

 
 
Projekt 3 – AŠ Týn 
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P� íloha 6 
Projekt 3 – VDJ Týn 1500 
 

 
 
Projekt 4 – VDJ ZON 
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P� íloha 7 
Projekt 4 – VDJ Borovina 

 
 
 
 


