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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 
P� ehled koordina� ních porad a kontrolních dn�  

 
 

ZAJIŠT � NÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAV �  
JIHOZÁPADNÍ MORAVY -  REGION T � EBÍ � SKO 

 
P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 

 
Ozn. Název Místo konání 

 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  
Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 

KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
Kv� ten    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  
� erven       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
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 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30       
� ervenec  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
Srpen     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
Zá� í 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
 
 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín�  s kontrolou p�i dalším jednání. 
Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy rozesílány dot � eným osobám. 
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P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 

Dokumentace k odsouhlasení 
Dokumentace 

realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 
akce 
� .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 
1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 
1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
            
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 
1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást        
  schodišt� -2ks        
  výtah monolitická � ást        
  podlahy skladu síranu �elezitého        
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
SO 
1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 
1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 
1.02.4 P�íst�ešky         
SO 
1.02.5 Komunikace v areálu ÚV   p� ipomínkováno     
SO 
1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 
1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace         
PS 
1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU         
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PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody 

vráceno k 
p�epr.       

PS 1.8 � erpací stanice pitné vody         
PS 1.9 Kalové hospodá�ství         
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 
2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 
2.2.2 AS� TP         
akce 
� .2 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-
T� ebí�         

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 
2,420)         

  
�ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 
1,896)         

  
�ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 
6,251)         

  
�ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 
9,271)         

  
�ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 
12,598)         

  
�ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 
15,196)         

  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         

  
�ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 
0,052)         

  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
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PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce 
� .3 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-
T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 
1,142)         

  
�ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 
0,342)         

  
�ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 
0,342)         

  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  
�ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 
300 - dl.147m          

  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          

  
�ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - 
dl. 235m         

  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         

  
propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
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PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce 
� .4 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-
T� ebí�    

SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 
1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) 
po VZD V5         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 
3,397) po A2-67         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 
4,625) po A2-77         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 
6,405) po A2-88         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 
8,045) poA2-95         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) 
poA2-113         

  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce 
� .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
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Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody v Hale B probíhají dokon� ovací práce obklada� ské,malí�ské a 
nat� ra� ské. Dále pokra� ují práce na stavební a  technologické � ásti elektro a  
montá�i technologie. P �i provád� ní t� chto prací probíhá pr� b� �ná koordinace 
s vedoucím  provozu úpravny  Štítary. 
P�edána zbývající � ást projektové dokumentace elektroinstalací k p�ipomínkování. 
Dohodnuta dodávka zbývajících klapek a induk� ních sníma��  na ÚV Štítary dle 
pot�eb technolog�  
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 2.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na.� ady C1 , C2, C4, C5, C6. Geodetickou 
� innost provádí Ing. Novotný, archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského 
zemského muzea. 
Zahájení zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách 
Na � S � astohostice probíhala jednání o zp� sobu sanace levé akumula� ní nádr�e  
� ešení harmonogramu  p�elo�ek sníma ��  a ovládacích prvk�  na VDJ sv.Vít a � S. 
� astohostice. 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 3.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e B1 a� B 12, geodetickou � innost provádí Mapcom Ing. Pesler, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
SO 3.11 Akumulace Ov� írna – zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
SO 3.12 VDJ Baliny - zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Prob� hla jednání s u�ivateli dot � ených pozemk�  . Zahájení zp� tného p�edávání 
pozemk�  na dokon� ených trasách 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
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Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech  probíhají dle plánu a 
podle pot�eb. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Budou pokra� ovat pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny vody Štítary  
Do�ešena specifikace dávkova��  chlóru + p�íslušenství 
. 
Zhotovitel ukon� í t� snostní zkoušky GAU dne 1.6.2008 
Zhotovitel stavební � ásti p�edá dne 2.6.2008 zástupci technologie místnost GAU. 
Bude ponecháno cca 500 mm vody nade dnem. 
 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky budou pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu 
prací. 
Zp� tné p�edávání dokon� ených úsek�  u�ivatel � m pozemk� .  
 
 
Na � S � astohostice byla zahájena rekonstrukce vypušt� ním levé komory. Na 
st� nách i dnu byl zjišt� n nást�ik laminátem, po jednání o zp� sobu sanace bylo 
správcem rozhodnuto celoplošn�  nást�ik odstranit a provést celoplošnou sanaci 
komory. Po sanaci st� n a otryskání dna bylo zjišt� no zna� né poškození spádových 
beton� , které bude p�ed sanací dna provedeno novou nadbetonávkou. Vzhledem 
k net� snostem bude nutno provést celkovou rekonstrukci akumula� ní komory. 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemky v m� síci duben probíhalo s t� mito u�ivateli – ZEAS 
Rudíkov,ZD Rudikov se všemi u�ivateli nebo majiteli  byla u� in� na dohoda o 
podmínkách vstupu. 
� ešení realizace el. NN p�ípojky na VDJ Baliny 
  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování v jednání s majiteli dot� ených pozemk�  a zp� tné p�edávání po 
dokon� ení zemních úprav . 
� ešení realizace el. NN p�ípojky na VDJ Borovina v rámci víceprácí 
Do�ešena specifikace ÚV zá�i� e na Heraltice 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
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V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B 

 
·  Pískové filtry – dokon� ení sana� ních prací a pokra� ování obkladových prací 

na nádr�í pískových filtr �  
·  Akumula� ní nádr� 1000m3  - dokon � ení sana� ních prací a p�íprava na 

t� stnostní zkoušky 
·  Montá�  zábradlí okolo nádr�í.  

 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ení  bouracích prácí a pokra� ování zednických prácí  
·  Dokon� ení montá�e rozvod �  ZTI 
·  Dokon� ení montá�ního otvor �  v 1.PP 
·  Rekonstrukce sociálních za�ízení 
·  Probíhají práce na výtahové šacht�  

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ení opravy sjezdu do kalového pole 
·  Provád� ní zhlaví kalového pole 
·  Terénní úpravy 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  P�íprava pro záme� nické konstrukce 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Montá� oplocení, p �íprava vstupních vrat. 
 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B 
 

·  Montá� potrubních v � tví na hale B. 
·  Ukládání drená�ního systému Leopold ve filtrech GA U 
·  Ukládání drená�ního systému Leopold v pískových fi ltrech 
·  Ustavení a montá� nádr�í a souvisejících za �ízení v� etn�  potrubí v budov�  PP 
·  Demontá�e lávek v sedimenta � ní a flokula� ní nádr�i � .3,4 na hale B. 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 12 -  
 

 

12 

 
·  Montá� stávající technologické � ásti elektro + montá� plech. �lab �  na hale 

B,zapojování klapek 
·  Demontá�e na stavební � ásti elektro + montá� nové elektroinstalace v 1 a 2  

N.P.  Montá� a zapojování rozvodných tras,sv � tel,vypína��  atd. 
·  Dodávky p�ístroj�  a za�ízení pro technologii bez montá�e klapky a induk � ní 

sníma� e na ÚV Štítary dle pot�eb technolog�  
 
 

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují na �adech 
 

 
·  � ad C1– vým� na vodovodního p�ivad�� e C1, dokon� ení pokládky potrubí, 

terénní úpravy  
·  � ad C2 – Po dokon� ení �adu C1 byl proveden 14.5. 2008 propoj �adu C2 a 

tím byl dokon� en v� etn�  zp� tných úprav terénu. � ad C2 byl oproti RPD 
prodlou�en, práce s tím spojené budou po zam �� ení odp. geodetem vy� ísleny.  

 
·  � ad C3 – Zahájeny práce od k�í�eni potoku � .7,km 0,989  (Šebkovický potok) 

sm� rem Dolni La�any .       
·  � ad C5 – Dokon� eno rozprostírání ornice a terénní úpravy kolem cesty. 
·  � ad C4 -  Zhotoven propoj na stávající potrubí,rozprost�ení ornice,osazení 

skru�í a orienta � ní sloupk�  ke kalník� m a vzdušník� m. 
·  � ad C6 – Dokon� ena trasa C6 s p�ekopem komunikace, tlakovou zkouškou a 

se zasypáním  a rozprost�ením ornice.  
 

·  AŠ Mikulovice – provedena betoná� dna a st � n v armaturní šacht�    
 

·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 
350,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubí DN 350.  

 
.   

 
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 

 
·  Prob� hla demontá� armatur v levé komo �e a byla zahájena sanace �B 

konstrukcí. 
·  Provád� ny bourací práce, dodávka a MT� plast. oken. Koncem  m� síce bude 

nádr� desinfikována a propláchnuta.   
  



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 13 -  
 

 

13 

 
 

SO 2. 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� ení sana� ních prací v akumula� ní nádr�i 
·  Dokon� ení op� rné zdi 
·  Terénní úpravy a p�íprava oplocení 
·  Vým� na potrubních tras pravé akumulace 
·  Demontá�e elektro instalací 
 

 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
  
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací na �adech 
 

·  � ad B1 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B3 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B5 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300,délka 126m  
·  � ad B6 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300,délka 60m  
·  � ad B8 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  

 
Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky.  
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  

                     
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – pokra� ování prací 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                  
 

 
SO 4.11 - Vodojem Borovina 
 

·  Dokon� ení montá�e technologického vystrojení v armaturní komo�e 
·  Zdící práce na vstupní místnosti VDJ+betoná� v � nc�  
·  Keramické obklady v armaturní komo�e 
·  Keramická dla�ba v armaturní komo �e 
·  Dokon� ení st�ešní konstrukce  
·  Dodávky p�ístroj�  a za�ízení pro technologii bez montá�e ( 25 ks induk � ních 

pr� tokom� r� ) 
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·  Dokon� ení realizace nové elektroinstalace v � ástech stavební a 
technologické, instalace � idel, systému EKV a radiového p�enosu, 
zprovozn� ní a za� len� ní do systému dálkového sledování a ovládání 

 
 

    
 
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
V tomto m� síci bylo p�edlo�eno správci stavby jedno oznámení o zm � n� . 
 
 
Oznámení zm � ny � . 19 - Projekt 1 – Rekonstrukce úpravny vody Štítary. 

Dle po�adavku projektanta a technologa ÚV bude prov edena zám� na 
homogeniza� ních kus�  s motorovým mícháním , za p�írubové sm� šovací kusy DN 
350 mm s mechanickým labyrintovým  mícháním proudem nátoku surové vody. 
D� vodem je spolehliv� jší promíchání dávkovaného média a minimální údr�ba . 
Provedení nerez 1.4301. 

Na nátokovém potrubí surové vody DN 500 mm za  servoklapkou bude umíst� n, dle 
po�adavk �  technologa ÚV a projektanta, nový sm� šovací homogeniza� ní kus DN 
500 mm obdobné konstrukce. S tímto sm� šovacím kusem nebylo v zadávací 
dokumentaci po� ítáno. 

Zm� na bez finan� ního navýšení. 

   

1.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, pou �ité strojní vybavení  

 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1 Sana� ní práce 
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
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Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
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 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 12   
Specialisté 2 2 izolace,technolog.montér  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
� istící za�ízení potrubí 

2 3 
Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 

otryskání,sana� ní omíta� ka,svá�e� ka na nerez mat. 
Ná�adí na montá�  1 Montá� technologie 
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 14 4  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
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1.5.2 – pracovníci správce stavby 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Finan� ní expert Schutzová Zuzana 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 
Projekt 1    
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                         
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                          
753 01 Hranice                                                                                            
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záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                      
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                      
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.               
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                        
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
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2007  753 01 Hranice                                                                                            
Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 

2007 
dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

 
  
 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 Projekt 3 1.1.2008 

Pr� b� �n �  od 
28.1.2008 EM-VAK T�ebí�  

 
 
Elektromateriál 
Objednány dávkova� e chlóru dle specifikace dohodnuté s provozovatelem 
Objednány m� ni� e na ÚV Štítary,� S. � astohostice a � S. Ov� írna 
Elektro materiál na VDJ Borovina dle specifikace P.D. 
Dodávka plech. elektroinstala� ních �lab �  na ÚV Štítary dle specifikace a induk� ních  
pr� tokom� r�  pro montá� technologie . 
Dodávka analyzátor�  chlóru pro on-line monitoring 
Objednán ÚV zá�i�  na Heraldice dle specifikace dohodnuté s provozovatelem  
Do�ešena specifikace ÚV zá�i� e na Heraldice 
Objednán rozvad��  pro trafostanici na VDJ Borovina 
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2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 31.5. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   184 522 31 798   3 774 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 550 772   2 209 510 289 883   379 566 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265 1 729 367   302 709   263 866 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   279 337 267 625   29 285 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 416 681 93 356   104 421 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   38 270 0   0 

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.5. 2008  
 
 
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.5. 2008 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 212 542 184 522 

Projekt 1 5 561 810 1 999 043 2 209 510 

Projekt 2 4 330 420 1 759 304 1 729 367 

Projekt 3 2 481 859 494 358 279 337 

Projekt 4 1 762 280 1 256 073 1 416 681 

Projekt 5 80 054 0 38 270 

Celá stavba 14 639 563   5 721 320 5 857 687 

Od po� átku v ( Eur)
Celkový objem dle výkazu (Eur)� ást stavby

 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
Zhotovitel ukon� í t� snostní zkoušky GAU dne 1.6.2008 
Zhotovitel stavební � ásti p�edá dne 2.6.2008 zástupci technologie místnost GAU. 
Bude ponecháno cca 500 mm vody nade dnem. 
Zhotovitel prov�� í do 5.6.2008 zda aktivní uhlí v místnosti GAU bude zaplaveno, 
nebo z� stane ve vlhkém prost�edí ( nelze zajistit vzhledem k termín� m navá�ení 
suché prost�edí) 
Zhotovitel p�edá do 10.6.2008 akumula� ní nádr� 1000 m3 zhotoviteli technologie 
p�ed zahájením propoj� . 
Zhotovitel oznámil zahájení propoj�  na nátoku surové vody na UV Štítary na 
16.6.2008 se zahájením v 23.00 hod. a ukon� ení 17.6.2008 v 11.00 hod. 
Zhotovitel a firma CONEL do�eší do 20.6.2008 návaznosti na nutné provozní úpravy 
na výtahové šacht�  a � ásti elektro s dodavatelem výtahu. 
Do�ešit pozemek pí. Aulické – správce stavby, IMOS Brno, a.s., projektant 
Jednání  stav pozemk�  mezi ÚV Štítary a � astohosticemi, kde bude probíhat 
vým� na vzdušník�  a kalník� - dle sd� lení správce stavby bude vstup �ešen jako p�i 
havárii za�ízení 
Jednání s provozovatelem o mo�ných odstávkách p �ivad�� e  
Jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na jednotlivých �adech  
Dne 11.6.2008 bude proveden propoj na � S � astohostice se zahájením prací v 
21.00 hod. a ukon� ení prací dne 12.6.2008 v 9.00 hod. 
Dne 4.6. 2008 bude provedeno propojení potrubí na �adu „C6“ – Slavice, Mikulovice 
se zahájením prací v 7.00 hod a ukon� ením prací v 19.00 hod. 
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Zhotovitel spole� n�  s projektantem navrhnou do 2.6. 2008 technické �ešení na 
provedení náhradního propoje na VDJ Moravské Bud� jovice v míst�  budoucí 
armaturní komory. (kolize s nátokem na � S Moravské Bud� jovice) 
 
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací 
 
Probíhají jednání s provozovatelem o mo�ných odstáv kách  na p�ivad�� ích pro 
provedení p�epoj� . 
 
Na pozemcích mezi ÚV Štítary a � astohosticemi, kde bude probíhat vým� na 
vzdušník�  a kalník� , dle sd� lení správce stavby bude vstup �ešen jako p�i havárii 
za�ízení. 
Dne 2.6.2008 p�edá provozovatel zhotoviteli akumula� ní nádr� � . 1 na VDJ Baliny k 
zahájení stavebních prací 
Dne 25.6.2008 bude proveden propoj na �adu „B8“ - Rudíkov se zahájením prací v 
7.00 hod a ukon� ení prací v 19.00 hod. 
 
P�ípojka NN na VDJ Baliny 
 
 
Zajišt� ní provizorního p�enosu z VDJ sv. Vít a � S � astohostice 

 
SO4.12 VDJ ZON - zhotovení výrobní dokumentace technologie 
 
 
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemek �ádu B7. Další jednání s provozovatelem o mo�ných 
odstávkách p�ivad�� e – �ád B8,B3,B1. 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací. 
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·  Zhotovitel upraví postup prací na p�ívad�� i Heraltice – T�ebí�  tak, �e nejd �íve 
bude provedeno vystrojení armaturní komory ZON a následn�  a� propojení 
rekonstruovaného �adu. 

 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Provád� ní zkoušek t� snosti na akumula� ních nádr�í a uvád � ní do provozu 
 

·  Dokon� ování obklad�  na pískových filtrech 
 

·  Montá� zábradlí okolo nádr�í 
 

·  Dokon� ení prací v místnosti GAU filtr� ,t� snostní zkoušky, po provedení 
technologického vystrojení se osadí poklop vstupu 

 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ení stavebních prací na výtahové šacht�  a p�ípravné práce na  výtahu 
·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech 
·  Dokon� ení prací na rekonstrukci ZTI a povrchové úpravy st� n a podlah  v 

laborato�ích 
 

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ení terénních úprav 
 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce – osazení záme� nických prvk�  
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Pokra� ování prací , montá� nového oplocení a rekonstrukce  starého. 
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  Nasypání nápln�  pískových filtr�  FP 7 a� FP 12. 
·  Demontá� a montá� potrubních v � tví v � S. 
·  Ustavení a montá� nádr�í a souvisejících za �ízení v� etn�  potrubí pro 

chemické hospodá�ství v budov�  PP 
·  Instalace za�ízení pro m�� ení kvality vody v hale B. 
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·  Montá�e lávek v sedimenta � ní a flokula� ní nádr�i � .3,4 na hale B. 
·  Funk� ní zkoušky pískových filtr�  FP 7 a� FP 12. 
·  Funk� ní zkoušky filtru GAU. 
·  Funk� ní zkoušky �et� zových shrabovák�  v hale B.. 

 
 
PS 2 – Elektroinstalace 

·  PS 2.1 stavební elektroinstalace  v návaznosti na pot�eby stavby  

·  Montá�  kabelových tras v budov �  pomocných provoz�   
·  Dokon� ení software do automat�  na halu B 
·  P�íprava dispe� erského P.C.,vizualizace,programování atd. 
 

 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C6 
·  Provedení tlakové zkoušky na �adu C6 
·  Na trase C3 pokra� ování -  výkopové práce a následná pokládka potrubí  

 
 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Pokra� ování sana� ních prací 
·  Vým� na p�ítoku od ÚV Štítary do akumulací 
·  P�íprava na uvedení akumulace JIH do provozu  
·  Rekonstrukce � S � astohostice  
·  p�ípravné práce na VDJ Moravské Bud� jovice  
·  Demontá�e el. instalací 

 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Zahájení sana� ních prací v akumula� ní nádr�i � .2 
·  Terénní úpravy a montá� oplocení 
·  Vým� na potrubních tras pravé akumulace 
·  Montá�e elektro instalací 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování prací na �adu B2,B7,B9 
 
SO 3.10 P�ípojka NN a trafostanice 

·  Realizace p�ípojky NN pro VDJ Baliny  
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SO 3.11 Akumulace Ov� írna - I. etapa  

·  Demontá� stávajícího potrubí a vystrojení pravé ak umulace 
·  Zahájení stavebních prací 

 
SO 3.12 VDJ Baliny - I. etapa   

·  Demontá� stávajícího potrubí a vystrojení pravé ak umulace 
·  Zahájení stavebních prací 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn  

·  P�íprava p�íjezdové komunikace 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
          

·  Výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  Kladení potrubí TLT DN 250 cca 800m  
·  Další tlaková zkouška vodovodního potrubí 

 
 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Zahájení prací na  protlaku � .1 
         
 
SO 4.11 Vodojem Borovina 
 

·  Stavební práce –vyzdívání st� n 
·  Stavební úpravy v armaturní komo�e - podhledy 
·  Dokon� ovací práce na technologickém propoji  
·  Dokon� ení st�ešní konstrukce 
·  Dokon� ení el. instalací na VDJ Borovina (PS 1.1,PS 1.2)  

 
 
      
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci - neobsazeno 
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHSplus 

Po� et pracovník�  Poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Sana� ní práce,obklada� i 
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Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

2  Sbíje� ky,kompresor 

Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 8 2  
Specialisté 4 2 Vodovodní montér,technolog 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

1   

 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e    
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná 
mechanizace 

3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
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Firma Outulný   

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
        
Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 2  
Mistr 0 0  
D� lníci HSV 12 8  
Specialisté 2 8 protlaky,sanace,izolace  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Drobná 
mechanizace 

2 2 Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 
otryskání,sana� ní omíta� ka 

Cisterna na vodu  1  
Protla� ovací 
za�ízení 

 1  

� istící za�ízení 
potrubí 

 1  

 
Firma Envi –pur 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
Specialisté 7 3  
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Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2   
Strojní vybavení 3  Svá�e� ka TIG,MIG,elektrický naviják,  
Ostatní  

1  

– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné 
elektrické ná�adí, ná�adí, injektor pro 
dopravu GAU 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1 1  
Specialisté 2 3 elektromontér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1 Ru� ní elektro nástroje 

 
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Finan� ní expert Schutzová Zuzana 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Statik expert Ing. Jordán Michal 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 
Projekt 1 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 

39. týden 
2007 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
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1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

 2007 
 

r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                          
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                           
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                       
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                       
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                         
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
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Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                        

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                    
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.              
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                        

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                    

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                    
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                 

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                           
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                      

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.          
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                           
190 02 Praha 9 
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materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1,  
 � .2,� .3 a � .4.  

 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
k 31.5.2008 

� ást stavby
celková cena  
v� etn�  ZL

za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 423 139,49 3 773,80 184 522,32 43,6% 2 38 617,17

Projekt 1 5 561 809,84 379 565,72 2 209 509,83 39,7% 3 352 300,01

Projekt 2 4 330 420,20 263 866,49 1 729 366,87 39,9% 2 601 053,33

Projekt 3 2 481 858,95 29 285,00 279 337,30 11,3% 2 202 521,64

Projekt 4 1 762 280,19 104 420,74 1 416 681,13 80,4% 345 599,05

Projekt 5 80 054,38 0,00 38 269,69 47,8% 41 784,70

Celá stavba 14 639 563,05 780 911,74 5 857 687,15 40,0% 8 781 875,90

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 780.911 Eur co� je 5,3% z celkové ceny .  
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 5.857 tisíc Eur,co� je  
40  % z celkové ceny díla.    

 

 
 
 
5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny dva zm� nové listy. 
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Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01
dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

Znojmo 30.5.2008

 
 
5.2. Po�adavky objednatele  
 

·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 
na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m vzhledem k zahájení  
prací na polích. 

·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 
dodaného materiálu 

·  Zhotovitel bude pracovat v sou� innosti s provozovatelem a jednotlivými 
podzhotoviteli 

 
 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Provedena  tlaková zkouška Projektu 2, �adu C2,  
 
 

8. P� ílohy   -   
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Protokol o tlakové zkoušce – p�íloha � .1 
Fotodokumentace   - p�íloha � .2 – 19 
P� íloha � . 1 
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P� íloha 2 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 3 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 4 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 5 
 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 6 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 7 
Projekt 1- ÚV Štítary 
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P� íloha 8    
Projekt � .1 – PS 1- Technologie úpravny vody – drená�e Leopo ld 
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P� íloha   9  
Projekt � .1 – PS 1- Technologie úpravny vody – drená�e Leopo ld 

 
 
Projekt � .1 –  PS 1- Technologie úpravny vody – potrubí  u filtru Gau 
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P� íloha � .10 
Projekt � .1 – PS 1- Technologie úpravny vody – potrubí 2 P.P. Haly B 
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P� íloha � . 11   
Projekt � .2  
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P� íloha 12 
Projekt � .2  

 
 
 
 

 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 52 -  
 

 

52 

 
 
P� íloha 13 
 
Projekt � .2 
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P� íloha � .14  
 
Projekt 4 
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P� íloha  15 
Projekt 4 
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P� íloha � .16 
Projekt 4  

 
 

 
P� íloha 17 
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Projekt � .4 
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P� íloha 18 
Projekt 4 
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P� íloha 19 
Projekt 4 

 


