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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2009 
 

Ozna� ení  Název  
      

  Místo konání  
         
   Kontrolní den UV Štítary KDPV UVS UV Štítary   9.00 hod 
  Kontrolní den p�ivad�� e KDPV VP  VAS T�ebí�  13.00 hod 
         
   Koordina� ní porada UV Štítary KPPV UVS UV Štítary  8.00 hod. 
         

   
Koordina� ní porada Heraltice - 
T�ebí�  KPPV HE VAS T�ebí�  7.30 hod. 

  
Koordina� ní porada Ov� írna - 
T�ebí�  KPPV OVC VAS T�ebí�  8.00 hod. 

  
Koordina� ní porada 
� astohostice - T�ebí�  KPPV CAS VAS T�ebí�  10.00 hod. 

         
  2009 
         
         
         
Kv� ten           1 2 3 
    4 5 6 7 8 9 10 
    11 12 13 14 15 16 17 
    18 19 20 21 22 23 24 
    25 26 27 28 29 30 31 
         
� erven   1 2 3 4 5 6 7 
    8 9 10 11 12 13 14 
    15 16 17 18 19 20 21 
    22 23 24 25 26 27 28 
    29 30           
         
� ervenec       1 2 3 4 5 
    6 7 8 9 10 11 12 
    13 14 15 16 17 18 19 
    20 21 22 23 24 25 26 
    27 28 29 30 31     
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Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín� . Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy 
rozesílány dot� eným osobám. 
 
P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 

Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní   
p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   

SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást         
  schodišt� -2ks         
  výtah monolitická � ást         
  podlahy skladu síranu �elezitého         
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV         
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
SO 1.02.8 Rekonstrukce st�ech         
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PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B   hala A   
PS 1.2 Homogenizace hala B   hala A   
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B   hala A   
PS 1.5 Písková filtrace hala B   hala A   
PS 1.6 Filtrace GAU hala B   hala A   
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody hala B   hala A   
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody hala B   hala A   
PS 1.9 Kalové hospodá�ství hala B   hala A   
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         
akce � .2 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-T� ebí�          

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         
  �ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 12,598)         
  �ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 15,196)         
  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         
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PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .3 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          
  �ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - dl.147m          
  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          
  �ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 235m         
  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
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PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po VZD 

V5 
        

  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po A2-67         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po A2-77         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po A2-88         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) poA2-95         
  �ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) poA2-113         
  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         
SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         
PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         

      
      
  spln� no     
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Projekt 1 -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 

·  � ešení harmonogram�  prací na hale A v návaznosti všech �emesel       
·  Do�ešeny komplikace s dávkovacími � erpadly vápenné vody.Funk� ní 

ovládání p�edáno provozovateli. 
·  Dohodnut termín a provedena následná realizace p�est� hování 

dispe� erského P.C. zp� t do zrekonstruovaných prostor velínu. 
·  Dohodnut termín a provedena následná realizace p�emíst� ní sk�ín�  

s faktura� ním elektrom� rem do p�edsín�  velínu. 
·  Dohodnuty více-práce na zm� n�  ovládání vah vápna, tak aby došlo 

k odstran� ní funk� ních poruch a zárove�  k lepší kontrole funk� nosti z disp. 
P.C. vizualizací chod� , poruch a mno�ství navá�eného média s mo�ností 
dálkového p�enastavení. 

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 

·  Pokra� ování zp� tného p�edávání pozemk�  na dokon� ených trasách. 
·  Domlouván postup prací na VDJ St�íte�, Akumulace Ov � írna a VDJ+� S 

Moravské Bud� jovice tak aby bylo mo�né dokon � it veškerou � innost. 
·  Schváleny více-práce ohledn�  ovládání regul. ventil�  Cla-Val solenoidy. 
·  Zrealizována sch� zka se servisním technikem fy. Schneider electric  na 

objektu � s � astohostice. D� vodem byly nahodilé výpadky m� ni�� . Došlo 
k optimalizaci softwarového nastavení. 

·  Dohodnut termín o�ivení m �� i��  on-line monitoringu a provedena následná 
realizace ve spolupráci se servisním technikem fy. Hach Lange na objektech 
VDJ + � S Moravské Bud� jovice a akumulace Ov� írna 

·  � ešena stavební p�ipravenost prostup�  pro následnou montá� elektro na 
objektu AŠ Rudíkov. 

·  � eká se na postup likvidace škod na � S Ov� írna po vyplavení. Šk� dce 
zatím nevznesl p�esné po�adavky na vy � íslení. 

·  Dohodnuta realizace montá�e za �ízení pro chlorování na VDJ St�íte� 
s technikem VAS 

·  Dohodnuty a zaslány termíny realizací rekonstrukcí zbývajících trafostanic 
na VDJ Pocoucov, St�íte�, Svatý Vít a � S � astohostice 

·  Dle dohody s vedoucím dope� . pracovišt�  v T�ebí� i zajišt� ny o�ivovací 
práce na systému EZS 

 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
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Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech budou probíhat dle 
plánu a podle pot�eb. 
 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B   
 

·  Dokon� eno  
 
SO 1.01.2 - Hala A 

 
·  Bourací práce 
·  Pokra� ování  sana� ních prací  
·  Obklady pískových filtr�  

 
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ování dla�eb   
·  Dokon� ování malí�ských a nat� ra� ských prací  

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ovací práce  
 

 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  Dokon� ovací práce p�erušeny 
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky  

 
·   

 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu  

 
·  Chodníky, terénní úpravy, osetí travním semenem. 

 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala  A 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 10 -  
 

 

10 

 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 65/80/125/150 mm zfiltrování FP 1-6 „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 300 mm bezpe� nostní smy� ky prací vody z FP 

1-6 do malé akumulace „A“. 
·  Dopln� ní potrubní trasy odpadní prací vody DN 300 mm z FP 1-6 o 

odvzdušn� ní potrubní trasy DN 125 mm na „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 100 mm tlakové vody od � erpadla podávání 

písku k FP 1-6 „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 100 mm dopravy dopln� ní filtra� ního písku FP 1-

6 „A“. 
·  Dokon� ení potrubní trasy DN 150/100 mm p�ívodu tlakového vzduchu 

k drená�nímu systému Leopold pro FP 1- 6 „A“.¨ 
·  Instalace potrubí bezpe� nostního p�elivu DN 350 mm v FP 6 „A“. 
·  Montá� potrubní trasy DN 150 mm odtoku filtrátu vy � išt� né vody z FP 1-6 „A“. 
·  Montá� potrubní trasy DN 500 mm propojení vy � išt� né vody mezi malou a 

velkou akumulací „A“. 
·  Instalace potrubí bezpe� nostního p�elivu DN 400 mm v malé akumulaci „A“. 
·  Nát� r z� stávajících ocelových konstrukcí v 1 a 2. P.P. haly „A“ – vícepráce a 

mén� práce. 
·  Montá� drená�ního systému Leopold v pískových filt rech haly „A“  
·  Montá�ní práce na roštnicových st � nách v sedimenta� ních nádr�ích haly „A“. 
·  Montá�ní práce na shrabovacím za �ízení a �labech plovoucích ne � istot 

v sedimenta� ních nádr�ích haly „A“. 
 
 
 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Probíhají pr� b� �né práce  v rámci montá�e kabelových tras, instala ce 
kabelá�e  

·  Zapojení rozvad�� e pro shrabováky sedimentací  
·  Instalace rozvad�� e � OV, p�emíst� ní velínu, provedeno o�ivení dávkova ��  

vápenné vody,provedeny úpravy v rozvad�� i RD1 s vazbou na schválené 
více-práce.  

·  Úprava zp� sobu datové komunikace s PLC systémem kalového hospodá�ství. 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
   
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  
.     

·  Dokon� ovací práce na �adech   
 

SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�  
 

·  Dokon� ovací práce  
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SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Dokon� ovací práce na terénních úpravách   
·  Zkreslení PD dle skute� ného stavu. Úprava sw nastavení m� ni�� .  
·  Oprava závady rozb� hu � erpadla M3.  
·  Dopln� ní � idla PIR do NN rozvodny, zapojení havarijního ovládání solenoidu 

regula� ního ventilu Cla-Val. 
 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Dokon� ovací práce 
·  Provedeno o�ivení za �ízení on-line monitoringu.  
·  Zprovozn� ní dávkova� e chlornanu sodného.  
·  Instalace havarijních sond do druhé akumulace.  
·  Dokon� eny veškeré montá�ní práce.  

 
 
SO 2. 13 VDJ Svatý Vít 

 
·  Objekt dokon� en 

 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Dokon� ovací práce  
·  Zapojení havarijního ovládání solenoidu regul. ventilu Cla-Val. O�iven systém 

EZS. 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

 
·  � ad B9 –  TLT DN 300 – dokon� ení pokládky potrubí , zásyp 
  

SO 3.03 – Propojovací potrubí 
 

·  Propoj obec Trnava,Budíkovice. 
 
SO 3.08 – Rušení objekt�  a demolice  
 

·  Pokra� ování prací 
 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
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·  Dokon� ovací práce, zasetí trávy, terénní úpravy, malba. 
·  Provedeny o�ivovací práce za �ízení pro on-line monitoring.  

 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Pokra� ování stavebních prací (sanace druhé komory,terénní úpravy) 
·  Elektroinstala� ní práce  dle pokra� ování stavebních prací 
·  Úprava vizualizace na dispe� inku 

 
SO 3.13 AŠ Rudíkov  
 

·  Betoná� objektu  
·  Montá� technologie 
·  Polo�en základnový zemni �  a provedena spolupráce se stavební firmou 

ohledn�  prostup�  do monolitu šachty. 
 
 
SO 3.14 VDJ Pocoucov  2x400 m3  
 

·  Vystrojení armaturní komory 
·  Demolice,demontá� záme � nických prvk� , montá� technologie. 
 

SO 3.15 VDJ Pocoucov 2x1000m3 
 

·  Sanace druhé  akumulace 
·  Montá� kompozitových prvk � .  
·  Pokládka dla�by,strhnutí ornice z akumulace  
·  P�íprava na izolaci akumulace   
·  Provád� ní hrubé a fajnové omítky v objektu,dále osazení nerez m�í�ek. 
·  Objekt p�epojen na nový systém PLC.  
·  Technologické vystrojení 
 

 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Dokon� ovací práce 
·  Terénní úpravy a osetí  
·  O�iven systém EZS. 

 
 
SO 3.17 Vodojem Týn 
 

·  Celkový úklid a do� išt� ní objektu 
·  Dokon� eny veškeré práce na objektu, zapojení havarijního ovládání solenoidu 

regul. ventilu Cla-Val. O�iven systém EZS. 
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  

 
·  Propoj �adu  A2 
·  Terénní úpravy, osetí 
·  Opravy komunikací 

 
                      
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Terénní úpravy                      
 
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice 
  

·  Dokon� ování  prácí                     
 
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina  
 

·  Dokon� eno 
 
SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
. 

·  Dokon� eny veškeré práce na objektu, zapojení havarijního ovládání solenoidu 
regul. ventilu Cla-Val. 

 
� S Heraldice 
 

·  Dokon� eno. Dle pokyn�  provozovatele se � eká na spušt� ní uv zá�i� e. 
 
    
1.4   – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele,podzhotovitelé,pou�i té strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
Auta nákladní 3   
Naklada� e 1   
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Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 0   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 0   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Bagry a rypadla    
Hutnící technika    
Drobná mechanizace 1   
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 3   
Specialisté    
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer    
Bagry a rypadla    
Hutnící technika 0   
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
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Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 2   
Specialisté    
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1 1  
Naklada� e   UNC 
Bagry a rypadla   Traktorbagr,buldozer 
Ná�adí na montá�    
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 2   
Specialisté 4   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 0  
Specialisté 2 1 elektromontér 
D� lníci HSV 3 1  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 3 1  
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3.5.2– pracovníci správce stavby 
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  technolog expert – Ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
 

1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 

2. Vývoj prostav � nosti       do 31.5. 2009 
 
 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 319 923 15 451   1 501   

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 573 715 4 976 662 309 181   550 672   

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 710 504 4 570 884 20 611   113 094   

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 547 220 2 372 643 96 914   213 625

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 865 399 1 844 011 0   38 002

Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 81 942 81 942 0   1 621

M� sí� ní pln� ní-kv� ten 2009 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

projekt
5

celkový objem
v %
od po � átku
pln � ní v %
m� sí� ní plán v
%
m� sí� ní pln � ní
v %

 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 22 -  
 

 

22 

2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.5. 2009  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.5. 2009 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 415 351 366 002 319 923

Projekt 1 5 573 715 5 306 128 4 976 662

Projekt 2 4 710 504 4 414 962 4 570 884

Projekt 3 2 641 003 2 448 526 2 372 643

Projekt 4 1 865 399 1 820 306 1 844 011

Projekt 5 81 942 80 054 81 942

Celá stavba 15 287 914   14 435 978   14 166 066   

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

 
 
 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Testování automatického �ídícího systému na PP 
Testování automatického �ídícího systému na hale B 
� ízení koordinace pro zajišt� ní provozních funkcí na hale A a pomoc.provozech 
� ešení komplikací v rámci realizace NN p�ípojky pro AŠ Rudíkov. 
P�íprava realizace ohledn�  ovládání regula� ních ventil�  Cla-Val. 
Koordina� ní práce na objektech s ostatními dodavateli. 
Zajišt� ní materiálu pro ovládání výkonu uv lamp úpravny vody ve Štítarech. 
 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny p. Šigutem dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
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3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  Pokra� ování rekonstruk� ních prací. 
 
 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   

 
·  Dokon� ovací práce 
·  Nát� r fasády  

 
 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
SO 1.02.5 Komunikace v areálu 
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Dokon� ovací práce   
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 

·  P�ípravné práce na potrubí technologické � ásti na hale „A“. 
·  Dokon� ení montá�e stacionárních lávek na hale „A“ – vícep ráce a mén� práce. 
·  Montá�ní práce na instalaci technologie vápenného sila � .2 
·  Montá� drená�ního systému Leopold v G filtru haly „A“  
·  P�ípravné práce na potrubí technologické � ásti G filtru „A“. 
·  Závoz filtra� ního písku pro FP 1-6 a zásyp aktivního uhlí do G filtru na hale  

„A“. 
 
 
PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Koordinace prací ohledn�  dokon� ení � innosti na � OV Štítary. 
·  Práce na  vizualiza� ním software dispe� erského pracovišt�  
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 

 
·  Dokon� ovací práce   
    

 
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalník�    
 

·  Dokon� ovací práce   
 

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Dokon� ovací práce  
·  Rekonstrukce trafostanic  

 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Dokon� ovací práce   
 
 
SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� eno 
·  Rekonstrukce trafostanic  

 
 
SO 2. 14 VDJ St�íte�  
 

·  Dokon� ování stavebních prací 
·  Instala� ní a o�ivovací práce na elektroinstalaci 
·  Rekonstrukce trafostanice a dokon� ení všech prací na objektu 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  - pokra� ování 
 

·  � ad B9 – zásyp 
SO 3.02 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e -cementace  
 

·  Pokra� ování prací 
 
SO 3.08  Demolice objekt�  
 

·  Pokra� ování  prací  
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SO 3.11  Akumulace Ov� írna  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
 
SO 3.12  VDJ Baliny  
 

·  Dokon� ovací práce  
 
 
SO 3.13  Armaturní šachta Rudíkov 

  
·  Pokra� ování stavebních prací  

 
 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 1000 m3 
 

·  Dokon� ovací práce 
 
 
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 

·  Dokon� ovací práce  
 
SO 3.17 Vodojem Týn  
 

·  Dokon� ovací práce 
 

 
 
 

Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na  
 

·  Osazení orienta� ních sloupk�  
·  Terénní úpravy 

  
SO 4.08 Rušení objekt�  a demolice  
   

·  Dokon� ovací práce 
   

 
 
SO 4.12 VDJ Zon  
 

·  Dokon� ovací práce  
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3.4   – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
 
3.5.1 – pracovníci vlastní,podzhotovitelé,pou�ité s trojní vybavení 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 10 2  
Specialisté 6 2 Obklada� i,zedníci,vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Elektrocentrála,kotou� ová pila 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 2  Vodovodní montér,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 1  dozer 
Hutnící technika    
Je�áby    
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 6   
Specialisté 3 2 Obklada� i,zedníci 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 
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Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 2   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 2 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 4   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 1  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 5 3 Vodovodní montér,svá�e�  
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, mícha� ka, pásový dopravník, 
zednické ná�adí 

 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté 2 2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  1 1  
 
 
3.5.2– pracovníci správce stavby 
 

·  hlavní mana�er projektu – Ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – Ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – Ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – Ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – Ing. Ji�í N� mec 
·  finan� ní expert – Zuzana Schutzová 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  technolog expert – Ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  geotechnik expert – Ing. Jan K�í� 
·  statik expert – Ing. Michal Jordán 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 

 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu Všeobecné 
polo�ky, 1, 2, 3, 4, 5.  
 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
 
k 31.5.2009 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 415 351 1 501,02 319 922,99 77,0% 95 4 28,18

Projekt 1 5 573 715 550 672,28 4 976 662,11 89,3% 597 053,27

Projekt 2 4 710 504 113 093,64 4 570 884,24 97,0% 139 620,16

Projekt 3 2 641 003 213 624,85 2 372 643,40 89,8% 268 359,35

Projekt 4 1 865 399 38 002,10 1 844 010,83 98,9% 21 387,72

Projekt 5 81 942 1 621,39 81 941,99 100,0% 0,00

Celá stavba 15 287 914,23 918 515,28 14 166 065,55 92,7 % 1 121 848,68

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní  
celé stavby 918.515,28 Eur .   
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je14.166.065,55  Eur,co� je 
92,7% z celkové ceny díla.    

 

 
 
5. Po�adavky investora, objednatele a zhotovitele   
 
5.1. Po�adavky hotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny zm� nové listy PV/ 029, PV/037, PV/038, 
PV/039, PV/040, PV/041, PV/043, PV/044, PV/045, PV/046, PV/047, PV/048. 
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SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %
PV/001 projekt 2SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092
PV/004 projekt 1 SO1.01 dopln� ní sanací,hala B 6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123
PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349
PV/010 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly B 16.7.2008 1.8.2008 5 168,28 56 089,73 0,384
PV/009 projekt 2 SO2.13 Sv.Vít sanace 16.7.2008 4.9.2008 58 066,64 114 156,37 0,782

PV/011 vš.pol. vš. pol. reklamní tabule 25.9.2008 10.10.2008 -7 788,32 106 368,05 0,729
PV/012 projekt 1 SO1.02.5 Komunikace 25.9.2008 10.10.2008 -15 942,62 90 425,43 0,620
PV/013 projekt 1 SO 1.01 st�echa hala A,B 11.7.2008 30.9.2008 -11 790,69 78 634,74 0,539
PV/014 projekt 1 SO 1.02 st�echa pomocné prov. 11.7.2008 30.9.2008 -304,91 78 329,83 0,537
PV/015 projekt 2 SO 2.11 Sanace do 100% 22.9.2008 5.11.2008 34 490,61 112 820,44 0,773

PV/016 projekt 2 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -20 013,68 92 806,76 0,636
PV/017 projekt 3 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 -10 572,63 82 234,13 0,563
PV/018 projekt 4 PS 2 Hygienizace 22.9.2008 5.11.2008 890,79 83 124,92 0,570
PV/019 projekt 1 PS 1 dávkování chemikálií 22.9.2008 5.11.2008 22 425,49 105 550,41 0,723
PV/020 projekt 4 SO 4.11 Sanace do 100% 1.10.2008 13.11.2008 57 163,64 162 714,05 1,115
PV/021 projekt 2 SO 2.07 podchody pod �elez. 3.11.2008 8.12.2008 11 926,25 174 640,30 1,197

PV/022 projekt 3 SO 3.17 VDJ Týn sanace 3.11.2008 8.12.2008 75 933,26 250 573,56 1,717
PV/030 projekt 2 SO 2.14 VDJ St�íte� sanace 6.2.2009 26.2.2009 132 487,94 383 061,50 2,624
PV/023 projekt 4 SO 4.05 Podchody pod siln. 12.1.2009 2.3.2009 16 977,26 400 038,76 2,741
PV/024 projekt 4 SO 4.07 Podchody pod �elez. 12.1.2009 2.3.2009 12 520,41 412 559,17 2,827
PV/025 projekt 4 SO 4.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 -1 454,93 411 104,24 2,817
PV/026 projekt2 SO 2.01 Potrubí p�ivad�� e 16.2.2009 10.3.2009 28 967,13 440 071,37 3,015
PV/027 projekt 2 SO 2.12 VDJ M.Bud� jovice 6.2.2009 10.3.2009 44 385,83 484 457,20 3,319
PV/028 projekt 5 monitor. Odkys.stan.Heraltice 16.2.2009 10.3.2009 1 887,60 486 344,80 3,332
PV/031 projekt 2 SO 2.11 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 31 761,60 518 106,40 3,550
PV/032 projekt 2 SO 2.12 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 5 620,79 523 727,19 3,588
PV/033 projekt 2 SO 2.14 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 8 743,64 532 470,83 3,648
PV/034 projekt 2 SO 2.13 Technolog.vystrojení 3.4.2009 22.4.2009 2 130,32 534 601,15 3,663
PV/035 projekt 1 SO 1.01 filtra� ní písky (hala A) 3.4.2009 22.4.2009 817,11 535 418,26 3,668
PV/036 projekt 1 SO 1.01 dopln� ní sanací,hala A 3.4.2009 22.4.2009 4 479,61 539 897,87 3,699
PV/029 projekt 4 PS 2 zajišt� ní kvality vody 3.4.2009 4.5.2009 9 275,48 549 173,35 3,763

PV/037 projekt 2 SO 2.10 p�ípojky NN,trafostanice 3.4.2009 4.5.2009 24 518,74 573 692,09 3,931
PV/038 projekt 2 PS 1.1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 16 927,50 590 619,59 4,047
PV/039 projekt 4 PS 1 stavebí elektroinstalace 3.4.2009 4.5.2009 7 454,45 598 074,04 4,098
PV/040 projekt 3 SO 3.12 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 19 752,31 617 826,35 4,233
PV/041 projekt 3 SO 3.11 Sanace do 100% 3.4.2009 4.5.2009 14 593,28 632 419,63 4,333
PV/043 projekt 3 SO 3.17 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 3 041,58 635 461,21 4,354
PV/044 projekt 3 SO 3.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 834,18 636 295,39 4,359
PV/045 projekt 3 SO 3.11 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 1 404,90 637 700,29 4,369
PV/046 projekt 3 SO 3.15 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 983,91 638 684,20 4,376
PV/047 projekt 4 SO 4.12 Technolog.vystrojení 14.4.2009 14.5.2009 319,27 639 003,47 4,378
PV/048 projekt 3 SO 3.15 Sanace do 100% 14.4.2009 14.5.2009 53 172,99 692 176,46 4,742

Ve Znojm�  31.5.2009

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
 
5.2. Po�adavky  invetsora  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
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·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 
na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  

·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 
dodaného materiálu 

·  Po�adavky na zajišt � ní jednotlivých odstávek konzultovány s dodavatelem 
stavební � ásti a provozovatelem.  

 
 

 
6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné záva�né p �estupky v oblasti 
bezpe� nosti práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní 
prost�edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
 
Pr� b� �ná revize nov �  instalovaného elektro za�ízení tak, aby mohla být p�ed� asn�   
u�ívána. 
 
 
 
 

8. P� ílohy   -  Fotodokumentace   - p�íloha � .1 – 15 
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P� íloha 1 - ÚV Štítary   
Sedimentace hala A 

 
 
Flokulace hala A 
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P� íloha 2 - ÚV Štítary   
Technologie 

 
Pískové filtry 
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P� íloha 3 - ÚV Štítary   
 
Odplyn� ní prací vody 
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P� íloha 4 - ÚV Štítary   
 
Potrubní rozvody v 2.PP  

 
 
Potrubí tlakového vzduchu 

 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 37 -  
 

 

37 

P� íloha 5 - ÚV Štítary   
 
Propoj akumulací hala A 

 
 
Zafiltrování hala A 
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P� íloha 6 - ÚV Štítary   
PC centrum 
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P� íloha 7 - ÚV Štítary  - elektroinstalace 
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P� íloha 8 - ÚV Štítary  - elektroinstalace 
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P� íloha 9            
Projekt 2 – VDJ M.Bud� jovice  
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P� íloha 10 
Projekt 2 – VDJ M. Bud� jovice  
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P� íloha 11- projekt 3  - VDJ Pocoucov 
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P� íloha 12 projekt 3  - AŠ Rudíkov 
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P� íloha 13 
Projekt 3 – AŠ Rudíkov 
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P� íloha 14 
Projekt 3 – VDJ Pocoucov 
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P� íloha 14 
Projekt 3 – VDJ Pocoucov 
 

 
 
Projekt  4 – propoj A2 

 
 


