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 1. � innost realizovaná ve sledovaném období  
 

 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
 

P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 
 

Ozn. Název Místo konání 
 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  

Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 
KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
� erven       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30       
� ervenec  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
Srpen     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
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 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
Zá� í 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  � ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín�  s kontrolou p�i dalším jednání. 
Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy rozesílány dot � eným osobám. 
 
 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 

Dokumentace k odsouhlasení 
Dokumentace 

realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 
akce 
� .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 
1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
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  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 
1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
            
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 
1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást        
  schodišt� -2ks        
  výtah monolitická � ást        
  podlahy skladu síranu �elezitého        
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
SO 
1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 
1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 
1.02.4 P�íst�ešky         
SO 
1.02.5 Komunikace v areálu ÚV   p� ipomínkováno     
SO 
1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 
1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace         
PS 
1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU         

PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody 

vráceno k 
p�epr.       

PS 1.8 � erpací stanice pitné vody         
PS 1.9 Kalové hospodá�ství         
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 
2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 
2.2.2 AS� TP         
akce 
� .2 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-
T� ebí�         

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 
2,420)         
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�ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 
1,896)         

  
�ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 
6,251)         

  
�ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 
9,271)         

  
�ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 
12,598)         

  
�ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 
15,196)         

  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         

  
�ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 
0,052)         

  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce 
� .3 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-
T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 
1,142)         

  
�ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 
0,342)         

  
�ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 
0,342)         

  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
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  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  
�ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 
300 - dl.147m          

  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          

  
�ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - 
dl. 235m         

  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovice         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         

  
propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

  
propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ 
Týn)         

SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 8 -  
 

 

8 

PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
akce 
� .4 

Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-
T� ebí�    

SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         

  
�ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 
1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) 
po VZD V5         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 
3,397) po A2-67         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 
4,625) po A2-77         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 
6,405) po A2-88         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 
8,045) poA2-95         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) 
poA2-113         

  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce 
� .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
      
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody v Hale B probíhají dokon� ovací práce . Dále se dokon� ují práce na 
stavební a  technologické � ásti elektro a  montá�i technologie.  P �íprava na uvedení 
haly B do p�ed� asného u�ívání. P �i provád� ní t� chto prací probíhá pr� b� �ná 
koordinace s provozem UV Štítary.  
 
  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 9 -  
 

 

9 

V pr� b� hu tohoto m� síce  jednal zhotovitel s vlastníky a pronajímateli pozemk� , 
které budou dot� eny p�i vým� n�  kalník�  a vzdušník� . Na základ�  projednání vstup�  
budou u provozovatele nárokovány odstávky p�ivad�� e. Na � S � astohostice 
prob� hlo jednání o zp� sobu p�epojení levé a pravé komory, na VDJ Moravské 
Bud� jovice bylo �ešeno p�elo�ení ocelového potrubí zasahující do armaturní š achty. 
Dále probíhalo �ešení harmonogramu  p�elo�ek sníma ��  a ovl.prvk�  na VDJ sv.Vít a 
� .s. � astohostice 
. 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
V pr� b� hu tohoto m� síce  byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 3.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e B1 a� B 12, geodetickou � innost provádí Mapcom Ing. Pesler, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
SO 3.11 Akumulace Ov� írna – zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
SO 3.12 VDJ Baliny - zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
SO 3.17 VDJ Týn - zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
AŠ  pod Pekárnou - zam�� ení pro výrobní dokumentaci 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Prob� hla jednání s u�ivateli dot � ených pozemk�  . Zahájení zp� tného p�edávání 
pozemk�  na dokon� ených trasách 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech  probíhají dle plánu a 
podle pot�eb. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Budou pokra� ovat pravidelné konzultace s provozovatelem UV Štítary  
P�íprava na o�ivovací práce na hala B ve Štítarech 
P�íprava rozvad���  na ÚV Štítary RM3 a RD1 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky budou pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu 
prací. 
Zp� tné p�edávání dokon� ených úsek�  u�ivatel � m pozemk� .  
Zhotovitel p�ipravuje realizaci vým� ny kalník�  a vzdušník�  dle po�adavk �  vlastník�  
pozemk�  a provozovatele. Po p�epojení komor � S � astohostice je p�ipravena 
sanace pravé akumula� ní komory. Na VDJ Moravské Bud� jovice je p�ipravována 
p�elo�ka ocel. potrubí. 
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemky v tomto m� síci probíhalo s t� mito u�ivateli – ZEAS 
Rudíkov,ZD Rudikov, Pavlová - P�eckov se všemi u�ivateli nebo majiteli byla u � in� na 
dohoda o podmínkách vstupu.SÚS vstup do komunikace. 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování v jednání s majiteli dot� ených pozemk�  a zp� tné p�edávání po 
dokon� ení zemních úprav . 
P�íprava k zahájení prací na objektu VDJ Zon 
P�íprava na zhotovení rekonstrukce trafostanice na VDJ Borovina 
P�íprava k osazení dávkova� e chlóru na VDJ Borovina 
   
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B  - dokon� ovací práce 

 
·  Dokon� ení montá�í  zábradlí okolo nádr�í 
·  Montá� obslu�ných lávek 
·  Dokon� ování obklad�  zhlaví okolo nádr�í 
·  Úklidové práce    

 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz�   
 

·  Rekonstrukce  v místnostech laborato�í 
·  Zahájení rekonstrukce místnosti síranu 
·  Probíhají práce na výtahové šacht�  

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Terénní úpravy 
 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  P�íprava pro záme� nické konstrukce 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
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·  Montá� oplocení, p �íprava vstupních vrat. 

 
 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B 
 

·  Montá� potrubních v � tví na hale B. 
·  Nasypání nápln�  GAU do filtru 
·  Nasypání nápln�  pískových filtr�  FP 7 a� FP 12. 
·  Ustavení a montá� nádr�í a souvisejících za �ízení v� etn�  potrubí v budov�  PP 

(chemické hospodá�ství) 
·  Montá�e lávek v sedimenta � ní a flokula� ní nádr�i � .3,4 na hale B. 
·  P�epoj potrubí p�ívodu surové vody v hale A. 
·  Individuální zkoušky drená�ního systému Leopold v filtru GAU 
·  Individuální zkoušky drená�ního systému Leopold v pískových filtrech � . 7 a� 

12 
·  Individuální zkoušky �et� zových shrabovák�  v sedimenta� ních a flokula� ních 

nádr�ích � .3,4 na hale B. 
 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Montá� stávající technologické � ásti elektro + montá� plech. �lab �  na hale 
B,zapojování induk� ních pr� tokom� r� ,ultrazvuk� ,úpravy v rozvad�� ích 
v budov�  P.P. a v rozvodn�  haly B.Zapojení shrabovacího za�ízení haly 
B,práce na trasách kabelového vedení v budov�  P.P 

·  Demontá�e na stavební � ásti elektro + pokra� ování montá�í nové 
elektroinstalace v 1P.P,1N.P. a 2 N.P.  Montá� a za pojování rozvodných 
tras,sv� tel,vypína��  atd. 

·  Dodávky p�ístroj�  a za�ízení pro technologii bez montá�e klapky a induk � ní 
sníma� e na ÚV Štítary dle pot�eb technolog� .Dodávka chlorátor� ,nádr�í a 
p�íslušenství do skladu VaS T�ebí�  

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují na �adech 
.     

·  � ad C1–  Ukon� ení prací  
·  � ad C2 – Dokon� ení terénních úprav  
·  � ad C3 – Pokra� ování výkopových prací a pokládky potrubí       
·  � ad C4 – Provád� ní terénních úprav 
·  � ad C4 - Provád� ní terénních úprav 
·  � ad C6 – Provád� ní terénních úprav 
·  AŠ Mikulovice – provedena betoná� dna a st � n v armaturní šacht�    
·  AŠ Vícenice  -  zahájení prací    
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·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 

350,kladeno drená�ní potrubí DN 100,navá�en makadam .Smontované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubí DN 350.  

 
 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Provedeno p�epojení nátoku do akumula� ních nádr�í 
·  P�íprava na uvedení akumulace JIH do provozu, uvedení akumulace JIH do 

provozu, zhotovení odb� ru s odbo� kami pro � erpadla , provizorní sání 
stávajícího � erpadla 

·  Provádí se obklady a zednické práce.  
·  P�ipojení nového elektroventilu na nátoku,p�ipojení tenzometru pro m�� ení 

hladiny,p�íprava za�ízení pro signalizaci havarijních hladin v akumulacích 
·  Realizace nosné konstrukce pro rozvad�� e + demontá�e stáv. instalace 

v rozvodn� . 
 
 
SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Polo�ení zemni ��  hromosvodu 
·  Zahájení stavebních prací na armaturní komo�e 
·  Provedeny sondy potrubí 
 

 
SO 2. 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Dokon� ení sana� ních prací v akumula� ní nádr�i � .1 
·  Provedení trubního vystrojení v akumula� ní nádr�i � .1 
·  Terénní úpravy a montá� oplocení 
·  Vým� na potrubních tras pravé akumulace 
·  P�ipojení tenzometru pro m�� ení hladiny,p�íprava za�ízení pro signalizaci 

havarijních hladin v jedné akumulaci.Demontá�e stáv ající elektroinstalace. 
 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací na �adech 
 

·  � ad B1 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B3 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B5 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B6 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
·  � ad B8 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300  
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Na �adech probíhá po pokládce zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu do p� vodního stavu 
a tlakové zkoušky.  
 
SO 3.11 Akumulace Ov� írna – pokra� ování prací 
 

·  Zahájení stavebních prací 
·  Demontá� stávající elektroinstalace,p �íprava kabelá�e mezi � S a akumulací. 
·  Demontá� stávajícího potrubí a vystrojení pravé ak umulace 
 

 
SO 3.12 VDJ Baliny – pokra� ování prací 
 

·  Polo�ení zemni ��  pro hromosvod,demontá�e stávající 
elektroinstalace,realizace p�ípojky NN – výkop a polo�ení kabelá�e + zahrnutí. 

·  Demontá� stávajícího potrubí a vystrojení pravé ak umulace 
 

 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – pokra� ování prací 

                      
·  Výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  Kladení vod.potrubí TLT DN 250 cca 350 m    
·  Zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  Montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                  
 
 

SO 4.02 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – cementace – dokon� ení prací 
 

·  dokon� ení terénních úprav (asfaltování a dlá�d � ní chodníku) 
                   
 
SO 4.11 - Vodojem Borovina – dokon� ovací práce 
 

·  dokon� ení montá�e technologického vystrojení 
·  betonová dla�ba 
·  oplocení 
·  terénní úpravy, osetí travou 

 
 

SO 4.12 VDJ Zon – dokon� ovací práce 
 

·  Instalace nového sto�áru,rozvad �� e NN a � ást kabelá�e. 
 
 

    
 
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci - neobsazeno 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 14 -  
 

 

14 

 
 
 
 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, pou �ité strojní vybavení  
 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
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Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 12   
Specialisté 2 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  
Pracovní za�azení Po� et pracovník�  poznámka 
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 vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 14 4  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Finan� ní expert Schutzová Zuzana 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Statik expert Ing. Jordán Michal 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 
Projekt 1    
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 39. týden pr� b� �n �  od Hennlich 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 17 -  
 

 

17 

kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

2007 
 

44. týdne 
2007 
 

industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                 
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                      
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                               
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                       
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                       
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                                                                                                     
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2007  753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
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materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

 
 
 
Elektromateriál 
Chlorátor na VDJ Borovina,materiál pro zhotovení p�ípojky NN na VDJ 
Baliny,kabelá�,písek atd. 
Zemnící pás a drát. 
Ocelová konstrukce pro uchycení rozvad���  na � S � astohostice 
Kabelá� a elektro-komponenty na ÚV Štítary 
Objednány dávkova� e chlóru dle specifikace dohodnuté s provozovatelem 
Objednány m� ni� e na ÚV Štítary,� S. � astohostice a � S. Ov� írna 
Elektro materiál na VDJ Borovina dle specifikace P.D. 
Dodávka analyzátor�  chlóru pro on-line monitoring 
Objednán ÚV zá�i�  na Heraldice dle specifikace dohodnuté s provozovatelem  
 

 
2. Prostav � nost ve sledovaném období      do 30.6. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
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 Všeobecné polo�ky  

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   188 296 6 048   3 773,80

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 550 772   2 507 229 294 704   297 719 

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265 2 093 592   340 287   364 225 

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   421 967 254 131   142 630 

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 450 813 73 561   34 132 

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
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Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   38 270 3 922   0 

M� sí� ní pln� ní-� erven 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 30. 6. 2008  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 30.6. 2008 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 218 590 188 296 

Projekt 1 5 568 863 2 293 747 2 507 229 

Projekt 2 4 330 491 2 099 591 2 093 592 

Projekt 3 2 481 859 748 489 421 967 

Projekt 4 1 762 280 1 329 634 1 450 813 

Projekt 5 80 054 3 922 38 270 

Celá stavba 14 646 687   6 693 973 6 700 167 

Od po� átku v ( Eur)Celkový objem v� etn�  zm� nových 
list�  (Eur)

� ást stavby

Objem provedených a fakturovaných prací je od po� átku stavby oproti plánovanému 
objemu o 6 tisíc Eur vyšší. 
 
 

3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 

 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s provozovatelem UV Štítary dle postupu prací 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
P�ípravné práce na vým� ny vzdušník�  a kalník�   
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemek �ádu B9. Další jednání s provozovatelem o mo�ných 
odstávkách p�ivad�� e – �ád B2,B4,B7,. 
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
 
Technologie na objektech 
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·  SO 3.11 Akumulace Ov� írna – zhotovení výrobní dokumentace 
·  SO 3.12 VDJ Baliny - zhotovení výrobní dokumentace 
·  SO 3.17 VDJ Týn - zhotovení výrobní dokumentace 

 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Budou probíhat jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na dokon� ených  �adech  
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1- Hala B 
 

·  Dokon� ování prací 
·  Uvád� ní do provozu 
·  P�ípravné práce na rekonstrukci st�echy 

 
SO 1.01.2 - Hala A 
 

·  P�ípravné práce na rekonstrukci st�echy 
·  P�ípravné práce na rekonstrukci haly po spušt� ní haly B 

 
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
 

·  P�ípravné práce na  výtahu 
·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech 
·  Dokon� ení prací na rekonstrukci ZTI a povrchové úpravy st� n a podlah  

v laborato�ích 
·  Rekonstrukce místnosti síranu 
·  P�ípravné práce na rekonstrukci st�echy  

 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 

·  Dokon� ení terénních úprav 
 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  Osazení záme� nických prvk�  
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Montá� nového oplocení a rekonstrukce starého. Vst upní brány. 
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody  
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 29 -  
 

 

29 

·  P�ípravné práce na nových nerezových potrubích a za�ízeních v� etn�  
montá�e v � S. 

·  P�ípravné práce na nových nerezových potrubích a za�ízeních v� etn�  
montá�e v kompresorovn � . 

·  Zprovozn� ní dávkování hlavního koagulantu trasou pomocného koagulantu 
·  Instalace za�ízení pro m�� ení kvality vody v hale B. 
·  Funk� ní zkoušky pískových filtr�  FP 7 a� FP 12. 
·  Funk� ní zkoušky filtru GAU. 

 
PS 2 – Elektroinstalace 
 

·  Realizace stavební elektroinstalace na ÚV Štítary v návaznosti na   
      pot�eby stavby. (PS 2.1)- p�evá�n �  v laborato�ích v 2NP 
·  Dokon� ení montá�í technolog.elektroinstalace na hale B (P S 2.2) 
·  Realizace montá�í  v budov �  pomocných provoz�  (PS 2.2) 
·  Dokon� ení software do automat�  na halu B 
·  P�íprava dispe� erského P.C.,vizualizace,programování atd. 
 

 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  

 
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 
 

·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C3 
·  Dokon� ení terénních úprav na �adu C 4,5,6 

·  Provedení tlakové zkoušky na �adu C6 
·   AŠ Vícenice – pokra� ování  prací 

 
 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Provedení odtrhových zkoušek v akumula� ní nádr�i � .1 
·  Provád� ny bourací práce 
·  Vým� na p�ítoku od ÚV Štítary do akumulací 
·  P�íprava na uvedení akumulace JIH do provozu  
·  P�íprava na odpojení akumula� ní nádr�e � .2  
·  Dodávka a instalace rozvad���  �
 

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice 
 

·  Zahájení prací 
·  P�íprava na provedení provizorního propoje a rozd� lení nádr�í 

SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Zahájení sana� ních prací v akumula� ní nádr�i � .2 
·  Terénní úpravy a montá� oplocení 
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·  Vým� na potrubních tras pravé akumulace 
·  Montá�e elektro instalací 

 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí� . 

 
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování prací  
 
SO 3.10  P�ípojka NN a trafostanice 
 

·  Provedení NN p�ípojky na � S Ov� írna 
·  Dokon� ení p�ípojky NN pro VDJ Baliny  

 
SO 3.11  Akumulace Ov� írna  - pokra� ování prací 
 

·  Stavební práce 
·  P�ípravné práce technologického vystrojení 
·  P�ípravné práce pro elektroinstalaci 

 
SO 3.12  VDJ Baliny – pokra� ování prací 
 

·  Pokra� ování stavebních prací  
·  P�ípravné práce technologického vystrojení 
·  P�ípravné práce pro elektroinstalaci 
 

 
SO 3.16  Armaturní šachta Týn  - zahájení prací 
 

·  P�íjezdová komunikace-jednání s vlastníky 
·  Technolog.propoje-p�ípravné práce 

 
SO 3.17 Vodojem Týn – zahájení prací 
  

·  odvoz zeminy + izolace akumula� ní � ásti VDJ Týn 
·  sanace jedné komory VDJ (a� po provedení AŠ Pod Pe kárnou) 

 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
          

·  Výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  Kladení potrubí TLT DN 250 cca 600m  
·  Další tlaková zkouška vodovodního potrubí 
·  Uzavírka stát.silnice s objí� � kou v obci Pokojovice 
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SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  Zahájení prací na  protlaku � .1 
    

 
SO 4.11 Vodojem Borovina 
 

·  P�edání objektu 
 
 
Dokon� ení software do automat�  pro VDJ Zon,Baliny a Sv.Vít 
 
      
3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci - neobsazeno 
 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitele, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e 0   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1  
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
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Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3 2  
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 12   
Specialisté 2 2  
 
Strojní vybavení Po� et Poznámka 
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 vlastní ostatní  
Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Ná�adí na montá�  1  
 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 14 4  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
– svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, elektrický 
naviják, paletový vozík, drobné elektrické ná�adí, 

ná�adí, injektor pro dopravu GAU 
 
 
Sdru�ení  Conel - Siemens  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 1 2  
Specialisté  2 elektromontér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 
Ru� ní elektro nástroje 
  

 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 
Hlavní mana�er projektu    Ing. Krupica Lubomír 
Zástupce hlavního mana�era Ing. Vaší � ek Petr 
Expert senior Ing. Stola� Rudolf 
Expert junior � .1 Ing. Havelka Zden� k 
Expert junior � .2 Ing. N� mec Ji�í 
Právní expert JUDr. Hane� ek Ji�í 
Technolog expert Ing. Tuhov� ák Ladislav CSc. 
Geotechnik expert Ing. K�í� Jan 
Administrativa Mgr. Smejkalová Lenka 
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3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 
Projekt 1 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                  
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                       
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
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Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 

 
dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                        
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                 
USA 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                            
753 01 Hranice                                                                                            
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                  
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                          

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                           
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                       

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                 

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                           
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                       

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                    
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                              

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                         
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                             
190 02 Praha 9 
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� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .2 ze dne 31.3.2008 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1,  
 � .2,� .3 a � .4.  

 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
  
k 30.6.2008 

� erven 08

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 423 139,49 3 773,80 188 296,12 44,5% 2 34 843,37

Projekt 1 5 568 863,11 297 718,74 2 507 228,58 45,0% 3 061 634,53

Projekt 2 4 330 491,08 364 225,36 2 093 592,23 48,3% 2 236 898,85

Projekt 3 2 481 858,95 142 629,81 421 967,10 17,0% 2 059 891,84

Projekt 4 1 762 280,19 34 132,20 1 450 813,33 82,3% 311 466,86

Projekt 5 80 054,38 0,00 38 269,69 47,8% 41 784,70

Celá stavba 14 646 687,20 842 479,92 6 700 167,05 45,7% 7 946 520,15

Finan � ní pln � ní v EUR (bez DPH)

 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 842.480 Eur co� je 5,75% z celkové ceny  .  
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 7.946,5 tisíc Eur,co� je  
45,7  % z celkové ceny díla.    

 

 
 
 
5.  Po�adavky investora, správce stavby a zhotovite le  
 
5.1. Po�adavky zhotovitele  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly schváleny dva zm� nové listy. 
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Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087
PV/003 projekt 1 SO1.01 obklad filtra� ních písk� 6.2.2008 7.3.2008 817,11 13 465,00 0,092

PV/004 projekt 1 SO1.01
dopln� ní systému 
sanace

6.2.2008 7.3.2008 4 479,61 17 944,61 0,123

PV/005 projekt 4 SO4.02 cementace 31.3.2008 21.5.2008 14 815,12 32 759,73 0,224
PV/006 projekt 1 SO1.02.6 oplocení areálu ÚV 25.3.2008 16.5.2008 11 037,57 43 797,30 0,300
PV/007 projekt 2 SO 2.05 podchody pod silnic. 5.5.2008 12.6.2008 70,88 43 868,18 0,300
PV/008 projekt 1 SO1.02.3 sklady filtr.písk� 6.5.2008 12.6.2008 7 053,27 50 921,45 0,349

Znojmo 30.6.2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €

 
5.2. Po�adavky objednatele  
 

·  Zajišt� ní stálého  provozu na rekonstruovaných objektech. 
·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 

na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m  
·  V období mezi sklizní a zasetím je nutné provést vým� nu vzdušník�  a kalník�  
·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 

dodaného materiálu 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
  

 

7. Zkoušky   
Provedena  tlaková zkouška Projektu 2, �adu C6,  
 
 

8. P� ílohy   -   
Protokol o tlakové zkoušce – p�íloha � .1 
Fotodokumentace   - p�íloha � .2 – 19 
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P� íloha � . 1 
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