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1. � innosti realizované ve sledovaném období  
 
 
1.1 – in�enýrské � innosti 

 
Celá stavba 

P� ehled p� edané a p� evzaté dokumentace 
Dokumentace k odsouhlasení Dokumentace realiza� ní 

  p� evzato stanovisko p� evzato p� edáno 

akce � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary   
SO 1.01 Budova ÚV Štítary   
SO 1.01.1 Hala A   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 1,3ks pískových filtr� (1,2,3)         
  sedimenta� ní nádr� 2,3ks pískových filtr� (4,5,6)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
SO 1.01.2 Hala B   
  osazení venkovních vrat         
  sedimenta� ní nádr� 3, 3ks pískových filtr� (7,8,9)         
  sedimenta� ní nádr� 4, 3ks pískových filtr� (10,11,12)         
  akumula� ní nádr�         
  podlahy kolem sedimenta� ních nádr�í-dla�by         
  podlahy u akumula� ních nádr�í         
  pororošty         
  rekonstrukce st�echy         
            
SO 1.02 Areál ÚV Štítary   
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz� -stav.� ást   neodsouhl.     
  schodišt� -2ks   neodsouhl.     
  výtah monolitická � ást   neodsouhl.     
  podlahy skladu síranu �elezitého   neodsouhl.     
  vým� na oken         
  rekonstrukce ZTI         
  opravy podlah         
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�          
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�          
SO 1.02.4 P�íst�ešky         
SO 1.02.5 Komunikace v areálu ÚV   p� ipomínkováno     
SO 1.02.6 Oplocení v areálu         
SO 1.02.7 Demolice skladu konc.síranu �elezitého         
PS 1 Technologie úpravny vody   
PS 1.1 Trubní rozvody hala B       
PS 1.2 Homogenizace         
PS 1.3.+4 Flokulace a sedimentace hala B       
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PS 1.5 Písková filtrace hala B       
PS 1.6 Filtrace GAU         
PS 1.7 Chem.hospodá�ství a zdrav.zabezp.pitné vody vráceno k p�epr.       
PS 1.8 � erpací stanice pitné vody         
PS 1.9 Kalové hospodá�ství         
PS 1.10 M�� ení kvality pitné vody         
PS 2 Elektroinstalace   
PS 2.1 Stavební elektroinstalace         
PS 2.2.1 Technologická elektroinstalace         
PS 2.2.2 AS� TP         

akce � .2 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � astohostice-
T� ebí�         

SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad C1 - TLT - DN 400 - dl. 2.420m (II. km 0,000 - 2,420)         
  �ad C2 - TLT - DN 400 - dl. 1.200m (IV. km 0,696 - 1,896)         
  �ad C3 - TLT - DN 400 - dl. 2.318m (IV. km 3,933 - 6,251)         
  �ad C4 - TLT - DN 400 - dl. 886m (IV. km 8,385 - 9,271)         

  
�ad C5 - TLT - DN 350 - dl. 1.564m (IV. km 11,034 - 
12,598)         

  
�ad C6 - TLT - DN 350 - dl. 1.311m (IV. km 13,885 - 
15,196)         

  �ad C7 - TLT - DN 400 - dl. 48m (II. km  6,537 - 6,585)         
  �ad C8 - TLT - DN 400 - dl. 52m (III. km 0,000 - 0,052)         
  �ad C9 - TLT - DN 500 - dl. 140m (I. km 0,000 - 0,140)         
  Armaturní šachta Ctidru�ice   AŠ-1 (I. km 4,446)         
  Armaturní šachta Blí�kovice   AŠ-2 (I. km 7,081)         
  Armaturní šachta Vícenice   AŠ-3 (IV. km 1,327)         
  Armaturní šachta Dolní La�any   AŠ-4 (IV. km3,284)         
  Armaturní šachta Šebkovice  AŠ-5 (IV. km 4,639)         
  Armaturní šachta Mikulovice   AŠ-6 (IV. km 12,866)         
SO 2.03 Propojovací potrubí         
  �ad P5 - TLT - DN 400 - dl. 64m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P6 - TLT - DN 250 - dl. 66m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P7 - TLT - DN 200 - dl. 37m (VDJ M. Bud� jovice)         
  �ad P8 - PVC DN 150 - dl. 15m (� S � astohostice)         
SO 2.04 Vým� ny vzdušník�  a kalovod�          
SO 2.05 Podchody pod silnicemi         
SO 2.07 Podchody pod �eleznicí         
  Podchod pod �eleznicí � .4         
SO 2.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 2.10 P�ípojky NN a trafostanice          
  Armaturní šachty         
  VDJ - Mor. Bud� jovice, Sv. Vít, St�íte�, � astohostice         
SO 2.11 � S � astohostice (II. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.12 VDJ Moravské Bud� jovice (III. km 0,000)         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 2.13 VDJ Svatý Vít (IV. km 0,000)         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 2.14 VDJ St�íte�  (IV. km 17,273)         
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PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         

akce � .3 
Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e � S Ov� írna-
T� ebí�    

SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad B1 - TLT - DN 350 - dl. 1.142m (I. km 0,000 - 1,142)         
  �ad B2 - TLT - DN 300 - dl. 342m (II. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B3 - TLT - DN 300 - dl. 111m (III. km 0,000 - 0,342)         
  �ad B4 - TLT - DN 300 - dl. 59m          
  �ad B5 - TLT - DN 300 - dl. 126m          
  �ad B6 - TLT - DN 300 - dl. 60m          

  
�ad B7 - PE - DN 300 SDR 17 - dl. 210m, TLT - DN 300 - 
dl.147m          

  �ad B8 - TLT - DN 300 - dl. 800m          
  �ad B9 - TLT - DN 300 - dl. 2.982m          
  �ad B10 - TLT - DN 400 - dl. 110m          
  �ad B11- TLT - DN 350 - dl. 1.240m          

  
�ad 12 - CEMENTACE - DN 400 - dl. 380m, DN 500 - dl. 
235m         

  Armaturní šachta Oslavi� ka (III. km 0,000)         
  Armaturní šachta Vl� atín         
  Armaturní šachta P�eckov         
  Armaturní šachta Budíkovive         
  Armaturní šachta Pocoucov         
SO 3.02 Cementace         
SO 3.03 Propojovací potrubí         
  �ad P1 - TLT - DN 400 - dl. 20m (� S Ov� írna)         
  �ad P2 - TLT - DN 300 - dl. 63m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P3 - TLT - DN 300 - dl. 60m (VDJ Pocoucov)         
  �ad P4 - TLT - DN 300 - dl. 15m (VDJ Pocoucov)         
  propojovací potrubí 1 - TLT - DN 400 - dl. 30m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 2 - TLT - DN 150 - dl. 60m (VDJ Týn)         
  propojovací potrubí 3 - TLT - DN 250 - dl. 60m (VDJ Týn)         
SO 3.04 Vým� na vzdušník�  a kalovod�          
SO 3.05 Podchody pod silnicemi         
SO 3.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 3.08 Rušení objekt�  a demolice         
SO 3.09 Úprava p�íjezdových cest         
SO 3.10 P�ípojky NN a trafostanice         
  Armaturní šachty         
  VDJ - Pocoucov         
SO 3.11 Akumulace � S Ov� írna         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.12 Vodojem Baliny         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

S0 3.13 Armaturní šachta Rudíkov         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.14 Vodojem Pocoucov 2x 400m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         
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SO 3.15 Vodojem Pocoucov 2x 1000 m3         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
SO 3.16 Armaturní šachta Týn         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

SO 3.17 Vodojem Týn         
PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

akce � .4 Rekonstrukce vodovodního p� ivad�� e Heraltice-T� ebí�    
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na         
  �ad A1 - TLT - DN 250 - dl. 1.362m (I. km 0,000 - 1,362)          

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 9.796m (km 0,000 - 1,611) po 
VZD V5         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.786 m (km 1,611 - 3,397) po 
A2-67         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.228 m (km 3,397 - 4,625) po 
A2-77         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.780 m (km 4,625 - 6,405) po 
A2-88         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.640 m (km 6,405 - 8,045) 
poA2-95         

  
�ad A2 - TLT - DN 250 - dl. 1.751m (km 8,045 - 9,796) 
poA2-113         

  �ad A3 - cementace OC - DN 200 - dl. 1.300m         
  �ad A3 - TLT - DN 200 - dl. 20m (p�echod po hrázi)         
SO 4.02 Cementace         
SO 4.05 Podchody pod silnicemi         
SO 4.06 Opravy povrch�  krajských komunikací         
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí         
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice         
SO 4.11 Vodojem Borovina         
  P� dorys st�echy         
  � ez A-A´- B-B´, D-D         
  Výpis klempí�ských výrobk�          
  Ocelová konstrukce st�echy         

PS 1.1 Stavební elektroinstalace         
PS 1.2 Technologická elektroinstalace         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
PS 4 Trafostanice Borovina         

SO 4.12 Vodojem ZON         
  � S Heraltice         

PS 2 Zajišt� ní kvality pitné vody         
akce � .5 Pr� b� �ný on- line monitoring   
  Pr� b� �ný on-line monotoring         
      
      
  spln� no     
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P� ehled koordina� ních porad a kontrolních dn�  

 
 

ZAJIŠT � NÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAV �  
JIHOZÁPADNÍ MORAVY -  REGION T � EBÍ � SKO 

 
P� ehled kontrolních dn�  (KDPV) a Koordina� ních porad (KPPV) na rok 2008 

 
Ozn. Název Místo konání 

 Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS),  
Kontrolní den p�ivad�� e (KDPV VP) 

KDPV UVS         9.00 hod. - UV Štítary 
KDPV VP          13.00 hod .- VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada UV Štítary (KPPV UVS) 
Koordina� ní porada Ov� írna - T�ebí�  (KPPV VP OVC) 

KPPV UVS          8.00 hod . -UV Štítary 
KPPV VP OVC  13.00 hod. - VAS T�ebí�  

   

 Koordina� ní porada Heraltice – T�ebí�  (KPPV VP HER) 
Koordina� ní porada � astohostice – T�ebí�  (KPPV VP CAS) 

KPPV VP HER   8.00 hod. – VAS T�ebí�  
KPPV VP CAS  10.00 hod. – VAS T�ebí�  

 
P� ehled jednotlivých zástupc�  na Kontrolních dnech a Koordina� ních poradách 
 
1. Kontrolní den UV Štítary (KDPV UVS) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
2. Kontrolní den p� ivad�� e (KDPV VP) 
    – investor, správce stavby, zhotovitel v� etn�  technologie a elektro, provozovatel, zástupce 

SF�P, projektant (na základ�  smlouvy s investorem) 
3. Koordina� ní porada  UV Štítary (KPPV UVS) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
4. Koordina� ní porada  p� ivad�� e  (KPPV VP CAS, KPPV VP OVC, KPPV VP HER) 
    – p�ímý dozor správce stavby, zástupci všech zhotovitel� , provozovatel 
 
Pozn.: ú� ast ostatních ú� astník�  a dot� ených orgán�  dle pot�eby 
 
 2008 
M� síc Pond� lí Úterý St� eda � tvrtek Pátek S N 
B� ezen      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31       
        
        

M� síc Pond� lí Úterý St� eda � tvrtek Pátek S N 
Duben  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
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 28 29 30     
Kv � ten    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  
� erven       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30       
� ervenec  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
Srpen     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 
Zá� í 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      
� íjen   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   
Listopad      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31     
 
 
Krom�  výše uvedených kontrolních a koordina� ních dn�  bude probíhat b� �ná 
kontrola stavby jednotlivými zástupci správce stavby, v� etn�  odsouhlasení m� sí� ní 
fakturace, vypracování m� sí� ních hlášení, zpráv a monitorovacích tabulek SF�P. 
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Vzhledem k mno�ství kontrolních a koordina � ních dn�  budou otázky  �ídícího výboru 
(� VPV) �ešeny v rámci kontrolních dn� . V p�ípad�  nutnosti budou termíny � VPD 
�ešeny individuáln� . 
 
Dle plánu probíhají pravideln�  koordina� ní porady a kontrolní dny. Úkoly vyplývající 
z t� chto jednání jsou �ešeny pr� b� �n �  dle termín�  s kontrolou p�i dalším jednání. 
Zápisy z t� chto jednání jsou v�dy rozesílány dot � eným osobám. 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Na úpravn�  vody v Hale B probíhají sana� ní práce,demontá�e, montá�e 
technologie,bourací a zednické práce. P�i provád� ní t� chto prací probíhá pr� b� �ná 
koordinace s vedoucím  provozu úpravny vody. Elektromontá�e-koordinace prací 
s návazností postup�  mezi investorem,stavbou, provozem a  technology  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 2.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e C1 , C2, C4, C5, C6 geodetickou � innost provádí Ing. Novotný, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce byly hlavní práce provád� ny na objektu SO 3.01 – 
vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím souvisí i provád� ná in�enýrská � innost 
tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na pozemky p�i budování vodovodního 
p�ivad�� e B1 a� B 12, geodetickou � innost provádí Mapcom Ing. Pesler, 
archeologický dohled PhDr. Nekuda z Moravského zemského muzea. 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Prob� hla jednání s u�ivateli dot � ených pozemk�  . V pr� b� hu tohoto m� síce byly 
hlavní práce provád� ny na objektu vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na, s tím 
souvisí i provád� ná in�enýrská � innost tj. jednání o vstupu a podmínkách vstupu na 
pozemky p�i budování vodovodního p�ivad�� e.  
 
 
 
1.2 – p� ípravné � innosti  
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny na jednotlivých projektech  probíhají dle plánu a 
podle pot�eb. 
Dokon� ování projektové dokumentace elektroinstalací na zbývající objekty pro 
p�edlo�ení ke schválení. 
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� ešení harmonogramu prací s dodavateli stavební a technologické  � ásti. 
 
 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Budou pokra� ovat pravidelné konzultace s provozovatelem.  
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemky v m� síci b�eznu probíhalo s t� mito u�ivateli – ZEAS 
Moravské Bud� jovice, ZEOS Vesce, AGRO FARMA a AGRO 2000 – Vícenice u 
Dolních La�an se všemi u�ivateli nebo majiteli byla  u� in� na dohoda o podmínkách 
vstupu. Další jednání v rámci sdru�ení i s provozov atelem a po výb� ru dodavatele 
technologické � ásti na p�ivad�� ích (Firma ZEMSKÝ) p�ipravuje zhotovitel zahájení 
rekonstrukce � S � astohostice k 1.4.2008.  
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky budou pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu 
prací. 
Zp� tné p�edávání dokon� ených úsek�  u�ivatel � m pozemk� .  
 
Vyty� ování a p�íprava  na trase C3  
 
P�edání staveništ�  VDJ Svatý Vít 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na pozemky v m� síci b�eznu probíhalo s t� mito u�ivateli – ZEAS 
Rudíkov, ZD Rudikov se všemi u�ivateli nebo majitel i byla u� in� na dohoda o 
podmínkách vstupu.  
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Pokra� ování v jednání s majiteli dot� ených pozemk�  a zp� tné p�edávání po 
dokon� ení zemních úprav . 
� ešení realizace el. NN p�ípojky na VDJ Borovina v rámci víceprácí 
 
 
 
1.3 – realizace  
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
V tomto m� síci probíhaly práce na t� chto objektech 
 
SO 1.01 Budova ÚV Štítary  
 
SO 1.01.2 Hala B 

 
·   Pískové filtry – pokra� ování sana� ních prací na nádr�í pískových filtr �  
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·  Akumula� ní nádr�  - pokra � ování sana� ních prací  
 
SO 1.02 Areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02.1 Budova pomocných provoz�   
 

·  pokra� ování bouracích prácí a zednických prácí  
·  Dokon� ení montá�e rozvod �  ZTI 
·  Zajišt� ní montá�ních otvor �  
·  rekonstrukce sociálních za�ízení 

 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  dokon� ení sjezdu do kalového pole 
 
SO 1.02.3. Sklad filtra� ního písku  
 

·  p�íprava pro záme� nické konstrukce 
 
SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV 
  

·  výstavba op� rné zdi 
 
PS 1 Technologie ÚV Štítary – Hala B 
 

·  Montá� shrabovacího za �ízení v nádr�i sedimentace � .3,4 na hale B. 
·  Montá� roštnicových st � n v nádr�ích flokulace � .3,4 na hale B. 
·  P�íprava nerezového potrubí pro montá�ní práce na hal e B. 
·  Montá� nerezového potrubí a tvarovek u filtr �  v� etn�  armatur na hale B. 
·  Montá� nerezového potrubí a tvarovek v � S v� etn�  armatur. 

 
 
PS 2 Elektroinstalace 
 

·  Demontá� za �ízení a rozvád���  d4-d6 (Ovládací pult do 1000×1200×600mm, 
kompletní, v� . nápln�  – MaR) 

·  Dodávky p�ístroj�  a za�ízení pro technologii bez montá�e (54 ks   
      Elektroklapek, 1 ks induk� .pr� tokom� ru) 

 
 

Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice - T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na – práce pokra� ují na �adech 

 
·  � ad C1– vým� na vodovodního p�ivad�� e C1,dokon� ení pokládky potrubí, 

propoj, celková tlaková zkouška, dezinfekce, proplach potrubí 
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·   � ad C2 – Pokra� ování  prací na �adu C2- polo�eno 420m TLT DN 400 .  Po 
pokládce potrubí  a odzkoušení je provád� n zásyp a pr� b� �n �  úprava terénu 
do p� vodního stavu. 

 
·  � ad C4 – B� hem tohoto m� síce prob� hl na trase zásyp rýhy z rozprost�ením 

ornice. 
·  � ad C5 - výkopové práce na trase C5 od k�í�ení se silnicí sm � rem k obcí 

Mikulovice se skrývkou ornice. Sou� asn�  probíhala pokládka potrubí DN 350 
do výkopu a , 4ks kolen a 1x A kus na vzdušník   

 
 
·  � ad C6 – V pr� b� hu celého  m� síce  probíhaly výkopové práce na trase C6 

od k�í�ení s potokem sm � rem k obci Mikulovice.Sou� asn�  probíhala pokládka 
potrubí DN 350 do výkopu, 4ks kolen, 1x A kus na vzdušník a 1x A kus na 
kalník   

 
·   Na stavb�  byly zabudovávány tvarovky a potrubí z tvárné litiny DN 350, 

kladeno drená�ní potrubí DN 100, navá�en makadam. S montované potrubí 
bylo opat�eno vyhledávacím vodi� em,který byl p�ichycen k potrubích DN 350.  

 
 
SO 2.11 � S � astohostice 

 
·  P�íprava pro demontá�e potrubí a montá� nové technolo gie 
·  Odstavení východní akumula� ní nádr�e a p �íprava pro sanace 
 

SO 2. 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Zahájeny práce na sanaci op� rné zdi, zalo�ení kamenné zdi  
·  Sejmutí ochranného násypu a p�íprava pro hydroizolace 

 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
  
 
SO 3.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - pokra� ování prací 
 

·  � ad B1 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 cca 100m 
·  � ad B3 -  skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 cca 100m 
·  � ad B8 – skrývka ornice,výkop  a pokládka potrubí TLT DN 300 cca 400m 

 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  

                     
SO 4.01 - vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 

                      
·  výkop rýhy pro pokládku vod.potrubí DN 250 
·  kladení vod.potrubí TLT DN 250    
·  zásyp výkopu a rozprost�ení ornice 
·  montá� tvarovek a armatur na daném úseku                                  
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SO 4.05 - podchody pod komunikacemi – pokra� ování prací 
 
SO 4.07 - podchody pod �eleznicí  – p�íprava pro protlak, provedeny startovací jámy 
 
SO 4.11 - vodojem Borovina 
 
·  dokon� ení montá�e technologického vystrojení v armaturní komo�e 
·  dokon� ení sana� ních prací v II. akumuka� ní komo�e 
·  zdící práce na vstupní místnosti VDJ+betoná� v � nc�  
·  keramické obklady v armaturní komo�e 
·  keramická dla�ba armaturní komo �e 

- st�ešní konstrukce (skru�ené nosníky, trapézové plechy  
                     

 
    

 
1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
V tomto m� síci byly p�edlo�eny správci stavby dv �  oznámení o zm� n�  
 
Oznámení zm � ny � . 11 - Projekt � .1 Rekonstrukce úpravny vody Štítary 

Dle po�adavku provozovatele má být zachován stávají cí systém dávkování, kdy je 
umo�n � no jakýmkoliv � erpadlem sát z jakékoliv nádr�e a kterýmkoliv � erpadlem 
� erpat do haly A nebo haly B. Sou� asn�  je nutno zachovat princip sání ob� ma 
� erpadly z jedné nádr�e a po vyprázdn � ní z druhé nádr�e, tj. dimenzovat potrubí na 
dvojnásobnou kapacitu. Dále je zde po�adavek (schvá lený na KD 6.2.2008) na 
instalaci skladových rezerv � erpadla dávkování síranu �elezitého a dávkovacího 
� erpadla vápenné vody. Z provozních d� vod�  je nutné umo�nit proplach sání a 
výtlaku � erpadel tlakovou vodou a u dávkovacích � erpadel vápenné vody krom�  toho 
umo�nit proplach pomocí HCl z d � vodu zachování �ivotnosti dávkovací hlavy 
� erpadel a membrány. 

 

Oznámení zm � ny � . 12 - Projekt � .1 Rekonstrukce úpravny Štítary 

Z d� vodu protékání upravené vody mezi akumulacemi na hale B a delšího 
technologického procesu je nutno vsadit do potrubí upravené vody DN 500 z malé a 
velké akumulace klapku DN 500, PN 10.  

 
 
1.5.1 – pracovníci zhotovite, podzhotovitelé, pou�i té strojní vybavení  
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1 Sana� ní práce 
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Obklada� i,zedníci 
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Po� et 

Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 2   
Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 2   
Mistr 0   
D� lníci HSV 8   
Specialisté 4  Vodovodní montér 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1  Ford tranzit 
Auta nákladní 1  Tatra 148 
Naklada� e 1  JCB 
Bagry a rypadla 2  dozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná mechanizace 1   
Ostatní     
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 
Ostatní     
 
 
Firma Outulný 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
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Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3   
 
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
 Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 12   
Specialisté 2  izolace,technolog.montér  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
� istící za�ízení potrubí 

2 3 
Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 

otryskání,sana� ní omíta� ka,svá�e� ka na nerez mat. 
Ná�adí na montá�  1 Montá� technologie 
 
Firma Envi –pur  

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 6 2  
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 2 2  
Ostatní  

1 1 

svá�e� ka TIG 3ks, svá�e� ka MIG 1ks, kyslíko-
acetylénová souprava pro �ezání ocelového potrubí, 
elektrický naviják, paletový vozík, drobné elektrické 
ná�adí, ná�adí, speciální za�ízení pro vlo�kování 
prostup� . 
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1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 

·  hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  statik export – ing. Michal Jordán 
·  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
1.6 – materiály  – dodávky materiálu pr� b� �n �  dle objednávek  
 
Projekt 1    
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                              
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                 
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                           
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
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norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                        
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                       
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                           
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                   
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                 
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                     

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                             

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                             
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                      

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
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Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                           

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                       
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.         
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                         
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                         
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                      
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                   
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                      
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
  
 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  
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Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

 

 
2. Prostav � nost ve sledovaném období       do 31.3. 2008 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 Všeobecné polo�ky  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139   176 975 3 969   3 774 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 1- rekonstrukce úpravny vody Štítary  

 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 1 5 537 983   1 454 646 623 357   489 220 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 2 4 325 265   1 164 714 81 489   273 091 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 3 2 481 859   0 171 576   0 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 4 1 747 465   1 083 602 195 920   348 468 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)
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Projekt 5  Pr � b� �ný on-line monitoring  
 

Plán dle HMG Skute� nost

Projekt 5 80 054   0 46 337   0 

M� sí� ní pln� ní-b�ezen 2008 (Eur)
Pln� ní od po� átku (Eur)� ást stavby Celkový objem(Eur)

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

projekt
5

celkový objem
v %
od po � átku
pln � ní v %
m� sí� ní plán v
%
m� sí� ní pln � ní
v %

 
 
 
 
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 25 -  
 

 

25 

 
2.2 – celkové pln � ní od po � átku stavby  k 31.3. 2008  
 
 
Tabulka pln� ní od po� átku stavby k 31.3. 2008 
 
 

Plán dle HMG Skute� nost

Všeobecné polo�ky 423 139 204 940 176 975 

Projekt 1 5 537 983 2 379 514 1 454 646 

Projekt 2 4 325 265 1 477 109 1 164 714 

Projekt 3 2 481 859 285 769 0 

Projekt 4 1 747 465 893 527 1 083 602 

Projekt 5 80 054 46 337 0 

Celá stavba 14 595 765 5 287 196 3 879 937 

Od po� átku v ( Eur)
Celkový objem dle výkazu (Eur)� ást stavby

 
 

3. Plánovaná � innosti v nadcházejícím odbobí  
 

3.1 – in�enýrské � innosti 
 
Koordina� ní porady a kontrolní dny budou probíhat dle harmonogramu 
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací 
 
Budou probíhat jednání s provozovatelem o mo�ných o dstávkách  na p�ivad�� ích pro 
provedení p�epoj� . 
 
� ešení zp� sobu zajišt� ní funkce automat.�ízení na � S � astohostice  v souvislosti se 
zahájením prací na technologii na p�íštím K.D.  
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
Pravidelné konzultace s vedoucím provozu úpravny  dle postupu prací v návaznosti 
na RD 
 
Finální dokon� ování projektové dokumentace elektroinstalace na zbývající objekty 
pro p�edlo�ení ke schválení  
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 

·  jednání s provozovatelem o mo�ných odstávkách p �ivad�� e  
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·  jednání ohledn�  rekonstukce � S � astohostice – akumula� ní nádr�e 
·  jednání ohledn�  vrácení pozemk�  na �adu C1 
 

Jednání o vstupu na pozemky bude pokra� ovat s t� mito u�ivateli – ZEAS Moravské 
Bud� jovice, ZEOS Vesce, AGRO FARMA a AGRO 2000 – Vícenice u Dolních La�an 
se všemi u�ivateli nebo majiteli byla u � in� na dohoda o podmínkách vstupu. Další 
jednání v rámci sdru�ení i s provozovatelem a po vý b� ru dodavatele technologické 
� ásti na p�ivad�� ích (Firma ZEMSKÝ) p�ipravuje zhotovitel zahájení rekonstrukce � S 
� astohostice k 1.4.2008.  
 
 
Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací. 
 
 
Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
Jednání o vstupu na dot� ené pozemky bude pr� b� �n �  pokra� ovat dle postupu prací. 
 
 
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  -  rekonstrukce úpravny vody Štítary  
 
SO 1.01.1 - Hala B 
 

·  Dokon� ování sana� ních prací na sedimenta� ních nádr�í   
·  Pokra� ování sana� ních prací na akumula� ních nádr�í 
·  Pokra� ování sana� ních prací a obklad�  na pískových filtrech 

 
 
SO 1.02.1 - Budova pomocných provoz�   
 

·  Dokon� ení stavebních prací na výtahové šacht�  a p�ípravné práce na 
dodávku výtahu 

·  Pokra� ování prací na dla�bách  a obkladech 
·  Dokon� ení prací na rekonstrukci ZTI  
 

 
SO 1.02.2 - Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   
 

·  Dokon� ení sjezdu 
·  Terénní úpravy 

 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku  
 

·  P�ípravné záme� nické práce 
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SO 1.02.6 Oplocení areálu ÚV  
 

·  Pokra� ování prací 
 
 
PS 1 – technologie úpravny vody 
 

·  P�ípravné práce na nových nerezových potrubích. 
·  Montá� potrubních v � tví na hale B. 
·  Usazení a montá� nádr�í a souvisejících za �ízení v� etn�  potrubí v budov�  PP. 
·  Demontá�e za �ízení v budov�  PP-kompresorovna 

 
 
PS 2 – Elektroinstalace 

·  PS 2.1 stavební elektroinstalace  v návaznosti na pot�eby stavby  

·  PS 2.2 Realizace demontá�í stáv.technolog.elektroi nstalace na hale B 
·  PS 2.2 Realizace montá�í  kabelových tras na hale B  

 
 
 
Projekt 2 -  rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � astohostice – T � ebí�  
 
SO 2.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování na  �adu  C2, p�íprava k propojení na stávající potrubí 
·  Pokra� ování  výkopových prácí na � ásti C5,C6 
·  Dokon� ení HTÚ � ásti C4 v návaznosti na provedení propoje 
·  Na trase C3 budou zahájeny výkopové práce a následná pokládka potrubí  

 
SO 2.11 � S � astohostice 
 

·  Zahájení prací na nové technologii 
 

SO 2.13 VDJ Svatý Vít 
 

·  Pokra� ování prací na rekonstrukci op� rné zdi 
·  Provedení hydroizolace 
·  Bourací  a zednické práce 
 
 

Projekt 3 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e � S Ov� írna – T� ebí�  
 
SO 3.01- Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
 

·  Pokra� ování prací na �adu B1, B3 a dokon� ení �adu B8   
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Projekt 4 – rekonstrukce vodovodního p � ivad �� e Heraltice- T � ebí�  
 
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na –pokra� ování prací 
          

·  výkop rýhy pro pokládku vodovodního potrubí DN 250 
·  kladení potrubí TLT DN 250  
·  další tlaková zkouška vodovodního potrubí 

 
 
SO 4.05 Podchody pod silnicemi  
               

·  dokon� ení protlak�  
 
SO 4.07 Podchody pod �eleznicí  
  

·  zahájení prací na  protlaku � .1 
         
 
SO 4.11 Vodojem Borovina 
 

·  stavební práce –vyzdívání st� n 
·  stavební úpravy v armaturní komo�e 
·  dokon� ovací práce na technologickém propoji  
·  realizace el. instalací na VDJ Borovina  
·  osazení kompozitových výrobk�  
·  dokon� ení st�ešní konstrukce    
·  dokon� ení HTÚ v� etn�  oplocení 

 
 

3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 

·  p�edpokládaná zm� na protlaku � .1 pod �eleznicí na základ �  provedených 
pr� zkumných sond. Jedná se o p�ípadnou zm� nu pr� m� ru a technologie 
protla� ování (z DN 500 na DN 1000mm, technologií beran� ním nelze protlak 
provést a nahrazující technologie provád� ní z�ejm�  bude hydraulickým 
protla� ováním s rozpojováním horniny na � ele protlaku pomocí ru� ních 
trhacích prací). 

 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení 
 
Firma VHS plus 

Po� et pracovník�  Poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 1  
Mistr 1   
D� lníci HSV 14 2  
Specialisté 4 2 Sana� ní práce,obklada� i 
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Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 1  
Auta nákladní 2   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 1   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

2  Sbíje� ky,kompresor 

Ostatní   1 Vysokotlaké otryskávací za�ízení 
 
 
Firma Imos Brno 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 2 1  
Mistr 0   
D� lníci HSV 8 2  
Specialisté 4 2 Vodovodní montér,technolog 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1   
Auta nákladní 1   
Naklada� e 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby 1   
Drobná 
mechanizace 

1   

 
 
 
 
 
Firma Veselý 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 0   
D� lníci HSV 10   
Specialisté 3  Vodovodní montér 
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 1 1  
Auta nákladní 1   
Naklada� e    
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Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná 
mechanizace 

3  2ks kalové � erpadlo,1ks elektrocentrála 

 
 
Firma Outulný   

Po� et pracovník�  poznámka 
Pracovní za�azení 

vlastní ostatní  
Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV 5   
Specialisté 3   
 

Po� et 
Strojní vybavení 

vlastní ostatní 
Poznámka 

Auta osobní 4   
Auta nákladní 1   
Dozer 1   
Bagry a rypadla 2   
Hutnící technika 1   
Je�áby    
Drobná mechanizace 3   
 
        
Firma VHS Vyso � ina 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1 2  
Mistr 0 0  
D� lníci HSV 12 8  
Specialisté 2 8 protlaky,sanace,izolace  
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2 4  
Auta nákladní 2 1  
Naklada� e 1  UNC 
Bagry a rypadla 4  Traktorbagr,buldozer 
Hutnící technika 1   
Je�áby 1  Autoje�áb 
Drobná 
mechanizace 

2 2 Bourací kladivo,hutnící p� ch,vysokotlaké 
otryskání,sana� ní omíta� ka 

Cisterna na vodu  1  
Protla� ovací 
za�ízení 

 1  

� istící za�ízení 
potrubí 

 1  
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Firma Envi –pur 

Po� et pracovník�  poznámka Pracovní za�azení 
vlastní ostatní  

Stavbyvedoucí 1   
Mistr 1   
D� lníci HSV    
Specialisté 6   
 

Po� et Strojní vybavení 
vlastní ostatní 

Poznámka 

Auta osobní 2   
Drobná 
mechanizace 

   

Strojní vybavení 3  Svá�e� ka TIG,MIG,elektrický naviják,  
Ostatní  1  kyslíko-acetylénová souprava pro �ezání 

ocelového potrubí 
 
 
3.5.2 – pracovníci správce stavby 

·  hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
·  zástupce hlavního mana�era – ing. Petr Vaší � ek 
·  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
·  expert junior � .1 – ing. Zden� k Havelka 
·  expert junior � .2 – ing. Ji�í N� mec 
·  právní expert – JUDr. Ji�í Hana� ek 
·  finan� ní expert – Zuzana Schützová 
·  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
·  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
·  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
 
3.6 – materiály –  dodávány  pr� b� �n �  dle objednávek a pot�eb stavby 
 
Projekt 1 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 

39. týden 
2007 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
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nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

 2007 
 

Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                       
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                        
753 01 Hranice                                                                                            
 

záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                    
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                    
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                     
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                          
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                                                                                             
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                  
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                         
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 38. týden dle HMG Hakov, spol. s r. o.                
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m3  2007  753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                        

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                 

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                        
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                             
753 01 Hranice                                                                                            

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                 

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                             
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                      

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                              
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                         
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                    
753 01 Hranice                                                                                            

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                             

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                               

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                    
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                    
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 

prosinec 
2007 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
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M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                       
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

 
 

materiál objekt objednáno dodání dodavatel 

Potrubí TLT  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 
pr� b� �n �  od 
15r.9.2007 

EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 
Pr� b� �n �  od 

25.9.2007 
EM-VAK T�ebí�  

Potrubí TLT DN 350 Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

Tvarovky,armatury  TLT DN 
350 

Projekt 3 1.1.2008 
Pr� b� �n �  od 

28.1.2008 
EM-VAK T�ebí�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Harmonogramy  
4.1 – celkový   -   revize � .1 ze dne 30.11.2007 
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1, � .2, � .3 a 
� .4. Provedené práce na projektu � .3 budou fakturovány v p�íštím m� síci 
 
 
4.3 - finan � ní pln � ní  
 
k 31.3.2008 

� ást stavby
celková cena  

v� etn�  ZL
za  období od  po� átku % z� statek

Všeobecné polo�ky 423 139,49 3 773,80 176 974,73 41,8% 2 46 164,76

Projekt 1 5 545 475,55 489 219,78 1 454 646,22 26,2% 4 090 829,33

Projekt 2 4 330 420,20 273 090,63 1 164 714,26 26,9% 3 165 705,94

Projekt 3 2 481 858,95 0,00 0,00 0,0% 2 481 858,95

Projekt 4 1 747 465,07 348 468,31 1 083 601,56 62,0% 663 863,50

Projekt 5 80 054,38 0,00 0,00 0,0% 80 054,38

Celá stavba 14 608 413,64 1 114 552,52 3 879 936,77 26, 6% 10 728 476,87

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  v tomto m� síci byl objem finan� ního pln� ní 
celé stavby 1114552,52 Eur co� je 7,62% z celkové c eny. Oproti plánovanému 
objemu je  to  o  454 tisíc Eur mén� . Na Projektu � .3 nebyly zatím fakturovány �ádné 
práce a� koliv je ji� na objektu SO 3.01 polo�eno cca 1400m potrubí TLT DN 350.   
Celkový objem ji� provedených a vyfakturovaných pra cí je 3879936,77 Eur,co� je 
26,6% z celkové ceny díla.    

 

5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e  
 
V pr� b� hu tohoto m� síce  nebyl p�edlo�en �ádný zm � nový list. 

Projekt - Zajišt � ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav �  JZ Moravy - region T �ebí� sko 
SOD

vztah
zm� ny stavby objektu p�edlo�ení schválení sleva navýšení k SOD

EUR EUR EUR %
LEDEN 2008

PV/001 projekt 2 SO 2.01 prodlou�ení �adu C9 9.1.2008 16.1.2008 5 155,12 5 155,12 0,035
PV/002 projekt 1 PS1.01 zkapacitn� ní haly A 9.1.2008 16.1.2008 7 492,77 12 647,89 0,087

Znojmo 21,1,2008

P�ehled zm� n

p�edm� t zm� ny
ozna� ení datum cenové porovnání celkový 

mezisou� et

14 595 765 €
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Nároky objednatele 
 

·  Zhotovitel urychlí práce na p�edávání pozemk�  po dokon� ení terénních úprav 
na jednotlivých p�ivad�� ích vlastník� m a nájemc� m vzhledem k zahájení 
jarních prací na polích. 

·  P�ed zahájením pokládky potrubí je nutno provád� t d� slednou kontrolu 
dodaného materiálu 

·  Zhotovitel urychlí práce na RD – u technologie ÚV Štítary a � ásti elelktro 
 

 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Pracovníci zhotovitele jsou proškolení z BOZP a PO a absolvovali školení a 
zdravotní prohlídky nutné pro práce na vodárenských objektech. 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí. 
 
B� hem minulého období nebyly zjišt� ny �ádné  p �estupky v oblasti bezpe� nosti 
práce a po�ární ochrany a nebyly zjišt � ny negativní vlivy na �ivotní prost �edí 

 
 

7. Zkoušky   
Provedena celková tlaková zkouška Projektu 2, objektu SO 2.01, �adu C1, 
dezinfekce, proplachy a rozbor vody. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. P� ílohy   -  fotodokumentace   
 
 P�íloha � . 1 - 3 
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P� íloha � . 1 – ÚV Štítary 
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P� íloha � . 2 – Vodovodní p � ivad ��  � astohostice - T �ebí�  
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P� íloha � . 3 – Vodovodní p � ivad ��  Heraltice - T � ebí�  
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