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 1. � innosti realizované v sledovaném období  
 

1.1 – in�enýrské � innosti 
 
1.1.1. P�edání staveništ�  – v m� síci zá�í  bylo zhotoviteli p�edáno staveništ�  
 
Projekt 4 – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Heraltice – T�ebí�   
 
 
1.1.2. Realiza� ní dokumentace odsouhlasená 
 
V m� síci zá�í byla správcem stavby odsouhlasena realiza� ní dokumentaci: 
 
Projekt 1 - Rekonstrukce úpravny vody Štítary 
SO 1.01.1 Hala A - osazení venkovních vrat 
SO 1.01.2 Hala B - osazení venkovních vrat 
SO 1.02.2 Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
SO 1.02.3 Sklady filtra� ních písk�  
SO 1.02.4 P�íst�ešky 
 
 
Projekt 2  – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � astohostice – T�ebí�  
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na  - �ad C9 
 
Projekt 3 – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � S Ov� írna – T�ebí�  
SO 3.16 Armaturní šachta Týn 
 
Projekt 4  – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Heraltice – T�ebí�  
SO 4.01 Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 
SO 4.02 Cementace 
SO 4.05  Podchody pod silnicemi 
SO 4.06  Opravy povrch�  krajských komunikací 
SO 4.07  Podchody pod �eleznicí 
SO 4.08  Rušení objekt�  a demolice 
SO 4.11  Vodojem Borovina 
SO 4.12  Vodojem Zon 
 
 
 
1.1.3. P�edlo�en a odsouhlasen harmonogram prací v � etn�  finan� ního pln� ní 
 
Zhotovitelem byl p�edlo�en a následn �  správcem stavby odsouhlasen 
harmonogram postupu prací v� etn�  finan� ního pln� ní. 
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     1.1.4. Probíhají jednání  zhotovitele s majiteli pozemk�  o vstupu na dot� ené 
pozemky 

 
1.1.5. Správce stavby odsouhlasil subdodavatele - firmu IMOS Brno 
 
1.1.6. Prob� hlo školení pracovník�  na hygienické minimum 
 
Na VAS, a.s. divize T�ebí�  prob� hlo školení pracovník�  zhotovitele a správce 
stavby na hygienické minimum. 
 
 
 

1.2 – p� ípravné � innosti 
 
     1.2.1. Realiza� ní dokumentace k projednání a odsouhlasení 
 

V m� síci zá�í byla správci stavby p�edlo�ena k projednání a odsouhlasení 
realiza� ní dokumentace: 
 
Projekt 1  
SO 1.01.1 Hala B      akumula� ní nádr� 
SO 1.02 � ást              Hala B - akumulace 
SO 1.02.6                  Oplocení areálu 
SO 1.02.1 � ást           Budova pomocných provoz�  - ZTI 
 
 
Projekt 2 
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
SO 2.03  Propojovací potrubí 
SO 2.04  Vým� na vzdušník�  a kalosvod�  
SO 2.05  Podchody pod silnicemi 
SO 2.07  Podchody pod �eleznicí 
SO 2.08  Rušení objekt�  a demolice 
SO 2.10  P�ípojky NN a transformace - pouze p�ípojky NN 
SO 2.11  � S � astohostice 
SO 2.12  VDJ Moravské Bud� jovice 
SO 2.13  VDJ Svatý Vít 
SO 2.14  VDJ St�íte� 
 
Projekt 3 
SO 3.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 
SO 3.02  Vodovodní potrubí p�ivad�� e – cementace 
SO 3.03  Propojovací potrubí 
SO 3.04  Vým� na vzdušník�  a kalosvod�  
SO 3.05  Podchody pod silnicemi 
SO 3.06  Opravy povrch�  krajských komunikací 
SO 3.08  Rušení objekt�  a demolice 
SO 3.09  Úprava p�íjezdových cest 
SO 3.11  Akumulace � S Ov� írna 
SO 3.10  P�ípojky NN a trafostanice-pouze p�ípojky NN 
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SO 3.12  Vodojem Baliny 
SO 3.14  Vodojem Pocoucov 2x 400 m3 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 2x 1000m3 
SO 3.17  Vodojem Týn 
 
 
 
1.2.2. Po�adavek na správce stavby  
 
Zhotovitel p�edlo�il po�adavek správci stavby, aby ve spolupráci  s investorem 
prov�� il uzav�ení v� cných b�emen s � D, � SD, kraj Vyso� ina, SÚS T�ebí�  a Lesy 
� R. Správce stavby prov�� il uzav�ení smluv na z�ízení v� cných b�emen. 
 
 
1.2.3. Uzavírání dohod vstupu na pozemky vlastník�  
 
Zhotovitel provádí uzavírání dohod na pozemky vlastník�  v souladu s postupem 
prací. 
 
 
1.2.4. P�ípravné práce 
 
Projekt 2 
Správce stavby spole� n�  se zhotovitelem a provozem ÚV Štítary provádí 
p�ípravné práce na p�epojování �adu C9 a p�ívodního potrubí v hale A 
 
 
 

1.3 – realizace 
 

V m� síci zá�í byly provedeny následující práce: 
 
Projekt 1  – areál ÚV Štítary 
 
SO 1.02  Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  

-     provád� ny terénní úprav 
-    provád� ny podkladní vrstvy pod hydroizolace 
- provád� no svahování 
- provád� no hutn� ní a hutnící zkoušky 
- p�íprava pro pokládku panel�  

SO 1.02.3 Sklad filtra� ního písku 
 -    provád� ny bourací práce (sní�ení obvodových st � n) 

 
 
 

Projekt 2  – vodovodní potrubí p�ivad�� e �ad C9 
 
 SO 2.1 vým� na vodovodního p�ivad�� e �ad C9 

- provedení tlakových zkoušek potrubí DN 500  
- p�íprava na propojení  
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1.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci 

 
Oznámení zm � ny � . 1 - Projekt � .4 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
Heraltice – T�ebí�  �ad A3 - cementace profilu DN 200 dle tendrové dokumentace 
– skute� nost profil v� tší DN 225 nebo DN 250-bude up�esn� no dle dalšího 
pr� zkumu  
Oznámení zm � ny � .2 – Projekt � . 2 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice-T�ebí�  �ad C9 - vým� na potrubí TLT DN 500 v délce 140m  dle 
tendrové dokumentace.Napojení �adu na stávající potrubí v míst�  odbo� ení 
zásobovacího �adu DN 200  pro obec Štítary nalezena  o 16m dále ne� se 
p�edpokládalo.� ad C 9 bude muset být prodlou�en o 16 m. 
 
 
 

1.5.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení 
 

Projekt 1,2 -  firma VHS plus, spol. s r. o. 
 
Pracovníci 

·  Stavbyvedoucí 
·  Mistr 
·  8 d� lníci HSV 

 
Strojní vybavení 

·  Tatra    2x 
·  Traktorbagr 
·  Pásový bagr 
·  Vibra� ní válec 
·  Vibra� ní p� ch 
 

1.5.2 – pracovníci správce stavby 
 
  �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  espert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  statik expert – ing. Michal Jordán 
 �  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
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1.6 – materiály     
  
materiál objekt objednáno dodání dodavatel 
Potrubí TLT  DN 500,400  Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Silni� ní panely IZD Projekt 1 1.9.2007 1.10.2007 Prefa Brno 
Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Vrata do hal A,B Projekt 1 10.9.2007 10.10.2007 Záme� nictví ZN 
 
Technologie ÚV Štítary 
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2. Prostav � nost ve sledovaném období  

 
 
2.1 – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 
 Všeobecné polo�ky  
 

 
M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby  

 
Celkový objem 
 EURO Plán dle HMG Pln� ní  

Všeobecné polo�ky 423.139 41 564 43 160 
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Projekt 1- rekonstrukce ÚV Štítary  SO 1.02 Areál Ú V Štítary  
 
 

M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby  
 

Celkový objem 
EURO Plán  Pln� ní  

Projekt 1 5.537.983 20.000 30 851 
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 Projekt 2- p � ivad ��  � astohostice – T � ebí�   SO 2.01 �ad C9 
 
 

M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby Celkový objem 
EURO Plán dle HMG Pln� ní  

Projekt 2  4.325.265 31.063 30 840 
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 Projekt 3  Ov � írna –T� ebí�  
 
 

M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby Celkový objem 
EURO Plán dle HMG Pln� ní  

 Projekt 3 2.481.859 0 0 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

projekt
3

celkový objem v
%

m� sí� ní plán v %

m� sí� ní pln � ní v
%

 
 
 
 
 
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 12 – 
 

Projekt 4  Heraltice –T � ebí�  
 
 

M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby Celkový objem 
EURO Plán dle HMG Pln� ní  

 Projekt 4 1.747.465 52.141 0 
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Projekt 5  Monitoring  
 
 

M� sí� ní pln� ní v EURO � ást stavby Celkový objem 
EURO Plán dle HMG Pln� ní  

 Projekt 5 80.054 0 0 
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2.2 – celkové pln� ní od po� átku stavby  k 30.9..2007 

 
Od po� átku v Euro  

Celkový objem dle 
výkazu v Euro Plán dle HMG Skute� nost 

Všeobecné polo�ky  423.139 79 090 80 686 

Projekt 1 5.537.983 46538 57 389 

Projekt 2 4.325.265 31 063 30 840 

Projekt 3 2.481.859 0 0 

Projekt 4 1.747.465  52 141 0 

Projekt 5 80.054 0 0 

Celá stavba 14.595.765 208 832 168 915 
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3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  

 
3.1 – in�enýrské � innosti 

      
     3.1.1 Realiza� ní dokumentace k projednání a odsouhlasení 

 
Projekt 1  
SO 1.01.1 Hala B akumula� ní nádr� 
SO 1.02 � ást                Hala B-akumulace 
SO 1.02.6                    Oplocení areálu 
SO 1.02.1 � ást             Budova pomocných provoz�  - ZTI 
 
 
Projekt 2 
SO 2.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e-vým� na 
SO 2.03  Propojovací potrubí 
SO 2.04  Vým� na vzdušník�  a kalosvod�  
SO 2.05  Podchody pod silnicemi 
SO 2.07  Podchody pod �eleznicí 
SO 2.08  Rušení objekt�  a demolice 
SO 2.10  P�ípojky NN a transformace-pouze p�ípojky NN 
SO 2.11  � S � astohostice 
SO 2.12  VDJ Moravské Bud� jovice 
SO 2.13  VDJ Svatý Vít 
SO 2.14  VDJ St�íte� 
 
Projekt 3 
SO 3.01  Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 
SO 3.02  Vodovodní potrubí p�ivad�� e – cementace 
SO 3.03  Propojovací potrubí 
SO 3.04  Vým� na vzdušník�  a kalosvod�  
SO 3.05  Podchody pod silnicemi 
SO 3.06  Opravy povrch�  krajských komunikací 
SO 3.08  Rušení objekt�  a demolice 
SO 3.09  Úprava p�íjezdových cest 
SO 3.11  Akumulace � S Ov� írna 
SO 3.10  P�ípojky NN a trafostanice-pouze p�ípojky NN 
SO 3.12  Vodojem Baliny 
SO 3.14  Vodojem Pocoucov 2x 400 m3 
SO 3.15  Vodojem Pocoucov 2x 1000m3 
SO 3.17  Vodojem Týn 
 
  
 
3.1.2 P�edání staveništ �  – v m� síci �íjnu  bude p�edáno staveništ�  firm�  IMOS a 
OUTULNÝ 
 
Projekt 2  – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � astohostice – T�ebí�  (Imos) 
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Projekt 3  – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Ov� írna T�ebí�  (Outulný) 
 
 
 
3.2 – p� ípravné � innosti 
 
Projekt 1  
P�ípravné  práce na technologii a sanaci akumula� ních nádr�í ÚV Štítary a 
koordinace s provozem  
Sondy v nádr�ích haly A a B pro up �esn� ní rozsahu sana� ních prací 
Z�izování staveništ�   dodávky technologie - firma Envi-pur 
 
 
Projekt 2  
P�ípravné práce na propojení �adu C9 na stávající potrubí. 
Koordinace s provozem ÚV Štítary, VAS Znojmo a VAS T�ebí�  
Z�izování staveništ�  – firma Veselý a firma Imos a zahájení prací 
 
Projekt 3  
Z�izování staveništ�  
 
 
  
3.3 – realizace 
 
Projekt 1  
SO 1.01.1   - Hala A               
provést osazení venkovních vrat s vyu�itím jako mon tá�ních otvor �  
provést propojovací potrubí DN 500 
 
SO 1.01.2   - Hala B              
provést osazení venkovních vrat s vyu�itím jako mon tá�ních otvor �  
SO 1.02.1   - Budova pomocných provoz�   
zahájit práce na vnit�ní le�até kanalizaci v 1.P.P 
 
 
SO 1.02.2 -Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  – podkladní vrstvy 
v� etn�  hutn� ní a hutnících zkoušek, pokládka panel�  
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku –  sní�ení obvodových st � n,vybudování 
sjezdu a p�íprava pro betoná� 
 
Projekt 2  
SO 2.01 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na ,�ad C9 – dokon� ování 
pokládky,p�ípravné práce na propoj,tlakové zkoušky 
 
Projekt 4  
SO 4.01– Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na 
Zahájení zemních prací a osazení armaturní šachty Zon(stavební � ást) 
P�ípravné práce pro zemní práce na pokládce potrubí 
P�ípravné práce  pro zahájení cementace stávajícího potrubí  
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3.4 – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
Oznámení zm � ny � . 1 - Projekt � .4 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
Heraldice – T�ebí�  �ad A3 - cementace profilu DN 200 dle tendrové dokumentace 
– skute� nost profil v� tší DN 225 nebo DN 250 - bude up�esn� no dle dalšího 
pr� zkumu  
Oznámení zm � ny � .2 – Projekt � . 2 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice-T�ebí�  �ad C9-vým� na potrubí TLT DN 500 v délce 140m  dle 
tendrové 
dokumentace.Napojení �adu na stávající potrubí v míst�  odbo� ení zásobovacího 
�adu DN 200  pro obec Štítary nalezena  o 16m dále ne� se p �edpokládalo.� ad C 
9 bude muset být prodlou�en o 16 m. 
 
3.5.1 – pracovníci zhotovitele ,podzhotovitelé, pou �ité strojní vybavení 
Pracovníci 

·  3 Stavbyvedoucí 
·  3 Mistr 
·  12 d� lníci HSV 

 
Strojní vybavení 

·  Tatra    2x 
·  Traktorbagr 
·  Pásový bagr 
·  Vibra� ní válec 
·  Vibra� ní p� ch 

 
3.5.2. – pracovníci správce stavby 

 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  espert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  finan� ní expert – Zuzana Schulzová 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
3.6 – materiály  

 
  

 materiál objekt objednáno dodání dodavatel 
Potrubí TLT  DN 500,400  Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Silni� ní panely IZD Projekt 1 1.9.2007 1.10.2007 Prefa Brno 
Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
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Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Vrata do hal A,B Projekt 1 10.9.2007 10.10.2007 Záme� nictví ZN 
Armatury DN 250 Projekt 3 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky DN 250 Projekt 3 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Potrubí TLT DN 250 Projekt 3 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  

 
 
 
 
Projekt 1 ÚV Štítary  
 
 
materiál objednáno dodání dodavatel 
potrubní spojka axiáln�  pevná 508.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 406.4 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

uzavírací klapka mezip�írubová centrická DN 400 PN 
10 s ovládáním ru� ní p�evodovkou; materiálové 
provedení: t� lo tvárná litina s nást�ikem Rilsan, disk 
nerez AISI 316, man�eta EPDM, hygienický atest pro 
trvalý kontakt s pitnou vodou 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

potrubní spojka axiáln�  pevná 254.0 pro všechna 
kovová potrubí, materiál plášt�  1.4571, šrouby 
1.4404/1.4435, � epy 1.4404/1.4435, kotvící krou�ek 
1.4310, nerezová vlo�ka 1.4435/HDPE, t � snící 
man�eta EPDM 

 

39. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Hennlich 
industriatechnik, spol. s 
r.o.   O.z. Hydro-tech                                
� eskolipská 9                                      
412 01 Litom�� ice 
 

zp� tná klapka DN 150 

 
37. týden 
2007 
 

pr� b� �n �  od 
44. týdne 
2007 
 

Jihomoravská 
armaturka, spol. s r.o.                        
Lipová alej 3087/1                                                     
695 01 Hodonín 
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna 6,0x6,0/3,5 m, 
sestava: p�evodovka SEW v� etn�  pohonu 400 V, 0,12 
kW, induk� ní spína�  pohybu �et� zu, 2 sd hnaný �et� z 
- plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                
753 01 Hranice                                                                                            
 

� et� zový shrabovák pro stírání dna a hladiny 
6,0x30,0/3,5 m, sestava: p�evodovka SEW v� etn�  
pohonu 400 V, 0,36 kW, induk� ní spína�  pohybu 
�et� zu, 2 sd hnaný �et� z - plast odolný UV zá�ení 

 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                     
 

norná st� na - ší�ka 6000 mm, výška 2000 mm, rám z 
U nosník�  - nerez t�. 1.4301, výpl�  PP tl. 80 mm hyg. 
atest pro trvalý styk s pitnou vodou 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                                               
753 01 Hranice                                                                                            
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záchytný �lab kalu - délka 6 m, nerez 1.4301 plech tl. 
3 mm, ozubená stavitelná p�elivná hrana, provedení 
podle výkresové dokumentace 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                             
Radni� ní 28                                             
753 01 Hranice                                                                                            
 

Systém náhrady mezidna u vodárenských filtr�  s 
dvousm� rným pr� tokem pracích médií pro plochu 18 
m2  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                                                                                                  
USA 
 

Dmychadlo pracího vzduchu - Q=1722 m3/h, p=160 
kPa, 400 V, 45 kW, úprava pro FMO.   

39. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

Kubí� ek VHS s.r.o.                                                                             
VelkéLosiny 
 

Prací � erpadlo - Q= 139 l/s, H= 30 m, úprava motoru 
pro FMO.  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
Praha 9 
 

Vratné � erpadlo zafiltrování - Q=20 l/s, H=19 m.  38. týden 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                      
Praha 9 
 

Filtra� ní systém s mezidnem a trubním rozvodným 
systémem:  

37. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

F.B. Leopold Company                                                                                                                               
USA 
 

Nápl�  filtr�  - granulované aktivní uhlí (GAU) spl� uje 
po�adavky US Food Chemical Codex (4.vydání z roku 
1996)  

36. týden 
 

prosinec 
2007 
 

Vulcascot s.r.o.                                      
602 00 Brno 
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
20 m3, 
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                      
753 01 Hranice                                                                                            
 

Zásobní nádr� koncentrovaného koagulantu - objem 
10 m3 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.            
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo koncentrovaného koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� koagulantu - objem 3,5 
m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                    

Míchadlo roztoku koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                     

Dávkovací � erpadlo koagulantu  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla:  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� pomocného koagulantu 
- objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenného mléka - 
u�itný objem min. 2,5 m 3  
 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                 

Šnekový dopravník vápenného hydrátu 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                           

Automatické výklopné váhy: m� stková váha ulo�ená v 
kotevním rámu na podlaze 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                     
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenného mléka  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                 
753 01 Hranice                                                                                            

Rozpoušt� cí a zásobní nádr� vápenné vody - u�itný 
objem min. 2,5 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku vápenné vody  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                 

Dávkovací � erpadlo vápenné vody - dvojhlavé, 
membránové 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            
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Rozpoušt� cí a zásobní nádr� síranu amonného - 
objem 1 m3  

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                              
753 01 Hranice                                                                                            

Míchadlo roztoku síranu amonného  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

Dávkovací � erpadlo síranu amonného 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                                                            

P�íslušenství dávkovacího � erpadla 38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                          
753 01 Hranice                                                        

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro p�ímou montá� na 
láhev, se sacím ventilem 

38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                                                                 
753 01 Hranice                                                                                            

Kompresor pro kalolis a promíchávání vápna  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

Hakov, spol. s r. o.                                                   
753 01 Hranice                                                                                            

� erpadlo dopravy písku  38. týden 
2007 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo výtlak Jemnice -  p�i soub� hu všech 3 
� erpadel  

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                      
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo vypoušt� ní akumulací  38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                       
190 02 Praha 9 
 

� erpadlo pro vy� erpání vody ze sklad�  filtra� ního 
písku 

38. týden 
2007 
 

dle HMG 
 

LK Pumpservice, s.r.o.                                                                                        
190 02 Praha 9 
 

M�� ení pH-"convertible" digitální diferen� ní pH sníma�  38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                                                                        
141 00 Praha 4 
 

M�� ení zákalu-bypass digitální zákalová procesní 
sonda 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                
141 00 Praha 4 
 

M�� ení absorpce-optická digitální sonda pro m�� ení 
org. látek absorbujících v UV oblasti  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.             
141 00 Praha 4 
 

M�� ení volného chloru-Fotometr s metodou stanovení 
volného chloru p�i pH  

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                          
141 00 Praha 4 
 

M�� ení celkového chloru-Fotometr s metodou 
stanovení celkového chloru p�i pH 5,1 po p�ídavku 
jodidu. 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.             
141 00 Praha 4 
 

Další m�� ení, p�íslušenství a práce 
 

38. týden 
2007 
 

prosinec 
2007 
 

Hach Lange s.r.o.                                                               
141 00 Praha 4 
 

 
 
 
 
4. Harmonogramy postupu prací  

 
4.1 – celkový  
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4.2 - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1 a � .2 . 
Na Projektu 4 byly práce zahájeny. 
 
4.3 - finan � ní pln � ní –  finan� ní p�edpoklad v tomto m� síci nebyl spln� n 
  

Od po� átku v Euro  
Celkový objem dle 
výkazu v Euro Plán dle HMG Skute� nost 

Všeobecné polo�ky  423.139 79 090 80 686 

Projekt 1 5.537.983 46538 57 389 

Projekt 2 4.325.265 31 063 30 840 

Projekt 3 2.481.859 0 0 

Projekt 4 1.747.465  52 141 0 

Projekt 5 80.054 0 0 

Celá stavba 14.595.765 208 832 168 915 

 
 
4.4 - zd� vodn � ní a � ešení odchylek  –  na Projektu 4 byly ji� práce zahájeny,ale 
fakturace prob� hne a� v následujícím m � síci 
 
 
 
 

5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e  
 
Odchylky od zadávací dokumentace budou uhrazeny na základ�  odsouhlasených 
zm� nových list�  a fakturovány samostatn� . 

 
 
 

6. Bezpe� nost práce, vliv na �ivotní prost � edí 
 
Kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce provádí mistr a stavbyvedoucí . 

 
 

7. Zkoušky   - p�íloha � .8.1 
 
Projekt 1  – zemní plá�  kalového pole 
Statická zat� �ovací zkouška  

·  � .protokolu   ZN 07 – 294 
·  � .protokolu   ZN 07 – 293 

Zkouška lehkou dynamickou deskou 
·  � .protokolu  ZN 07 - 130 
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8. P� ílohy    :  
 
8.1. zkoušky   
 
 

 
Statická zat� �ovací zkouška  

·  � .protokolu   ZN 07 – 294 
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Statická zat� �ovací zkouška  

·  � .protokolu   ZN 07 – 293 
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Zkouška lehkou dynamickou deskou 

·  � .protokolu  ZN 07 - 130 
 
 

 
 
8.2. fotodokumentace   
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Kalové pole 
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� ad C9  
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� ad C9 
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� ad C9-odbo� ka 
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� ad C9 – v areálu ÚV 
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� ad C9 – prostup z budovy ÚV 
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� ad C9 - chráni� ka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zajišt� ní kvality pitné vody ve vodárenské soustav�  jihozápadní Moravy-region T�ebí� sko 
 

 - 33 – 
 

 
 
 
 
 

� ad C9 – bloky na potrubí 
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