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 1. � innosti realizované v sledovaném období  
 

1a – in�enýrské � innosti 
 
1a.1. P�edání staveništ�  
 
Projekt 1 – Rekonstrukce úpravny vody Štítary – p�edáno zhotoviteli VHS plus 

s.r.o. Znojmo dne 9.7.2007 za ú� asti zástupc�  správce stavby a týmu 
zhotovitele 

Projekt 2 – Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e � astohostice – T�ebí�  – 
p�edáno zhotoviteli P�emysl Veselý s.r.o. Brno den 31.8.2007 za 
ú� asti zástupc�  správce stavby a týmu zhotovitele 

 
 
1a.2. Odsouhlasení realiza� ní dokumentace 
 
Bylo provedeno odsouhlasení ní�e uvedené realiza � ní dokumentace vypracované 
firmou AQUA PROCON Brno pro zhotovitele: 
 
SO 1.02.2 - Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
SO 1.02.3 - Sklady filtra� ního písku  
SO 1.02.4 - P�íst�ešky 
SO 2.01 - Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na ,�ad C9 
 
1a.3. Zahájení jednání s provozovatelem ohledn�  p�ed� asného u�ívání 
jednotlivých objekt�  
 
Byla zahájena jednání o zp� sobu p�edávání objekt�  do p�ed� asného u�ívání a 
provozování p�edávaného za�ízení a objekt� .  
 
1a.4. Uzav�ení pojistných smluv –pojišt� ní odpov� dnosti za škody 
 
Provozovatel spolu se správcem stavby a investorem odsouhlasil návrh 
pojistných smluv odpov� dnosti za škody a výše uvedené smlouvy byly 
zhotovitelem podepsány. 
 
 
1a.5. Uzav�ení smlouvy s provozovatelem o nájmu nebytových prostor a 
pozemk�  
 
Zhotovitel uzav�el smlouvy s provozovatelem o nájmu nebytových prostor a 
pozemk�  v d� sledku výstavby jak pro za�ízení staveništ�  tak pro správce stavby. 
 
 
1a.6.Dopln� ní harmonogramu postupu prací 
 



   
 

3 
 

Zhotovitel doplnil harmonogram postupu prací (aktualizoval) dle skute� n�  
uzav�ených smluv a p�edpokládaného postupu prací. 
1a.7.P�edání „ Plánu jakosti stavby“ správci stavby 
 
Zhotovitel p�edal správci stavby dopracovaný Plán jakosti stavby pro realizované 
projekty. 
 
 
1a.8.Zahájení jednání s majiteli pozemk�  o vstupu na dot� ené pozemky 
 
Správce stavby p�edal zhotoviteli seznam vlastník�  pozemk�  pro projednávání 
vstup�  na dot� en pozemky. Zárove�  upozornil zhotovitele, �e je nutno vstupy 
projednat i s u�ivateli pozemk � . 
 
 

1b – p � ípravné � innosti 
 
      1b.1.Projektová dokumentace k projednání 
 

Zhotovitel p�edal správci stavby k p�ipomínkování ní�e uvedenou dokumentaci: 
SO 1.02.1 – Budova pomocných provoz�  
SO 3.16 – Armaturní šachta Týn 
SO 1.01.1 – Hala A 
SO 1.01.2 – Hala B –nov�  budované vstupy do hal 
 
Správce stavby uvedenou dokumentaci zp�ipomínkoval a vrátil zhotoviteli 
k dopracování. 
 
 
1b.2.Po�adavek na správce stavby  
 
Zhotovitel p�edlo�il správci stavby �ádost o uzav �ení �adu C9 – propoj na nové 
potrubí. Správce stavby �ádost projednal s provozov atelem (VAS, a.s. divize 
T�ebí� , VAS a.s., divize Znojmo)  a byla u� in� na opat�ení k zásobování pitnou 
vodou dot� ené oblasti v d� sledku uzav�ení �adu C9. Sou� asn�  s provedením 
propoj�  �adu C9 budou provedeny propoje v hale A ÚV Štítary. 
 
 
1b.3.Dopracování p�edpokládaného m� sí� ního pln� ní 
 
Zhotovitel dopracoval p�edpokládané m� sí� ní pln� ní . 
 
 
1b.4.Uzavírání dohod vstupu na pozemky vlastník�  
 
V uplynulém období probíhalo uzavírání dohod s u�iv ateli pozemk�  na základ�  
p�edpokládaného postupu výstavby. 
 
 
1b.5.�ádost o schválení subdodavatele  
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Správce stavby odsouhlasil ní�e uvedené subdodavate le v souladu s Obchodními 
podmínkami. 
 Elektropráce - sdru�ení firem  Siemens a Conel 
 Stavební práce - firma IMOS  Brno 
 
 
1b.6.P�ípravné práce 
 
Byly provedeny pr� zkumné práce  a posouzení stávajícího stavu na objektech: 
SO 1.01.2.  Hala B- rekonstrukce st�echy 
SO 3.16 – Armaturní šachta Týn 
Projekt 4 – p�ivad��  Heraldice – T�ebí�   pr� zkumové práce 
 
 

1c – realizace 
 
Projekt 1 – areál ÚV Štítary 
Byly zahájeny stavební práce v areály ÚV Štítary 
SO 1.02  mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�   

- provedeny  hrubé terénní úpravy  
- provád� ny podkladní vrstvy pod hydroizolace 
- provád� no svahování mezideponie (ji�ní a západní strana) 

 
 
 

Projekt 2 – areál ÚV Štítary 
Byly zahájeny práce na �adu C9 
SO 2.1 vým� na vodovodního p�ivad�� e �ad C9 

- provedeny výkopové práce v� etn�  podsyp�  
- provedena pokládka potrubí DN 500 

 
 

1d – zm� ny oproti projektové dokumentaci 
 
Neobsazeno 
 
 

1e.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou� ité strojní vybavení 
 

Projekt 1,2 -  firma VHS plus, spol. s r. o. 
 
Pracovníci zhotovitele 

·  Stavbyvedoucí 
·  Mistr 
·  8 d� lníci HSV 

 
Strojní vybavení 

·  Tatra    2x 
·  Traktorbagr 
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·  Pásový bagr 
·  Vibra� ní válec 
·  Vibra� ní p� ch 

  
1e.2 – pracovníci správce stavby 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  espert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  finan� ní expert – Zuzana Schulzová 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 
  
 
1f – materiály     
  
Druh materiálu                  � ást 

stavby 
Datum 
objednání 

Datum 
dodání 

dodavatel 

Potrubí LTL  DN 500 Projekt 2 30.7.2007 10.8.2007 EM-Vak T�ebí�  
Tvarovky LTL DN 500 Projekt 2 30.7.2007 10.8.2007 EM-Vak T�ebí�  
Armatury LTL DN 500 Projekt 2 30.7.2007 10.8.2007 EM-Vak T�ebí�  
 
  
 

2. Prostav � nost ve sledovaném období        
 
2a – m� sí� ní pln� ní jednotlivých � ástí stavby 
 
 
 
2a.1 Všeobecné polo�ky  
 

 
M� sí� ní pln� ní v EURO  

 
Celkový objem 
 EURO Plán dle HMG Pln� ní  

Všeobecné polo�ky 423.139 37.526 37.526 
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2a.2 Projekt 1- SO 1.02 Areál ÚV Štítary - mezidepo nie odvodn � ných vod.kal �  
 

M� sí� ní pln� ní v EURO stavba 
 

Celkový objem 
EURO Plán dle HMG Pln� ní  

Projekt 1 5 537 983 26.538 26.538 
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2b – celkové pln� ní od po� átku stavby  k 31.8.2007 

 
 

Od po� átku v Euro  
Celkový objem dle 
výkazu v Euro Plán dle HMG Skute� nost 
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Všeobecné polo�ky  423.139 37.526 37.526 

Projekt 1 5.537.983 26.538 26.538 

Projekt 2 4.325.265 0 0 

Projekt 3 2.481.859 0 0 

Projekt 4 1.747.465 0 0 

Projekt 5 80.054 0 0 

Celá stavba 14.595.765 64.064 64.064 
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3. Plánovaná � innost v nadcházejícím období  
 
V nadcházejícím období se p�edpokládá následující � innost: 
 
3a – in�enýrské � innosti 

      
      3a.1.Projektová dokumentace k projednání 
      SO 1.02.1 – Budova pomocných provoz�  

SO 3.16 – Armaturní šachta Týn 
SO 1.01.1 – Hala A 
SO 1.01.2 – Hala B –nov�  budované vstupy do hal 
 
3a.2. Projektová dokumentace -realiza� ní 
Projekt � .4.- Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e Heraltice - T�ebí�  
 
 
3b – p � ípravné � innosti 
P�ípravné  práce na technologii a sanaci akumula� ních nádr�í ÚV Štítary a 
koordinace s provozem  
  
3c – realizace 
SO 1.02.1.Budova pomocných provoz�  - sondy pro up�esn� ní skladby podlah 
SO 1.02.2-Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  – terénní úpravy v� etn�  
hutn� ní  
SO 2.01 – Vodovodní potrubí p�ivad�� e – vým� na ,�ad C9 – dokon� ování 
pokládky,p�ípravné práce na propoj,tlakové zkoušky 
SO 1.02.3. – Sklad filtra� ního písku – zahájení bouracích prací za ú� elem sní�ení 
obvodových st� n,vybudování sjezdu a p�íprava pro betoná� 
P�íprava na osazení vrat do haly „A“ a haly „B“ 
 
3d – zm� ny oproti projektové dokumentaci  
 
Oznámení zm � ny � . 1 - Projekt � .4 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
Heraldice – T�ebí�  �ad A3 - cementace profilu DN 200 dle tendrové dokumentace 
– skute� nost profil v� tší DN 225 nebo DN 250-bude up�esn� no dle dalšího 
pr� zkumu  
Oznámení zm � ny � .2 – Projekt � . 2 Rekonstrukce vodovodního p�ivad�� e 
� astohostice-T�ebí�  �ad C9-vým� na potrubí TLT DN 500 v délce 140m  dle 
tendrové dokumentace.Napojení �adu na stávající potrubí v míst�  odbo� ení 
zásobovacího �adu DN 200  pro obec Štítary nalezena  o 16m dále ne� se 
p�edpokládalo.� ad C 9 bude muset být prodlou�en o 16 m. 
 
3e.1 – pracovníci zhotovitele, podzhotovitelé, pou� ité strojní vybavení 
Pracovníci 

·  Stavbyvedoucí 
·  Mistr 
·  8 d� lníci HSV 

 
Strojní vybavení 
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·  Tatra    2x 
·  Traktorbagr 
·  Pásový bagr 
·  Vibra� ní válec 
·  Vibra� ní p� ch 

 
3e.2 – pracovníci správce stavby 
 �   hlavní mana�er projektu – ing. Lubomír Krupica 
 �  zást. hl. mana�era – ing. Petr Vaší � ek  
 �  expert senior – ing. Rudolf Stola� 
 �  expert junior � . 1 – ing. Zden� k Havelka 
 �  espert junior � . 2 – ing. Ji�í N� mec 
 �  finan� ní expert – Zuzana Schulzová 
 �  právní expert – JUDr. Ji�í Hane� ek 
 �  technolog expert – ing. Ladislav Tuhov� ák, CSc. 
 �  geotechnik expert – ing. Jan K�í� 
 �  administrativa – Mgr. Lenka Smejkalová 

 
 
3f – materiály  
 
  

 materiál objekt objednáno dodání dodavatel 
Potrubí TLT  DN 500,400  Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury  DN 500,400 Projekt 2 1.9.2007 15.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Silni� ní panely IZD Projekt 1 1.9.2007 1.10.2007 Prefa Brno 
Potrubí TLT DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Tvarovky DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Armatury DN 250 Projekt 4 7.9.2007 25.9.2007 EM-VAK T�ebí�  
Vrata do hal A,B Projekt 1 10.9.2007 10.10.2007 Záme� nictví ZN 

 
 
4. Harmonogram postupu prací   

 
 
4a – celkový – práce probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu  
 
4b - jednotlivé � ásti – v tomto m� síci probíhaly práce na projektu � . 1 dle HMG 
 
4c - finan � ní pln � ní –  finan� ní p�edpoklad v tomto m� síci byl spln� n 
  

Od po� átku v Euro  
Celkový objem dle 
výkazu v Euro Plán dle HMG skute� nost 

Všeobecné polo�ky  423.139 37.526 37.526 

Projekt 1 5.537.983 26.538 26.538 
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Projekt 2 4.325.265 0 0 

Projekt 3 2.481.859 0 0 

Projekt 4 1.747.465 0 0 

Projekt 5 80.054 0 0 

Celá stavba 14.595.765 64.064 64.064 

 
 
 
 

5. Po�adavky investora, správce stavby a zhotovitel e   
 
Správce stavby upozornil zhotovitele na nutnost postupovat v souladu s Obchodními 
podmínkami a Zadávací dokumentací p�i dodr�ování bezpe � nosti práce a platnými 
p�edpisy. 

 
 
 

6. Bezpe� nost práce,vliv na �ivotní prost � edí 
 
Zástupci týmu správce stavby provedli kontrolu dodr�ování bezpe � nosti práce na 
staveništi. 
 

 

7. Zkoušky   :  neobsazeno 

 
 
8. P� ílohy    :   

 
    
 

 � .1 fotodokumentace  - 6 x  fotografie   
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 Potrubí vodovodního �adu C9 
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 Výkop vodovodního  �adu C 9 
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Potrubí vodovodního  �adu C9 
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Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
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        Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
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Mezideponie odvodn� ných vodárenských kal�  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


